

**Projet d'Atténuation des Risques Epidémiques liés à la COVID 19
dans la commune Kloto 1, TOGO
(AREK)**

RAPPORT FIN DE PROJET



RAPPORT ECRIT PAR PADIE ET EXPERTS-SOLIDAIRES, AVRIL 2022

SYNTHESE DES REALISATIONS

1. Rappel des objectifs :

L'objectif général de ce projet était de contribuer à la prévention et à la limitation des infections liées à la COVID-19 dans la ville de Kpalimé, chef-lieu de la commune de Kloto 1 au Togo.

Spécifiquement, il s'agissait de :

- Améliorer l'accès à l'eau potable pour les populations vulnérables ;
- Améliorer la connaissance de la population sur les mesures barrières ;
- Réguler le prix de la revente de l'eau aux BF à 500 FCFA/m³.

2. Principaux résultats obtenus :

Tous les résultats attendus dans ce projet ont été atteints :

- 50 ménages sont équipés d'un branchement privé subventionné ;
- 5000 habitants bénéficient d'un accès à l'eau potable amélioré grâce à la construction de 4 nouvelles bornes fontaines (BF) ;
- L'ensemble des habitants de la ville de Kpalimé (101 000) bénéficie d'un accès à l'eau potable amélioré grâce à la régulation du tarif de revente de l'eau aux BF de la ville ;
- L'ensemble des habitants de la ville a une meilleure connaissance des mesures de lutte contre la pandémie de la COVID-19 ;
- Les 49 gestionnaires des BF et les 84 membres des CDQ ont amélioré leurs outils et approches pour la gestion des 46 BF de la ville.

Le projet produit les effets suivants :

- ✓ L'accès à l'eau est amélioré et régulé pour l'ensemble des habitants de la ville ;
- ✓ Le nombre de ménages ayant un branchement privé domestique a augmenté ;
- ✓ Les populations sont bien informées sur les risques de la COVID-19 et les mesures de prévention à prendre ;
- ✓ Les acteurs communautaires sont formés sur les gestes barrières et la surveillance en cas d'épidémie ;
- ✓ Tous les commerçants du marché sont sensibilisés sur les mesures d'hygiène et gestes barrières de lutte contre la pandémie ;
- ✓ Tous les fontainiers connaissent et font respecter les gestes barrières au niveau des BF ;
- ✓ La commune est outillée et assure la régulation du prix de l'eau à 500 FCFA/m³.

Difficultés

L'épidémie de COVID 19 a impacté le déroulement du projet, entraînant l'extension de la durée du projet au-delà des délais initialement prévus. La limitation des déplacements a également compromis la mobilisation de notre expert, qui devait assurer la formation technique auprès des partenaires locaux. Ce renforcement des capacités opérationnelles a été opéré par la volontaire en service civique présente sur place, par un accompagnement et partage d'outils régulier au cours de sa mission.

La contribution financière d'une partie de la population a été complexe, en particulier dans ce contexte de COVID, et a retardé la réalisation des branchements privés, mais via un travail de communication et médiation communautaire, l'ensemble des ménages identifiés ont pu être raccordés.

Dans le cadre de ce premier partenariat avec l'équipe communale, une faiblesse dans son engagement lors de la mise en œuvre du projet a pu être relevée. Cette situation a pu être améliorée au cours du

projet via l'appui du partenaire local PADIE.

Nonobstant les difficultés précitées, le projet a atteint son objectif, les résultats escomptés ont globalement été atteints voire dépassés comme pour l'extension de réseau. Effectivement, le projet prévoyait initialement une extension de 1000 ml de réseau. Finalement, ce sont 2185 ml de conduite qui ont été réalisés, au bénéfice d'une plus grande frange de la population.

3. Description quantitative des activités réalisées

Actions d'investissement :

- Extension du réseau d'eau potable sur 2 185 mètres linéaires
- Construction de 04 BF publiques
- Réalisation de 50 branchements subventionnés pour les acteurs sociaux à faible revenu, aux ménages vulnérables et à ceux éloignés des BF
- Aménagement de dispositifs de lavage des mains pour les commerçants du marché

Actions d'accompagnement :

- Formation des acteurs communautaires sur les mesures barrières
- Fourniture de matériel pour les lieux sensibles (dispositifs de lavage de mains) ;
- Mise en place et suivi d'un mécanisme de régulation de la revente de l'eau à un prix régulé de 500 FCFA /m3
- Fourniture d'outils de sensibilisation et de distanciation sociale aux BF
- Information et sensibilisation des commerçants du marché
- Sensibilisation communautaire et médiatique
- Assistance à maîtrise d'ouvrage communale pour la mise en place de la régulation du tarif de l'eau aux BF et la gestion du projet.

Le tableau ci-dessous reprend les activités prévues et réalisées. Seules les formations des CDQ et des membres de la chefferie n'ont pas atteint pleinement leur cible, en raison des restrictions sanitaires liées aux rassemblements.

	Activités Prévues	% de réalisation
Accès à l'eau potable des habitants	1000 mètres linéaires du réseau d'eau potable réalisés	2185 ml soit 219%
	04 bornes fontaines publiques construites	4 BF, soit 100%
	50 branchements privés sociaux installés	50 branchements privés sociaux 100%
Amélioration des connaissances des populations sur les mesures barrières de lutte contre la pandémie au COVID-19	1000 affiches posées	100%
	200 spots radio diffusés	278 spots soit 132%
	50 sensibilisations réalisées dans les quartiers	100%

	01 vidéo réalisée	100%
Formation des acteurs communautaires, et des commerçants sur les gestes barrières, la surveillance en cas d'épidémie	23 sessions de formation des acteurs communautaires sur les mesures barrières, les techniques de communication, de surveillance communautaire et de régulation du prix de l'eau aux BF	100%
	50 fontainiers formés	100%
	Membres CDQ et de la chefferie formés	100%
	01 dispositif de Système moderne de communication installé	100%
	20 dispositifs de lavage de mains à pédales sur les deux places de marché de Kpalimé	100%
Accompagnement des fontainiers pour le respect des gestes barrières au niveau des BF	50 dispositifs simples de lave mains au niveau de BF	100%
	200 sensibilisations de proximité des BF	100%
Régulation du prix de l'eau	Mise en place d'un Mécanisme de régulation de la revente de l'eau à un prix régulé de 500 FCFA/m ³ aux BF publiques	100%
	01 Plan de Suivi du mécanisme disponible	100%

Réalisation d'ouvrages :

- Extension du réseau d'eau potable sur 2 198 mètres linéaires
- Construction de 04 BF publiques
- Réalisation de 50 branchements subventionnés pour les acteurs sociaux à faible revenu, aux ménages vulnérables et à ceux éloignés des BF
- Aménagement de 42 dispositifs de lavage des mains pour les commerçants du marché

Actions d'accompagnement :

- Formation des acteurs communautaires sur les mesures barrières
- Fourniture de matériel pour les lieux sensibles (dispositifs de lavage de mains) ;
- Mise en place et suivi d'un mécanisme de régulation de la revente de l'eau à un prix régulé de 500 FCFA /m³
- Fourniture d'outils de sensibilisation et de distanciation sociale aux BF
- Information et sensibilisation des commerçants du marché
- Sensibilisation communautaire et médiatique
- Assistance à maîtrise d'ouvrage communale pour la mise en place de la régulation du tarif de l'eau aux BF et la gestion du projet.

Planning des activités réalisées :

Octobre 2020 : implantation et géo référencement de l'extension du réseau et des premières formations

Décembre 2020/ Janvier 2021 : sensibilisation

Février 2021 : début des travaux des bornes fontaines

Avril 2021 : formations complémentaires

Septembre 2021 : fin des travaux

Novembre à décembre 2021 : Réception provisoire et mise en service des bornes fontaines

Description qualitative du projet

Les résultats escomptés sont atteints.

Aujourd'hui, l'accès à l'eau pour la population de la ville (soit près de 101 000 personnes) et sa régulation sont améliorés.

Pour y parvenir, deux axes d'intervention ont été mise en œuvre. Le premier a concerné le volet infrastructures avec l'extension du réseau d'eau potable sur 21 98 mètres linéaires, la construction de 04 BF publiques et le branchement de 50 ménages sociaux privés éloignés et vulnérables. Le deuxième volet visait les activités de sensibilisation et formation et de la population sur la prévention contre la pandémie de COVID-19.

Infrastructures :

Quartiers ciblés par le projet	Détails en mètres linéaires de réseau réalisés
Kpogandzi	758
Danyinu	715
Kpéta	264
Tsivé	184
Kpodzi Novissi	150
Numétukodzi	124

Les acteurs communautaires et fontainiers ont été formés sur les gestes barrières et leur diffusion ainsi que sur la surveillance des bornes pour lutter contre la pandémie. Par ailleurs, les populations sont mieux informées sur les risques de la COVID-19 ainsi que sur les mesures de d'hygiène et de prévention à prendre, grâce aux séances de sensibilisation.

La maîtrise d'ouvrage communale accompagnée par le projet, a été associée à toutes les étapes du projet, et en particulier renforcée sur ses capacités de suivi du service de l'eau. Cet accompagnement s'est notamment traduit dans son implication dans la régulation du prix de revente de l'eau. Un arrêté municipal avec un contrôle de légalité du préfet de Kloto, portant sur la régulation de la revente de l'eau à un prix régulé de 500 FCFA/m³ aux BF publiques, a ainsi été mis en place au cours du projet.

Cet arrêté a été vulgarisé à deux niveaux, d'une part lors des formations des acteurs communautaires pour son application et d'autre part par un communiqué élaboré par le service de communication de la Mairie et diffusé sur les radios locales pour l'ensemble de la population de Kpalimé.


Impacts principaux du projet

Le projet a permis à la population de la commune Kloto 1 d'avoir accès à des informations fiables et vérifiées sur la pandémie de la COVID-19 et en particulier les mesures barrière, contribuant ainsi à la limitation de la propagation du virus. Par le renforcement de l'accès à l'eau potable la population et les opérateurs/usagers des marchés de la ville de Kpalimé ont vu leur situation sanitaire s'améliorer et ont pu bénéficier d'un gain de temps (allègement de la corvée pour chercher de l'eau sur de longue distance) leur permettant pour certains le développement d'activités économiques.

Le partenariat avec la commune impliqué aux différentes étapes de suivi du projet, des appels d'offres ou la réception des ouvrages, a contribué à renforcer ses capacités de maîtrise d'ouvrage.

Budget général prévu et réalisé (détails fournis dans le rapport financier)

Localisation des Bornes Fontaines réalisées par le projet :



Photos

Les photos se trouvent en annexe et dans le corps du rapport.

TABLE DES MATIERES

RESUME DU PROJET.....	Erreur ! Signet non défini.
TABLEAU BILAN.....	Erreur ! Signet non défini.
LISTE DES TABLEAUX.....	8
LISTE DES PHOTOGRAPHIES.....	8
LISTE DES CARTES.....	8
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS.....	9
1. INTRODUCTION.....	10
2. LE PROJET.....	10
<i>Objectif général du projet</i>	11
<i>Effets du projet</i>	11
<i>Résultats attendus du projet</i>	12
3. ACTIVITES PAR RESULTAT.....	12
3.1. Activités liées au résultat attendu 1	12
3.1.1. Extension du réseau d'eau.....	12
3.1.2. Installation de 04 bornes fontaines publiques.....	15
3.1.3. Installation de branchements privés sociaux.....	17
3.2. Activités liées au résultat attendu 2	17
3.2.1. Sensibilisation de masse sur la COVID-19 et la régulation du prix de l'eau au BF.....	17
3.2.2. Sensibilisation de proximité par le service communication de la Mairie.....	20
3.3. Activités liées au résultat attendu 3	21
3.3.1. Formation des acteurs communautaires sur les mesures barrières, les techniques de communication, de surveillance communautaire et de régulation du prix de l'eau aux BF.....	21
3.4. Activités liées au résultat attendu 4	22
3.4.1. Installation des dispositifs de lave mains à pédales sur les deux places de marché de Kpalimé.....	22
3.4.2. Mise en place de système moderne de communication.....	23
3.5. Activités liées au résultat attendu 5	23
3.5.1. Installation de dispositifs simples de lave mains au niveau de 50 BF.....	24
3.5.2. Mise en place des mesures de distanciation sociale au niveau des 50 BF.....	24
3.6. Activités liées au résultat attendu 6	25
3.6.1. Appui à la mise en place et le suivi d'un mécanisme de régulation de la revente de l'eau à un prix régulé de 500 FCFA/m ³ aux BF publiques.....	25
DIFFICULTES.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 1 : OUTILS DE GESTION DES BF	26
ANNEXE 2 : CONTENU DU MESSAGE DE SENSIBILISATION CONTRE LA COVID-19. Erreur ! Signet non défini.	

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Répartition des extensions dans les quartiers	12
Tableau 2: Interaction avec les publication sur les réseaux sociaux	20

LISTE DES PHOTOGRAPHIES

Figure 1: Travaux à Kpogandzi.....	14
Figure 2: Travaux à Numetukodzi	14
Figure 3: Travaux à Kpeta.....	14
Figure 4: Travaux à Danyinu	14
Figure 5: Travaux d'implémentation	15
Figure 6: Réunion de chantier du 16 mars 2021	15
Figure 7: Formation pratique des nouveaux gestionnaires des bornes fontaines.....	16
Figure 8: Borne fontaine de Numétukodzi	18
Figure 9: Lavage de mains	18
Figure 10: : Port de masque obligatoire en public.....	18
Figure 11 : Interdiction des poignées de mains	18
Figure 12: Emission radiophonique avec l'Exécutif communal.....	19
Figure 13: Séquence de sensibilisation de proximité (Borne fontaine GAKPODZI).....	21
Figure 14: Séquence de sensibilisation de proximité (Quartier Numétukodzi).....	21
Figure 15: Séquence de module de formation	22
Figure 16: Usager du marché se lavant les mains	22
Figure 17: Pylône surmonté d'entonnoirs au sein du marché de la gare.....	23
Figure 18: Exercice de lavage de mains par une jeune fille du marché central	24
Figure 19: Cérémonie de réception des outils de sensibilisation	24

LISTE DES CARTES

Carte 1: Situation géographique de la ville de Kpalimé.....	10
Carte 2: Carte de la situation géographique des BF.....	16

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS


AMOC	Assistant en Maîtrise d'Ouvrage Communale
AREK	Atténuation des Risques Epidémiques à Kloto 1
ARWP	African Rural Water Pro
BF	Bornes Fontaines
CDQ	Comité de Développement de Quartier
COVID-19	Coronavirus Disease 2019
DC	Demande de Cotation
EHA	Eau Hygiène Assainissement
F1	Financement 1
KM	Kilomètre
MICDZF	Ministère de l'Industrie du Commerce et du Développement de la Zone Franche
MOC	Maîtrise d'Ouvrage Communale
MTRH	Ministère des Transports et des Ressources Hydrauliques
ONG	Organisation Non Gouvernementale
PADIE	Pionniers en Action pour le développement intégré à l'environnement
TdE	Société Togolaise des Eaux

1. INTRODUCTION

Le projet AREK est intégralement mis en œuvre dans la Commune Kloto 1, plus précisément dans la ville de Kpalimé, le chef-lieu.

La Commune de Kloto 1, collectivité territoriale locale du Togo, se situe dans la Région des Plateaux à 120 km de Lomé, la capitale togolaise. Elle couvre une superficie de 257 km² avec une population de 118 460 habitants (Données issues du fichier de répartition du Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales, 2020). Son territoire s'étend sur 08 cantons et 36 villages. La ville de Kpalimé est le seul centre urbain de la commune où transitent d'important flux humains et de biens.

La ville de Kpalimé est située dans une vallée, aux pieds des Monts Kloto et non loin du Mont Agou avec un climat tempéré et agréable. Elle est la première destination touristique du pays grâce à son patrimoine naturel et culturel (montagnes, cascades, vestiges coloniaux, chants et danses...) et son positionnement stratégique qui la situe sur un axe routier sous-régional à 16,77 km de la frontière avec le Ghana et à moins de deux heures de route de Lomé.



Carte 1: Situation géographique de la ville de Kpalimé

Carrefour commercial régional, Kpalimé accueille chaque jour de nombreux vendeurs et acheteurs, venus des villages voisins et frontaliers – la ville est ainsi un centre de propagation potentielle de la COVID-19. Jusqu'à récemment, les gestes barrières étaient encore peu adoptés par la population alors que les contaminations augmentent de jour en jour obligeant le Gouvernement Togolais à prendre des dispositions idoines pour contenir la propagation du virus. Les fontainiers n'étaient pas non plus formés aux mesures barrières et messages de prévention.

Par ailleurs, la ville de Kpalimé n'est pas totalement couverte par l'extension du réseau d'eau potable. Ainsi, on peut noter un manque de points publics d'accès à l'eau potable dans les quartiers de la ville, et le prix de la revente n'est pas régulé. Par conséquent, la population peut payer l'eau aux BF jusqu'à 1000 FCFA/m³, soit 3 fois plus cher que l'eau aux compteurs de branchements privés. Or, avec un faible accès à de l'eau potable, il est plus difficile pour la population de Kpalimé de mettre en place des mesures d'hygiène nécessaires pour se protéger de la COVID-19.

C'est à la vue de ces difficultés rencontrées par la population que le projet Atténuation des Risques Epidémiques à Kloto 1 a été élaboré. L'objectif est de contribuer à la prévention et à la limitation des infections liées à la COVID-19 dans la ville de Kpalimé. Pour y arriver, deux grandes lignes d'activités ont été mises en œuvre, relative à l'extension du réseau d'eau potable sur 2198 mètres linéaires, la construction de 04 BF publiques et le branchement de 50 ménages sociaux privés. La deuxième ligne d'action prend en compte les activités de formation et de sensibilisation de la population sur la prévention contre la pandémie de COVID-19.

Ce rapport vise à mettre au clair le déroulement des activités de terrain.

2. LE PROJET

Nom des partenaires du projet

- **Maître d'Ouvrage** : Commune Kloto 1 ;
- **Partenaire financier** : Fonds de Solidarité et de Développement Durable pour l'Eau (Fonds Eau) composé de la Métropole de Lyon, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse et Eau du Grand Lyon ;
- **Assistant technique et financier** : Experts-Solidaires ;
- **Coordonnateur local et assistant en maîtrise d'ouvrage communale (AMOC)** : Pionniers en Action pour le développement intégré à l'environnement (PADIE) ;
- **Partenaire technique et financier** : Société Togolaise des Eaux (TdE) ;

Date de début et date de fin de la période de rapport d'activité

11 septembre 2020 – 31 juillet 2021

Pays ou région(s) cible(s)

Pays : TOGO.

- Région cible : Région des Plateaux.
- Commune cible : Commune Kloto 1.
- Ville cible : Kpalimé.

Bénéficiaires directs

- ✓ 30 000 usagers des BF bénéficient d'un accès à l'eau au tarif réglementé et des actions de sensibilisation de proximité ;
- ✓ 800 ménages (5000 personnes) ont un point d'eau potable à moins de 200 m grâce aux 04 nouvelles BF ;
- ✓ 3000 opérateurs économiques installés dans les deux marchés de Kpalimé ont des dispositifs de lavage des mains et bénéficient des actions de sensibilisation de proximité.

Personnes impliquées dans la mise en œuvre du service d'eau

- 07 agents techniques et administratifs de l'agence de la TdE de Kpalimé ;
- 49 fontainiers chargés de la gestion des BF ;
- 103 membres de 33 CDQ ;
- Membres de la commission spécialisée eau hygiène & assainissement des CDQ (membres/commission) ;
- 06 élus locaux de la commune ;
- 09 agents techniques, administratifs et personnes ressources des communes.

Objectif général du projet

L'objectif général du projet AREK est de contribuer à la prévention et à la limitation des infections liées à la COVID-19 dans la ville de Kpalimé.

Spécifiquement, il s'agit de :

- ✓ Améliorer l'accès à l'eau potable pour les populations vulnérables ;
- ✓ Améliorer la connaissance de la population sur les mesures barrières ;
- ✓ Réguler le prix de la revente de l'eau aux BF à 500 FCFA/m3.

Effets du projet

Le projet poursuit les effets suivants :

- ✓ L'accès à l'eau est amélioré et régulé pour l'ensemble des habitants de la ville ;
- ✓ Le nombre de ménages ayant un branchement privé domestique a augmenté ;
- ✓ Les populations sont bien informées sur les risques de la maladie et les mesures de prévention ;

- ✓ Les acteurs communautaires sont formés sur les gestes barrières, la surveillance en cas d'épidémie ;
- ✓ Tous les commerçants du marché sont sensibilisés sur les mesures d'hygiène et gestes barrières de lutte contre la pandémie ;
- ✓ Tous les fontainiers connaissent et font respecter les geste barrières aux niveaux des BF ;
- ✓ La commune est outillée et assure la régulation du prix de l'eau à 500 FCFA/m3.

Résultats attendus du projet

- ✓ 50 ménages ont un branchement privé subventionné ;
- ✓ 5000 habitants bénéficient d'un accès à l'eau potable amélioré grâce à la construction de 4 nouvelles BF ;
- ✓ L'ensemble des habitants de la ville de Kpalimé (101 000) bénéficie d'un accès à l'eau potable amélioré grâce à la régulation du tarif de revente de l'eau aux BF de la ville ;
- ✓ L'ensemble des habitants de la ville a une meilleure connaissance des mesures de lutte contre la pandémie de la COVID-19 ;
- ✓ Les 49 gestionnaires des BF et les 84 membres des CDQ ont amélioré leurs outils et approches pour la gestion des 46 BF de la ville.

3. ACTIVITES PAR RESULTAT

3.1. Activités liées au résultat attendu 1

Rappel du résultat 1 : L'accès à l'eau potable des habitants de la ville est amélioré et régulé pour l'ensemble des habitants.

Les activités suivantes ont été réalisées pour ce résultat :

3.1.1. Extension du réseau d'eau

Dans le but de satisfaire la population en accès à l'eau potable, six quartiers périphériques de la ville de Kpalimé ont été identifiés pour bénéficier des travaux d'extension du réseau d'eau. De 1000ml d'extension du réseau prévu au départ prenant en compte que deux (02) quartiers (Danyinu et Kpogandzi), et au vu du sondage dans ces localités dont la densité de la population en particulier le nombre des bénéficiaires (près de 50%), le projet d'extension s'est alors étendu sur quatre (04) autres quartiers périphériques (Kpéta, Tsivé, Kpodzi Novissi, Numétukodzi). Ainsi, le nombre total de mètres linéaires cumulé est 2195ml.

Les travaux se répartissent comme suit :

Tableau 1: Répartition des extensions dans les quartiers

N° d'ordre	Quartiers	Mètres linéaires	Pourcentage
01	Kpogandzi	758	34,53%
02	Danyinu	715	32,57%
03	Kpéta	264	12,03%
04	Tsivé	184	8,38%
05	Kpodzi Novissi	150	6,83%
06	Numétukodzi	124	5,65%

Une activité de géoréférencement de la ligne d'extension du réseau d'eau dans les quartiers de Danyinu et de Kpogandzi a eu lieu le 13 octobre 2020 avec le concours de l'équipe de l'ingénierie technique de ARWP, de la Direction des services techniques de la mairie de Kpalimé et avec l'implication des

bénéficiaires. Un document de cahier de prescription technique a été élaboré par la Direction des services techniques de la mairie de Kpalimé avec l'appui de ARWP.

Une convention spécifique quadripartite entre la Commune de Kloto 1, la société Togolaise des Eaux, PADIE et Experts-Solidaires fixant l'organisation, la réalisation et le financement des travaux d'extension a été élaborée par la coordination locale mais elle n'a pas été approuvée par la direction de la TdE. Car selon la direction de la TdE, la politique d'extension ciblée de l'institution existe déjà et prend en compte la requête du projet et, par ricochet, n'exige plus de signature d'une convention spécifique liée au projet. Ainsi, le dénouement de la situation pour passer à l'étape des travaux a été le fruit d'un courrier de PADIE transmis à la Direction Générale de la TdE demandant une dérogation pour l'exécution des travaux que ce dernier a répondu à travers un avis de non-objection.

Dans l'ensemble de ces quartiers, les travaux ont débuté entre le 21 juillet et 03 août 2021 et se sont achevés à Kpogandzi le 24 du même mois.

En dehors du long moment consacré aux négociations afin d'avoir l'adhésion de la TdE pour le démarrage des travaux, il est à souligner que ces travaux ont aussi pris du retard à cause de la situation actuelle de la pandémie de COVID 19 qui a impacté fortement le déroulement des activités de la TdE par l'augmentation des charges dans la fourniture du service d'eau à la population, le manque de ressources financières et humaines, la lenteur administrative, etc. A ceci, s'ajoute la réhabilitation de l'ensemble du réseau d'eau compte tenu des travaux d'aménagement des voies dans les artères de la ville de Kpalimé.



Figure 1: TRAVAUX A KPOGANDZI



Figure 2: TRAVAUX A NUMETUKODZI



Figure 3: TRAVAUX A KPETA



Figure 4: TRAVAUX A DANYINU

3.1.2. Installation de 04 bornes fontaines publiques

❖ Réalisation de quatre bornes fontaines à quatre robinets

Cette activité a fait l'objet d'un appel restreint de demande de cotation DC N° 009/PADIE/AREK/F1 portant construction de quatre (04) BF à 04 robinets dans la ville de Kpalimé. La liste restreinte a été constituée à partir des entreprises de bâtiments et travaux publics inscrites sur la liste des entreprises de la commune. Trois propositions d'offres ont été réceptionnées. Pour analyser les offres soumises par les entreprises, une commission d'évaluation a été formée, composée du PADIE, de l'Ingénieur Conseil de PADIE (Directrice ARWP), de la Mairie et avec l'appui technique des personnes ressources venant des organisation ADJKB et Experts Solidaires. Après ouverture et études des propositions d'offres, la commission d'évaluation a attribué le marché de construction des quatre bornes fontaines à l'entreprise TIERA BTP.



Figure 5: Travaux d'implémentation

Les travaux de construction des BF ont débuté le 22 février 2021 après que la remise des sites, l'implantation et fourniture des matériaux ont été effectuées du 15 au 19 février 2021. Ces travaux ont simultanément démarré sur les quatre sites dans les quartiers de Danyinu, Yokélémondzi (Danyinu 2), Kpogandzi et de Zongo 1. Le choix de l'emplacement des BF a été fait sur la base de la densité de la population en besoin d'eau potable et en fonction de la couverture du point d'eau sur un rayon de 200m dans les zones périphériques de la ville.




Figure 6: Réunion de chantier du 16 mars 2021

Au total, deux réunions de chantiers ont été réalisées pour faire un état d'avancement des travaux. La réunion de chantier du 16 mars était consacrée à l'évaluation à mi-parcours des travaux tandis que celle du 11 mai 2021, était une réception technique par la mairie de Kpalimé, maître d'ouvrage. Cette dernière réunion a permis à l'entreprise en charge des travaux d'améliorer les manquements constatés afin de finir les travaux. La finition des travaux a conduit au branchement de deux bornes fontaines par la TdE. Sur les quatre bornes fontaines réalisées, deux ont été branchées, en attendant la réception de

l'ouvrage par la commune qui déléguera la gestion aux CDQ à travers le Comité de Concertation des CDQ.

Notons que la non-existence de la modélisation du réseau de la TdE (géoréférencement du réseau d'extension) a conduit au choix d'un emplacement pour la BF de Zongo qui n'est pas sur le réseau d'extension de la TdE. Cette erreur demande du coup des travaux supplémentaires d'extension sur 56m vers la BF afin que cette dernière puisse être branchée au réseau d'eau. Le devis des travaux supplémentaires pour la BF de Zongo a été évalué à hauteur de 516 274 FCFA soit 794 Euro. Comme dans le cadre de travaux d'extension dans les quartiers cibles, 50% du prix d'extension est pris en charge par la TdE.

Carte 2 : Carte de la situation géographique des BF



Source : Association PADIE

❖ Formation

La formation pratique des nouveaux gestionnaires des BF s'est tenue le 20 avril 2021 dans la Grande Salle de réunion du siège de bureau de la Préfecture de Kloto. Cette formation s'est adressée aux comités de développement des quartiers (CDQ), aux comités eau, Hygiène et Assainissement (EHA) et aux fontainiers des quartiers de Danyinu, Kpogandzi et Zongo 1 où se trouvent les nouvelles BF. Cette séance de formation pratique a pour but de renforcer les capacités des gestionnaires des BF sur les outils de gestion, de mettre leurs rôles et responsabilités dans la gestion de BF et d'outiller les nouveaux gestionnaires des BF.



Figure 7: Formation pratique des nouveaux gestionnaires des bornes fontaines

Dix-huit (18) acteurs communautaires ont été formés sur les thématiques relatives à la régulation du prix de l'eau aux BF, aux dispositions légales régissant le secteur de l'eau, aux outils de suivi et de gestion de BF publiques et au rôle et responsabilité des acteurs communautaires dans la gestion de BF publiques.

Aux termes de cette formation, les participants ont été soumis à une évaluation de connaissance sur la thématique présentée. Chaque acteur a été questionné pour présenter un résultat de la gestion de BF publiques.

- ✓ <https://www.savoirnews.net/projet-dattenuation-des-risques-epidemiques-a-kloto-1-les-fontainiers-et-les-cdq-de-trois-quartiers-formes-sur-les-modes-de-gestion-des-bornes-fontaines/>
- ✓ <https://web.facebook.com/padieONG/posts/365126224945371>
- ✓ <https://twitter.com/OngPadie/status/1384826574327980033>

3.1.3. Installation de branchements privés sociaux

Les branchements socio-privés sont une activité primordiale, en corrélation avec les travaux d'extension. Il s'agit de satisfaire les besoins en eau potable de cinquante (50) ménages dans une situation de vulnérabilité. Ainsi, afin de parvenir à cet objectif, des critères de sélection des ménages ont été proposés et validés par le comité de coordination au niveau communal. Ces critères portent sur trois (03) aspects clés. Il s'agit :

- Aspects financiers :

Pour ce point, le ménage doit être en mesure de mobiliser les frais de branchement de 25 000 FCFA soit 38,46 euros à titre de cofinancement (c'est-à-dire 1/3 du prix total du branchement) - avoir constitué le dossier pour le branchement (Frais de dossier de 1 180 FCFA + Plan de masse + Lettre de demande + Fiche de renseignement à remplir sur place à la TdE) - être en mesure de payer les frais de facture mensuelle

- Aspects sociaux

Le critère social prend en compte l'aspect de vulnérabilité de la population : des personnes handicapées, des personnes veuves, des personnes du troisième âge....

- Aspects techniques

Pour les critères techniques, il faut que le ménage soit situé au maximum à 200m du réseau d'eau potable.

En général, les ménages demandeurs de la subvention de branchement se trouvent dans des quartiers au sol rocailleux ou avec un niveau élevé de relief ne facilitant pas l'accès à l'eau de puits pour les besoins domestiques ou sanitaires. Ainsi l'engagement de la population pour l'accès à l'eau potable s'est manifesté à travers les CDQ et les regroupements des bénéficiaires dans chaque quartier afin susciter l'adhésion des ménages. Au total, 57 ménages ont manifesté leur adhésion à se faire brancher conformément aux critères d'éligibilité.

Toutefois, on note le doute et la méfiance de certains habitants potentiellement bénéficiaires qui sont pessimistes sur la réalisation des travaux d'extension nécessaires à leur branchement. Une sensibilisation porte-à-porte a été organisée dans les quartiers afin de rassurer ces populations. La part de la contribution de la population est une des difficultés rencontrées. Pour surmonter ce problème, les bénéficiaires sont conviés à honorer de leur part de contribution par tranches selon leurs capacités afin de pouvoir rassembler les 25.000 FCFA.

A l'état actuel, une satisfaction de service se dégage dans les impressions des bénéficiaires suite à un suivi après des travaux de branchement de la TdE qui en fin compte a eu à brancher 49 ménages sur les 57 qui ont souhaités de se faire brancher. Cette situation des ménages non-branchés s'explique selon les bénéficiaires par le manque de moyen à mobiliser leur part de contribution.

3.2. Activités liées au résultat attendu 2

Rappel du résultat 2 : Les populations sont bien informées sur les risques de la maladie et les mesures de prévention à adopter

Les activités suivantes ont été réalisées pour ce résultat :

3.2.1. Sensibilisation de masse sur la COVID-19 et la régulation du prix de l'eau au BF

❖ Affiche de sensibilisation

La conception des affiches de sensibilisation a été assurée par l'expertise de l'Association PADIE, en se basant sur l'aspect général des mesures barrières, l'eau et la population.

Au total, 256 affiches de sensibilisation sur la COVID-19 conçues par PADIE ont été posées le long des principales artères des quartiers et près des BF. 168 affiches ont été affichées sur les murs dans les rues, les marchés, et près des BF par les volontaires associés dans la sensibilisation communautaire. 88 affiches en petit format ont fait l'objet de distributions dans les services, auprès des acteurs communautaires invités aux formations, des opérateurs économiques, les usagers des marchés de Kpalimé et les piétons.

Les affiches sont de huit (08) modèles à savoir :

- Affiche 1 - Les gestes barrières COVID-19
- Affiche 2 - Lavage de mains 1
- Affiche 3 - Lavage de mains 2
- Affiche 4 - Port correct du masque
- Affiche 5 - Port du masque en public
- Affiche 6 - Distanciation sociale
- Affiche 7 - Gel hydro alcoolique
- Affiche 8 - Interdiction de poignée de mains



Figure 8: Borne fontaine de Numétukodzi

Les gels hydroalcooliques ne sont pas accessibles à la majorité de la population de Kpalimé. Les affiches concernant son utilisation comme moyen de désinfection des mains au niveau des BF n'ont pas rencontré l'adhésion des populations. Les affiches relatives aux informations sur les dispositifs de lave-mains et l'importance du lavage au savon ont été placées autour des BF et les fontainiers s'en servent pour sensibiliser leurs clients. La majorité des affiches posées à l'entrée des services publics, des écoles et des marchés sont restées intactes neuf mois plus tard et les mesures barrières semblent être respectées dans ces établissements.



Figure 9: Lavage de mains



Figure 10: : Port de masque obligatoire en public



Figure 11: Interdiction des poignées de mains

❖ Spots de sensibilisation

La diffusion des spots de sensibilisation sur la COVID-19 sur les cinq (05) radios locales à savoir Planète Plus, VGK, Maria, Zion et Al Islam, a démarré le 22 décembre 2020 et a pris fin le 22 janvier 2021. Au total, 264 séquences de spots en français et en Ewé (langue locale) ont été diffusées sur ces cinq (05) radios locales de la ville, soit une prorogation de 64 séquences de diffusion sur la radio communautaire « Planète Plus », qui s'ajoutent aux 200 prévues au départ. La diffusion des messages de sensibilisation s'est faite dans la matinée (entre 07h00 et 09h00), à midi et en fin d'après-midi, c'est-à-dire aux horaires auxquelles l'écoute est la plus forte. La portée des diffusions couvre l'agglomération de la ville de Kpalimé et touche également une bonne partie du territoire communal de Kloto1.

❖ Emissions Radiophoniques

Vingt (20) émissions radiophoniques diffusées sur cinq (05) radios locales ont été organisées avec des personnes ressources provenant de l'exécutif communal de Kloto 1, de la mairie de Kpalimé, de la Direction Préfectorale de la Santé, des Organisations de Jeunes œuvrant dans la lutte contre la COVID-19 et des Organisations de la société civile. Les émissions sont animées pendant la soirée (de 18h00 à 19h00) afin d'avoir une grande audience. Ce sont des émissions interactives permettant aux auditeurs de participer pour exprimer leurs points de vue sur la situation sanitaire. En tout, une dizaine d'auditeurs (10) à travers des coups de fil ou des messages sont intervenus dans le courant des émissions soit pour que le plateau (personnes ressources) puisse les éclairer sur certains points d'ombre liés par exemple au mode de contamination du virus, les manifestations, les moyens de prévention, les statistiques au niveau communal ou préfectoral du taux de contamination et décès, soit pour apporter quelques éléments de contribution pour compléter les informations des personnes ressources.



Figure 12: Emission radiophonique avec l'Exécutif communal

intervenues dans le courant des émissions soit pour que le plateau (personnes ressources) puisse les éclairer sur certains points d'ombre liés par exemple au mode de contamination du virus, les manifestations, les moyens de prévention, les statistiques au niveau communal ou préfectoral du taux de contamination et décès, soit pour apporter quelques éléments de contribution pour compléter les informations des personnes ressources.

Les émissions ont porté autour de quatre thèmes :

- L'engagement de la société civile et de la commission locale de riposte dans la lutte contre la COVID-19, état des lieux,
- La riposte contre la pandémie du COVID-19, les actions de sensibilisation de l'Exécutif Communal dans la ville de Kpalimé
- Mobilisation de la jeunesse de Kpalimé dans la riposte contre la pandémie du COVID-19 : Force & Faiblesse
- L'impact de la pandémie de la COVID-19 sur l'économie de la commune et les dispositions sécuritaires de limitation des risques de contamination dans le secteur du tourisme dans le Kloto.

❖ Réalisation d'une vidéo de sensibilisation

Une vidéo de sensibilisation a été réalisée afin d'aider à mieux faire comprendre l'existence de la pandémie et les risques de contamination. Cette vidéo est une stratégie pour toucher un grand nombre d'individus et notamment les jeunes, particulièrement présents sur les réseaux sociaux.

La vidéo a été publiée sur les pages Twitter et Facebook de PADIE et de la Ville de Kpalimé, en plus des partages sur d'autres pages (ville de Kpalimé ; Kpalimé quoi de neuf ?). Ceci a permis de toucher plus de 1 000 abonnés sur les pages Facebook et entre 1 000 et 20 000 membres dans les groupes Facebook. Pour une plus large diffusion, la vidéo a été aussi partagée dans des groupes WhatsApp.

Tableau 2: Interaction avec les publications sur les réseaux sociaux

RESEAUX SOCIAUX	PAGES / GROUPES	PARTAGES	NOMBRE DE VUES ou INTERACTION
FACEBOOK	Pionniers en Action pour le développement intégré à l'environnement (PADIE)	35	1 16 Vues
	Kpalimé, ville aux merveilles touristiques	1	7175 ¹
	Ville de Kpalimé	1	294 ²
	Kpalimeviwooooo NOSTALGIE	2	-
	Kpalimeviwooooo (Kloto)	2	-
TWITTER	ONG PADIE	3	351
	Ville de Kpalimé	5	509
WHATSAPP	Kpalimé viwoo	7	249
	CJL-COVID-19 KLOTO	5	76
	CPJ-KLOTO	3	45
	CADRE DE DIALOGUE KLOTO 1	3	20
	JEUNES SENTINELLES	1	19

Liens sources

- ✓ <https://twitter.com/OngPadie/status/1419906003659902992>
- ✓ <https://twitter.com/VilleKpalime/status/1420648534362185731>
- ✓ <https://www.facebook.com/padieONG/>
- ✓ <https://www.facebook.com/VilleKpalime/>
- ✓ <https://www.facebook.com/KpalimeVille/>

3.2.2. Sensibilisation de proximité par le service communication de la Mairie

❖ Sensibilisation dans les quartiers et auprès des bornes fontaines

Afin de transmettre des messages de prévention contre la COVID-19 au plus près de la population, des sensibilisations communautaires de proximité ont été organisées.

Pendant 15 jours, une équipe de sensibilisation composée de deux volontaires a diffusé et animé 50 séquences de sensibilisation dans des lieux de rencontre dans 33 quartiers de la ville et 02 villages et 200 séances auprès de 43 BF. Les messages de sensibilisation ont essentiellement porté sur les voies de transmission, les symptômes, les moyens de prévention et aussi les dispositions à prendre devant un cas suspect de COVID-19. Ces messages ont été préenregistrés en français et en langue locale (Ewé) sur un support USB et diffusé lors des séances de sensibilisation à l'aide d'un haut-parleur amplifié.

¹ Interactions : 7175

² Interactions : 294



Figure 13: Séquence de sensibilisation de proximité (Borne fontaine GAKPODZI)



Figure 14: Séquence de sensibilisation de proximité (Quartier Numétukodzi)

3.3. Activités liées au résultat attendu 3

Rappel du résultat 3 : Les acteurs communautaires sont formés sur les gestes barrières, la surveillance en cas d'épidémie

Les activités suivantes ont été réalisées pour ce résultat :

3.3.1. Formation des acteurs communautaires sur les mesures barrières, les techniques de communication, de surveillance communautaire et de régulation du prix de l'eau aux BF

❖ Formation des membres des CDQ / la chefferie / les fontainiers

Le 20 octobre 2020 à la Grande Salle du Bureau de la Préfecture, se sont tenues des séances de formation qui ont été délivrées aux membres des Comités de Développement de Quartier (CDQ), des membres des comités eau, hygiène et assainissement, de la chefferie et les fontainiers des 34 quartiers de la ville de Kpalimé. Compte tenu des restrictions imposées par le gouvernement togolais sur les rassemblements en période de COVID-19, cette activité n'a réuni que 236 principaux acteurs communautaires composés essentiellement :

- ✓ Des Présidents, Secrétaires et trésoriers issus des comités de développement à la base ;
- ✓ Des chefs, Secrétaires et notables des chefferies de quartiers
- ✓ Et les fontainiers

Les sessions de formations ont duré cinq jours en cinq vagues de différents acteurs dont 49 fontainiers, 84 membres des CDQ, 103 membres de la chefferie.

Ces formations ont porté sur les thématiques suivantes :

- ✓ Les mesures barrières contre la COVID 19,
- ✓ Les techniques de communication,
- ✓ La surveillance communautaire et
- ✓ La régulation du prix de l'eau aux BF.

L'objectif de chaque formation est de renforcer les capacités des membres des CDQ, la Chefferie et les fontainiers à mettre à place des dispositions adéquates pour lutter contre la pandémie. Des séances sur les mécanismes de prévention et sur les modes de suivi de la pandémie au sein de la société ont ainsi été organisées. Afin de relater convenablement les informations à leur communauté, les techniques de communication viennent en appui à cette formation.

Ces formations ont aussi permis de vulgariser l'arrêté interministériel N°001/MICDZF/MTRH du 02 février 1999 fixant le prix de vente de l'eau aux BF auprès des comités Eau, Hygiène et Assainissement des CDQ. A l'issue de cette formation, les compétences des acteurs communautaires ont été renforcées principalement dans l'entretien et la gestion des bornes fontaines publiques.

Des outils³ de gestion des BF ont été mis à la disposition des acteurs tels que :

- ✓ Outil sur le suivi des consommations journalières d'eau aux BF (par les fontainier (e)s)
- ✓ Outil sur le suivi hebdomadaire des consommations et recettes (par le Rapporteur de la commission eau et assainissement du CDQ)
- ✓ Outil sur le suivi mensuel des bornes fontaines du quartier (par le CDQ)
- ✓ Outil sur le suivi mensuel des bornes fontaines du quartier (par le CDQ)



Figure 15: Séquence de module de formation

Lien de publication d'article

- ✓ <https://www.savoirnews.net/kloto-1-projet-dattenuation-des-risques-epidemiques-des-acteurs-communautaires-en-formation-sur-les-mesures-barrieres-les-techniques-de-communication-a-kpalime/>
- ✓ <https://www.facebook.com/padieONG/posts/245539466904048>
- ✓ <https://twitter.com/VilleKpalime/status/1321772037455679489>

3.4. Activités liées au résultat attendu 4

Rappel du résultat 4 : Tous les commerçants du marché sont sensibilisés aux mesures d'hygiène et gestes barrières

Les activités suivantes ont été réalisées pour ce résultat :

3.4.1. Installation des dispositifs de lave mains à pédales sur les deux places de marché de Kpalimé




Figure 16: Usager du marché se lavant les mains

Le déploiement des dispositifs de lave mains dans les marchés de la ville de Kpalimé a pour but d'amener la population à adopter les mesures barrières. En effet, les dispositifs de lave mains, lorsqu'ils sont correctement utilisés avec du savon, permettent de désinfecter la peau des bactéries et virus.

La mise en œuvre de cette activité a suivi trois étapes. Il s'agit de la réception des dispositifs de lavage de mains par l'exécutif communal, l'identification des points stratégiques dans les marchés avec

³ Les outils de gestion des BF en annexe

l'implication des services Assainissement et environnement de la Mairie et de la Direction des marchés puis l'installation des lave-mains aux points indiqués.

En tout, 20 dispositifs de lave-mains ont été déployés sur les sites des marchés de Kpalimé pour les 2941 usagers. Treize des lave-mains ont été mis à la disposition des usagers du marché central et sept autres installés au nouveau marché en cours de construction.

Le déploiement des lave-mains a connu des bouleversements liés aux travaux d'aménagement en cours dans les marchés. Ces travaux ont occasionné la délocalisation des usagers sur un nouveau site obligeant un rapatriement des lave-mains installés d'abord dans le marché puis un redéploiement des dispositifs une fois que la réinstallation des usagers fut stabilisée. Ainsi pour une utilisation durable et la maintenance des dispositifs, d'une part les sensibilisations sur la COVID-19 continuent à travers le dispositif de communication installé au sein du marché et d'autre part l'affectation des Volontaires d'Engagement Citoyens (VEC) pour veiller à l'entretien des lave-mains.

3.4.2. Mise en place de système moderne de communication

Le système moderne de communication a été installé au marché de la gare de la ville de Kpalimé afin de permettre la diffusion des messages de sensibilisation sur la prévention face à la COVID-19. Il s'agit d'un pylône surmonté d'entonnoirs (haut-parleurs) avec un amplificateur. Cet ensemble fait passer pendant les jours du marché (mardi, jeudi et samedi) des messages préenregistrés en français et en langue locale (Ewé) sur les voies de contamination du virus, les symptômes de manifestation de la maladie, les moyens de prévention et les contacts utiles en cas de constat de personnes présentant des signes de la COVID-19, ceci entrecoupé par des extraits musicaux.

Par ailleurs, le système moderne de communication est un moyen par lequel la Direction de gestion des marchés et la mairie de Kloto 1 font passer les communiqués et les émissions radiophoniques enregistrées ou en cours de réalisation à l'endroit de près de 1250 usagers du marché.



Figure 17: Pylône surmonté d'entonnoirs au sein du marché de la gare

3.5. Activités liées au résultat attendu 5

Rappel du résultat 5 : Tous les fontainiers respectent les gestes barrières au niveau des BF

Les activités suivantes ont été réalisées pour ce résultat :

3.5.1. Installation de dispositifs simples de lave-mains au niveau de 50 BF

L'objectif général de cette activité est de contribuer à réduire la propagation de la pandémie de la COVID-19 au sein de la population de la commune de Kloto 1 lors du puisage de l'eau aux BF. Pour atteindre cet objectif, 50 BF publiques ont été identifiées dans la ville de Kpalimé et ses périphéries pour la mise en place des dispositifs de lave-mains. Pour mener à bien cette activité, l'ensemble des outils de sensibilisation (lave-mains simple et à pédale, détergents liquide et affiches) a été réceptionné par l'exécutif communal de Kloto 1 en présence des bénéficiaires que sont les fontainiers.



Figure 18: Exercice de lavage de mains par une jeune fille du marché central

La distribution des dispositifs est faite sur la base de la liste des BF recensées par la Société Togolaise des Eaux (TdE). Au cours de la réception des lave-mains par les fontainiers, 42 ont répondu sur les 50 attendus. Cette différence s'explique par l'inexistence de certaines BF, démolies sous l'effet des travaux de réhabilitation des rues en cours dans la ville et l'abandon d'autres BF dû à une mauvaise gestion.



Figure 19: Cérémonie de réception des outils de sensibilisation

Par ailleurs, la mise à disposition des dispositifs de lave-mains aux fontainiers est un moment de rappel des mesures de gestion saine autour des BF. En collaboration avec le service Assainissement et environnement de la Mairie, les fontainiers ont été invités à appliquer le mode d'utilisation du dispositif et les gestes barrières contre la COVID-19 et en plus à veiller quotidiennement sur l'observation du lavage des mains par la population avant tout contact avec les BF.

- ✓ <https://www.savoirnews.net/des-dispositifs-de-lavage-de-mains-pour-les-deux-marches-de-kpalime-et-les-bornes-fontaines-publiques/>

3.5.2. Mise en place des mesures de distanciation sociale au niveau des 50 BF

La mise en place des mesures de distanciation sociale au niveau des BF est une activité en lien avec le respect des mesures barrières autour des BF de la ville de Kpalimé. Cette activité consiste à créer et garder une certaine distance entre les usagers des BF.

Depuis juillet 2020, la ville de Kpalimé a entrepris un vaste chantier de réhabilitation des principales rues. Par conséquent, la plupart des BF qui sont en bordure des rues sont affectées par les travaux, ne permettant pas l'installation des mesures de distanciation sociale au sol au niveau des BF. L'activité n'a donc pas pu être réalisée.

3.6. Activités liées au résultat attendu 6

Rappel du résultat 6 : La commune est outillée et assure la régulation du prix de l'eau à 500 FCFA/m³

Les activités suivantes ont été réalisées pour ce résultat :

3.6.1. Appui à la mise en place et le suivi d'un mécanisme de régulation de la revente de l'eau à un prix régulé de 500 FCFA/m³ aux BF publiques

La régulation du prix de revente de l'eau au niveau des BF a fait l'objet d'une prise d'arrêté municipal signé par le maire avec un contrôle de légalité du préfet de Kloto. Cette prise d'arrêté a fait l'objet d'un sujet au conseil municipal où le Chargé des Ressources humaines et des affaires juridiques a exposé l'objet et l'intérêt de l'arrêté portant sur la régulation de la revente de l'eau à un prix régulé de 500 FCFA/m³ aux BF publiques.

Cet arrêté a été vulgarisé à deux niveaux, d'une part lors des formations des acteurs communautaires pour son application et d'autre part par un communiqué élaboré par le service de communication de la Mairie et diffusé sur les radios locales pour l'ensemble de la population de Kpalimé.

Le suivi du mécanisme de régulation du prix de revente de l'eau a révélé que la majorité des usagers des BF publiques n'utilisent que des bassines et non des bidons. Cependant, l'arrêté spécifie le prix de revente de l'eau uniquement pour les usagers disposant de bidons d'eau de 25 litres et non pour les bassines qui de plus peuvent être de diverses capacités. Il convient donc de poursuivre des actions complémentaires de sensibilisations de la population sur l'usage régulier des bidons non seulement pour arriver à appliquer le prix de revente de l'eau aux BF mais aussi pour permettre le transport et la conservation saine de l'eau après puisage.

Le prochain projet qui sera mené par Experts-Solidaires et PADIE dans Kloto 1 fera face à cette problématique : il est prévu une distribution de bidons subventionnés avec des séances de sensibilisation sur l'importance du transport et de la conservation de l'eau dans des bidons, ce qui évite la contamination de l'eau et la prolifération de moustiques. Des séances de formation au nettoyage de ces bidons sont aussi prévus.

ANNEXE 1 : PHOTOS

Travaux :



Sensibilisation / distribution



ANNEXE 2 : OUTILS DE GESTION DES BF

- Suivi des consommations journalières d'eau aux BF (à remplir par les fontainier (e)s)

Date	Relevé du compteur		Volume vendu (m ³)	Recettes	Remarques
	Matin (m ³)	Soir (m ³)			
17/12/ 15	1010	1015	5	2500	

- Suivi hebdomadaire des consommations et recettes (à remplir par le rapporteur de la commission eau et assainissement du CDQ)

DATE	PERIODE	RELEVÉ COMPTEUR (m ³)	VOLUME VENDU (m ³)	RECETTES PERCUES (f CFA)	RESTE A VERSER (f CFA)	SIGNATURE RAPPORTEUR	SIGNATURE FONTAINIER-E
TOTAL	MOIS JANVIER						
TOTAL	FEVRIER						

- *Suivi mensuel des bornes fontaines du quartier (à remplir par le CDQ (+ copie au chef service eau et assainissement de la commune., utiliser un cahier avec papier carbone ou photocopie))*

NOM FONTAINIER-E	IDENTIFIANT TdE BF/KE	RELEVÉ COMPTEUR (m ³)	VOLUME VENDU (m ³)	RECETTE TOTALE (f CFA)	REDEVANCE (f CFA)	DEPENSE TOTALE (f CFA)	SOLDE (f CFA)	MAINTENANCE REALISEE	REMARQUES

- *Suivi mensuel des bornes fontaines du quartier (à remplir par le CDQ (+ copie au chef service eau et assainissement de la commune., utiliser un cahier avec papier carbone ou photocopie))*

DATE	LIBELLE DE LA DEPENSE	PRIX UNITAIRE	QTE	PRIX TOTAL	REMARQUES

