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1. Introduction, objectifs et planning 
1.1 Introduction 

Le Sénégal est l’un des rares pays africains à avoir atteint, en 2015, les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement, qui avaient pour ambition de réduire de moitié le nombre de personnes n’ayant
pas accès à l’eau. Fort de ce succès, le Sénégal a réitéré sa volonté d’atteindre d’ici 2035 l’objectif
6 des Objectifs de Développement Durable, à savoir un accès universel aux services d’eau potable
et d’assainissement sur son territoire, et ce à l’échelle nationale. 

Le projet d’accès à l’eau potable et à l’assainissement du chef-lieu de la commune de Némataba, 
en haute Casamance, s’inscrit dans cette volonté politique de « ne laisser personne pour compte1 » 
en ciblant une zone rurale non pourvue en service d’eau potable et d’assainissement fonctionnel. 

Le projet vise en effet à réhabiliter et étendre un service d’eau et d’assainissement dans les 8 villages
du chef-lieu de la commune, où aucune source d’eau améliorée et aucun service d’assainissement
sont à la disposition de la population. 

Pour cela, Experts-solidaires a été missionné pour fournir une assistance technique aux parties-
prenantes locales (Commune, OFOR, organisations de la société civile, opérateurs privés). 

Le projet est soutenu financièrement par le Syndicat des eaux de l’Ile de France (SEDIF), l’agence
de l’eau Seine-Normandie (AESN), l’association Union pour le développement de la commune rurale 
de Némataba (UDCRN) et la commune. 

1.1.1 Localisation du projet 

La Commune de Némataba fait partie de l’arrondissement de Saré Koly Sallé, département de
Vélingara et se situe au sein de la région administrative de Kolda, au cœur de la région historique
et naturelle de la Casamance. La Casamance est une région enclavée, par la Gambie au nord et la 
Guinée-Bissau au sud. Le projet se situe aux cordonnées GPS suivantes: -14,04'17" / 13,14'21".

 
Carte de localisation 

1 https://unsdg.un.org/fr/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind
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1.2 Contexte et objectifs du projet 

La commune de Némataba compte environ 12 500 habitants. Aucun des 33 villages n’est
électrifié et seulement 2% de la population s’approvisionnent auprès de sources d’eau
protégées. Par ailleurs, seulement 12% des ménages sont équipés de latrines améliorées et 
73% des établissements publics ne sont pas pourvus de blocs sanitaires fonctionnels.

En 2021, l’Union pour le Développement de la Commune Rurale de Némataba (UDCRN), 
association de migrants basée à Bondy (94), en partenariat avec la Commune de Némataba, a 
sollicité l’ONG Experts-Solidaires pour les appuyer dans la formulation et la mise en œuvre d’un
projet de création d’un service public d’eau potable et d’assainissement. 

Le projet a pour objectif général de contribuer à l’amélioration de la santé et du niveau de vie de la
population de la commune de Némataba via la mise en place, de manière durable, d'un service 
public d'eau potable et d'assainissement performant et abordable pour 8 villages du centre de la 
Commune. 

La population a bénéficié d’une Alimentation en Eau Potable via un réseau, construit en 2011, à
partir d’un forage agricole qui alimentait depuis 2006 une parcelle maraîchère. Toutefois, le réseau 
est devenu hors service en 2016 provoquant un retour aux sources d’eau traditionnelles (puits
ouverts).  

La mauvaise gestion de l’ASUFOR (association des usagers), couplé à des travaux de pose des
conduites de piètre qualité et à une forte concurrence entre les besoins agricoles et domestiques, 
ont induit un déclin progressif de la qualité du service et des difficultés de recouvrement de plus en 
plus fortes. 

En 2018, la zone agricole a obtenu un financement pour réaliser sa propre adduction d’eau. Ainsi 
depuis 2019, le système de Némataba centre est entièrement disponible pour les besoins 
domestiques. Cependant, suite à la chute de la pompe immergée dans le forage, et compte-tenu du 
manque de confiance dans l’ASUFOR en charge de la gestion, la pompe n’a pas encore été 
repêchée et le système est l’arrêt complet depuis 2019. 

Le projet a débuté en mai 2021. Il a comme objectif spécifique de contribuer à la réduction des 
maladies hydriques en grande proportion dans la zone, comme l’indique les statistiques du poste de 
santé local. De plus, les inégalités d’accès aux services dans le département entre les zones rurales
et urbaines sont grandes. Ce projet vise donc également à lutter contre l’exode et la migration
clandestine, particulièrement forte au sein de la commune, en dotant celle-ci de services de base 
attractifs.  

Le projet prévoit ainsi la réhabilitation et l’extension de l’ancien réseau d’eau potable, ainsi
que la mise en place de blocs sanitaires publics, et toutes les mesures d’accompagnement
nécessaires à la création d’un service public d’eau potable et d’assainissement durable et
performant.  

Les quatre résultats attendus sont les suivants :  

• Résultat 1 : L'ancien réseau d'eau du chef-lieu de la Commune de Némataba est réhabilité, 
étendu et densifié et une procédure de gestion et de renouvellement des équipements est 
mise en place 

• Résultat 2 : Des blocs sanitaires publics, gérés de manière durable et en toute sécurité, sont 
mis en place dans tous les établissements publics du chef-lieu de la Commune de Némataba 

• Résultat 3 : Les parties-prenantes du service public de l'eau potable et de l'assainissement 
de la Commune de Némataba sont renforcés et accompagnés dans leurs nouvelles 
prérogatives afin de proposer un service public de qualité répondant aux normes et politiques 
publiques en vigueur 

• Résultat 4 : La population de la Commune de Némataba adhère au nouveau service public 
de l'eau potable et de l'assainissement et adopte de bonnes pratiques d'hygiène 
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Plus spécifiquement, le projet prévoit : 

• La réhabilitation du forage, du château d’eau et du local technique existant ; 

• L’installation d’un système de pompage à énergie solaire et d‘un dispositif de chloration (type
Dosatron) ; 

• L’installation d’environ 15 km de nouvelles conduites de refoulement et de distribution (y 
compris les accessoires réseau) ; 

• La mise en place de 10 bornes fontaines et de 256 branchements privés subventionnés, dont 
200 subventionnés par un programme de l’OFOR ;  

• Le raccordement de 21 établissements publics au réseau d’eau potable ;  

• La réhabilitation et/ou la création de 15 blocs sanitaires au niveau des établissements publics 
et un soutien à la mise en place d’un dispositif durable d’entretien et de maintenance ;  

• Le soutien à la mise en place d’une gestion transitoire du service de l’eau (Instauration d’un
COPIFOR, recrutement d’un gérant agréé par l’OFOR, tarification de l’eau au volume) ;  

• Le déploiement d’une campagne d’Information, d’Education et de Communication sur les
questions de la ressource en eau, de sa potabilité, des bonnes pratiques d’hygiène et du
fonctionnement du service public d’eau potable et d’assainissement ; 

• L’organisation et renforcement de capacité des usagers pour un contrôle citoyen de la qualité 
du service public ;  

Par ailleurs, le projet inclut également une forte composante de renforcement de capacité des 
principaux protagonistes du service d’eau et d’assainissement, à savoir tous les membres du
COPIFOR (représentants des usagers, gérant et représentant de la commune).  

Afin d’être en mesure de s’investir suffisamment et d’assurer un suivi-contrôle efficace des services 
de base présents sur son territoire, la commune s’est par ailleurs engagée à recruter – sur ses fonds 
propres - un responsable technique  

1.3 Rappel des caractéristiques de l’existant et des travaux envisagés 

Concernant le volet « Eau Potable » (résultat 1), le projet va permettre la réhabilitation et l‘extension
d’un réseau AEP préexistant dont les principales caractéristiques sont les suivantes (pour rappel): 

N° Paramètres Actuellement 

1 3 localités desservies Némataba / Dianwelly Yéro : Saré Mbirou 

2 Ressource en eau 
Forage de 76 m 

Débit maximal d’exploitation : 66m3/h (à 
confirmer à nouveau) 

3 Stockage 
Château d’eau de 100m3 

Hauteur sous radier : 20m 

4 Equipement de pompage actuel 

Groupe électrogène non fonctionnel 

Pompe électrique de 40 m3/h 

(tombée dans le décanteur du forage) 

5 Linéaire total réseau 4 113 m (état dégradé) 

6 Bornes fontaines 4 (état dégradé) 

7 Branchements privés 10 

8 
Branchements dans les établissements 
publics 

10 (état dégradé) 

9 Abreuvoirs 2 

10 Prise d’eau élevée 1 

Synthèse des caractéristiques principales du réseau existant 
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Ainsi, sur la base du diagnostic préliminaire ci-dessus, le projet prévoit les travaux suivants :

• La réhabilitation du forage, du château d’eau et du local technique existant ; 

• L’installation d’un système de pompage à énergie solaire et d‘un dispositif de chloration (non
électrique et proportionnel au volume pompé) 

• L’installation d’environ 15 km de nouvelles conduites de refoulement et de distribution (y 
compris les accessoires réseau) ; 

• La mise en place de 10 bornes fontaines et de 256 branchements privés subventionnés, dont 
200 subventionnés par un programme de l’OFOR ;  

• Le raccordement de 21 établissements publics au réseau d’eau potable ;  

Ci-après, le plan du réseau envisagé après réhabilitation et extension. 

 
Plan envisagé du réseau après réhabilitation et extension. 

Concernant le volet « Assainissement » (résultat 2), le projet prévoit la réhabilitation de 6 blocs 
sanitaires et la réalisation de 9 nouveaux blocs sanitaires. Le détail des blocs sanitaires à réaliser et 
à réhabiliter par village est présenté dans le tableau ci-après : 
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Zones 
géographiques 

Existants Objectif à réaliser dans le programme 

Infrastructures 
existantes 

Blocs 
sanitaires

(BS) 

BS 
fonctionnels 

Taux 
objectif 

Infrastructures 
concernées 

Nouvelles 
réalisations Réhabilitation

Némataba 8 6 3 100% 5 2 3 
Dianwelly 2 1 0 100% 2 1 1 
Koulandiala 2 2 1 100% 1 0 1 
Kouméra 2 1 0 100% 2 1 1 
S Mbirou 2 1 1 100% 1 1 0 
Mankacounda 3 1 1 100% 2 2 0 
Saré Kaba 1 0 0 100% 1 1 0 
Sint Dara 1 0 0 100% 1 1 0 
Total 21 12 6 100% 15 9 6 

Détail des 15 blocs sanitaires à réhabiliter et/ou construire par village 

1.4 Rappel du chronogramme initial du projet 

Le chronogramme prévisionnel du projet, présenté ci-après, inclut différents jalons conditionnant 
l’avancement des activités. Notamment : 

- Le recrutement du gestionnaire avant la validation des APD et le lancement des AO de 
travaux (afin de lui permettre de réviser la conception proposée et de participer au contrôle 
travaux) ; 

- La mise en service de l’AEP sur les 3 villages de la phase 1 avec atteinte d’un taux de
recouvrement des factures d’eau de 80% pendant 4 mois avant le lancement des travaux 
d’extension (phase 2 – 5 villages) 

- La signature de convention de gestion des blocs sanitaires entre les établissements publics 
et la commune avant le démarrage des travaux de réhabilitation et/ou de construction des 
blocs sanitaires publics. 
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1.5 Chronogramme actualisé et état d’avancement des activités  

A l’issue de la mission de démarrage en mai 2021, un nouveau chronogramme, plus détaillé, a été 
réalisé. Celui-ci diffère quelque peu du chronogramme initial.  

En effet, initialement, à la fin du premier semestre du projet, il était attendu que : 

- L’installation de l’équipe soit terminée ➔ Ok. Pas de différence, réalisée à 100% 

- Les conventions et protocole d’accord entre les parties prenantes soient finalisées et 
signées ➔ Ok. Pas de différence, réalisée à 95% : les deux documents (protocole OFOR) 
et la convention d’opérations entre les parties prenantes (Experts-Solidaires / UDCRN / 
Commune) sont en cours de signature (contenu validé par les parties prenantes).  

- Le recrutement du bureau d’études soit terminé ➔ réalisé à seulement 50%. La 
consultation a été lancée en septembre 2021. Les offres des bureaux d’études sont
attendues courant octobre 2021. Ce léger retard se justifie dans le choix de débuter par les 
opérations de réhabilitation du forage et la réalisation – en interne – d’une étude socio-
économique (afin de tenir compte des résultats lors de la réalisation de l’Avant-Projet Détaillé 
et de ne mobiliser le bureau d’études que sur les aspects techniques du réseau d’eau)  

- Définition des modes de gestion des infrastructures (AEP et BS) ➔ Réalisé à 100% 
pour le volet eau potable, mais non débuté pour le volet assainissement (les 6 premiers mois 
du projet se sont focalisés sur le volet eau potable). Il est prévu de débuter le volet 
assainissement au démarrage de l’étude d’Avant-Projet Détaillé.  

- Recrutement du gestionnaire de l'AEP ➔ Réalisée à 90%. 4 gestionnaires agréés par 
l’OFOR ont été audités et les résultats (sous la forme d’une grille d’évaluation) ont été soumis
à l’équipe communale fin septembre. Une délibération communale – validant le choix du 
gérant retenu pour le service d’eau potable - est attendue courant du mois d’octobre.

- Mise en place des structures de gestion des blocs sanitaires publics ➔ non débuté. Le 
volet assainissement débutera au lancement des études d’Avant-Projet Détaillé.  

- Le recrutement du prestataire en charge de la campagne IEC soit finalisé ➔ réalisée à 
50%. L’étude socio-économique est terminée et des rencontres ont été organisées avec 
l’ensemble des prestataires/artistes locaux spécialisé dans les campagnes de promotion du 
changement de comportement.  

Le nouveau chronogramme du projet, incluant le niveau d’avancement des différentes activités, est 
présenté ci-après.   

 



P
ro
je
t
d
’a
cc
ès

à
l’e
au

p
o
ta
b
le
et

à
l’a
ss
ai
n
is
se
m
en

t
d
e
la
C
o
m
m
u
n
e
d
e
N
é
m
at
ab
a
–
Sé
n
ég
al

R
ap
p
o
rt
d
’a
va
n
ce
m
en

t
n
°1

–
ju
ill
et

2
0
2
1
–
Ex
p
er
ts
-S
o
lid
ai
re
s
&
U
D
C
R
N
–
P
ag
e
1
0
su
r
1
1
6

 

S 18
S 19

S 20
S 21

S 22
S 23

S 24
S 25

S 26
S 27

S 28
S 29

S 30
S 31

S 32
S 33

S 34
S 35

S 36
S 37

S 38
S 39

S 40
S 41

S 42
S 43

S 44
S 45

S 46
S 47

C
ad

ra
g

e
 g

lo
b

al
 / 

co
m

m
u

n
ic

at
io

n
 / 

re
p

o
rt

in
g

M
is

si
on

 d
e 

pr
ép

ar
at

io
n 

et
 la

nc
em

en
t d

u 
pr

oj
et

 
n

n
n

10
0%

P
ro

to
co

le
 d

'a
cc

or
d 

E
xp

er
ts

-S
ol

id
ai

re
s 

x 
O

F
O

R
n

n
n

n
n

95
%

C
on

ve
nt

io
n 

d'
op

ér
at

io
ns

 E
xp

er
ts

-S
ol

id
ai

re
s 

x 
U

D
C

R
N

 x
 C

om
m

un
e 

x 
/S

 p
re

fe
ct

ur
e

n
n

n
n

n
95

%
F

ic
he

 p
ré

se
nt

at
io

n 
P

ro
je

t 
n

10
0%

R
ap

po
rt

 tr
im

es
tr

ie
l b

ai
lle

ur
s 

de
 fo

nd
s 

n
n

10
0%

D
em

an
de

 d
e 

fin
an

ce
m

en
t P

ha
se

 2
 S

E
D

IF
 

n
n

n
n

n
0%

E
tu

d
e

s 
e

t 
T

ra
v

au
x

P
ro

sp
e

ct
io

n
 p

ro
je

ts
 s

im
ila

ir
e

s 
/ c

o
lle

ct
e

 d
o

n
n

é
e

s 
+

 in
fo

s 
co

n
te

xt
u

e
lle

s 
/ c

o
m

p
ré

h
e

n
si

o
n

 r
e

la
ti

o
n

s 
in

te
r-

ac
te

u
rs

R
en

co
nt

re
 P

F
O

N
G

U
E

 +
 P

O
S

E
A

S
n

n
10

0%
E

ch
an

ge
 r

es
po

ns
ab

le
 E

au
 G

R
E

T
 (

B
ab

ac
ar

 G
ue

ye
)

n
n

10
0%

R
en

co
nt

re
 W

or
ld

 V
is

io
n 

V
el

in
ga

ra
 p

ou
r 

ré
cu

pé
ra

tio
n 

in
fo

s 
te

ch
ni

qu
es

 A
E

P
 

n
n

10
0%

V
is

ite
 K

ol
da

 (
W

or
ld

 V
is

io
n 

et
c.

)
n

n
10

0%
V

is
ite

 Z
ig

in
ch

or
 (

G
R

D
R

 / 
S

C
A

C
 / 

A
C

R
A

 / 
E

nt
re

pr
is

es
 e

tc
.)

n
n

10
0%

V
is

ite
 T

am
ba

co
un

da
 (

D
E

M
 / 

P
ui

sa
tie

rs
 v

er
gn

et
 H

yd
ro

 / 
H

yd
ro

-G
C

 e
tc

.)
 =

>
 D

ia
gn

os
tic

 e
nt

re
pr

is
es

 e
xi

st
an

te
s

n
n

10
0%

R
en

co
nt

re
 E

-S
 x

 D
R

H
 (

T
hi

am
) 

: D
éf

in
iti

on
 a

rt
ic

ul
at

io
n 

E
-S

 x
 D

R
H

/O
F

O
R

 x
 C

om
m

un
e

n
n

10
0%

D
ia

gn
os

tic
 A

R
D

 K
ol

da
 (

C
om

pr
éh

en
si

on
 p

or
ta

ge
 A

pp
el

s 
d'

of
fr

es
 p

ar
 c

om
m

un
e 

vi
a 

A
R

D
)

n
n

50
%

D
ia

g
n

o
st

ic
 s

o
ci

o
-é

co
n

o
m

iq
u

e
C

ar
to

gr
ap

hi
e 

de
s 

po
in

ts
 d

'e
au

 e
xi

st
an

ts
n

n
n

10
0%

P
ré

pa
ra

tio
n 

du
 q

ue
st

io
nn

ai
re

 C
A

P
 +

 V
àP

n
n

n
10

0%
E

ch
an

til
lo

nn
ag

e 
 (

21
0 

en
qu

êt
es

 =
 3

0 
gr

ap
pe

s 
de

 7
 m

én
ag

es
)

n
n

n
10

0%
T

ra
ns

fe
rt

 q
ue

st
io

nn
ai

re
 s

ur
S

ph
in

x
n

10
0%

R
ec

ru
te

m
en

t +
 fo

rm
at

io
ns

 e
nq

uê
te

ur
s

n
n

10
0%

R
éa

lis
at

io
n 

de
s 

en
qu

êt
es

n
n

10
0%

A
na

ly
se

 d
es

 e
nq

uê
te

s 
n

n
10

0%
R

éd
ac

tio
n 

du
 r

ap
po

rt
 d

e 
di

ag
no

st
ic

 s
oc

io
-é

co
no

m
iq

ue
 

n
n

10
0%

R
é

h
ab

ili
ta

ti
o

n
 F

o
ra

g
e

S
ho

rt
-li

st
 e

nt
re

pr
is

es
 "

F
or

ag
es

" 
(T

hi
am

 -
 D

R
H

 / 
D

am
e 

/ G
R

E
T

 / 
G

R
D

R
 e

tc
.)

n
n

n
n

n
10

0%
R

éd
ac

tio
n 

T
er

m
es

 d
e 

R
éf

ér
en

ce
s 

pr
es

ta
tio

n 
"R

éh
ab

ili
ta

tio
n 

fo
ra

ge
" 

(a
ve

c 
ap

pu
i E

xp
er

t B
én

év
ol

e)
n

10
0%

La
nc

em
en

t d
e 

la
 p

ro
cé

du
re

 d
e 

sé
le

ct
io

n 
en

tr
ep

ris
e 

"F
or

ag
e"

 (
G

ré
 à

 G
ré

)
n

n
n

n
10

0%
D

ép
ou

ill
em

en
t p

ro
po

si
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

 e
t f

in
an

çi
èr

es
 +

 c
on

tr
ac

tu
al

is
at

io
n 

en
tr

ep
ris

e 
sé

le
ct

io
nn

ée
 

n
n

n
n

85
%

O
pé

ra
tio

ns
 r

ep
êc

ha
ge

 p
om

pe
 +

 d
ia

g 
fo

ra
ge

 +
 r

éh
ab

ili
ta

tio
n 

fo
ra

ge
 (

A
ir 

lif
t)

 +
 E

ss
ai

s 
de

 p
om

pa
ge

 
n

n
n

0%%
 d

e
 

ré
al

is
at

io
n

C
H

R
O

N
O

G
R

A
M

M
E

 :
 P

ro
je

t 
d

'a
cc

ès
 à

 l'
ea

u
 p

o
ta

b
le

 e
t 

à 
l'a

ss
ai

n
is

se
m

en
t 

d
e 

N
ém

at
ab

a 

A
ct

iv
it

és

M
o

is
 2

Ju
in

 2
02

1
M

o
is

 3
Ju

ill
et

 2
02

1
M

o
is

 4
A

oû
t 

20
21

M
o

is
 5

S
ep

te
m

br
e 

20
21

M
o

is
 6

O
ct

ob
re

 2
02

1

M
o

is
 7

N
ov

em
br

e 
20

21

M
o

is
 1

M
ai

 2
02

1



P
ro

je
td

’a
cc

ès
à

l’e
au

po
ta

bl
e

et
à

l’a
ss

ai
ni

ss
em

en
td

e
la

C
om

m
un

e
de

N
ém

at
ab

a
– 

S
én

ég
al

 
R

ap
po

rt
d’

av
an

ce
m

en
t n

°1
 –

 s
ep

te
m

br
e 

20
21

 –
 E

xp
er

ts
-S

ol
id

ai
re

s 
&

 U
D

C
R

N
 –

 P
ag

e 
11

 s
ur

 1
16

 

S 18
S 19

S 20
S 21

S 22
S 23

S 24
S 25

S 26
S 27

S 28
S 29

S 30
S 31

S 32
S 33

S 34
S 35

S 36
S 37

S 38
S 39

S 40
S 41

S 42
S 43

S 44
S 45

S 46
S 47

M
O

E
 : 

E
tu

d
e

 (
A

P
D

) 
e

t 
co

n
tr

ô
le

 T
ra

v
au

x
C

ol
le

ct
e 

de
s 

do
nn

ée
s 

ex
is

ta
nt

es
 (

P
la

ns
 d

e 
re

co
lle

m
en

t)
 : 

D
R

H
 +

 W
or

ld
 V

is
io

n
n

n
n

n
10

0%
E

la
bo

ra
tio

n 
sh

or
t-

lis
t b

ur
ea

ux
 d

'é
tu

de
s 

(B
E

)
n

n
n

n
n

n
n

n
n

10
0%

T
er

m
es

 d
e 

R
éf

ér
en

ce
 "

E
tu

de
s 

et
 c

on
tr

ôl
e 

tr
av

au
x"

 (
B

E
 : 

A
P

D
 +

 c
on

tr
ôl

e 
tr

av
au

x)
n

n
n

10
0%

La
nc

em
en

t d
e 

la
 C

on
su

lta
tio

n 
po

ur
 r

ec
ru

te
m

en
t B

E
 (

vi
a 

C
om

m
un

e 
/ A

R
D

)
n

n
n

n
10

0%
D

ép
ou

ill
em

en
t p

ro
po

si
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

 e
t f

in
an

çi
èr

es
 +

 c
on

tr
ac

tu
al

is
at

io
n 

B
E

 s
él

ec
tio

nn
é

n
n

n
n

n
0%

R
éa

lis
at

io
n 

"A
va

nt
-P

ro
je

t D
ét

ai
llé

" 
(A

P
D

)
n

n
n

n
0%

V
al

id
at

io
n 

ra
pp

or
t f

in
al

 A
P

D
n

n
0%

E
la

bo
ra

tio
n 

D
A

O
 T

ra
va

ux
 (

no
m

br
e 

de
 D

A
O

 ?
 S

tr
at

ég
ie

 d
'a

llo
tis

se
m

en
t ?

)
n

n
0%

V
al

id
at

io
n 

D
A

O
 tr

av
au

x 
n

0%
R

é
al

is
at

io
n

 d
e

s 
tr

av
au

x 
p

h
as

e
 1

S
ho

rt
-li

st
 d

es
 e

nt
re

pr
is

es
 d

e 
tr

av
au

x 
(G

C
, f

ou
rn

is
se

ur
 e

xh
au

re
 s

ol
ai

re
, c

on
du

ite
s)

n
n

n
n

n
n

n
n

50
%

La
nc

em
en

t c
on

su
lta

tio
n(

s)
 T

ra
va

ux
 (

In
te

rn
al

is
é 

ou
 v

ia
 C

om
m

un
e 

/ A
R

D
 )

0%
A

rt
ic

ul
at

io
n 

O
F

O
R

 -
 R

éa
lis

at
io

n 
B

P
n

n
n

n
n

n
n

n
0%

D
ép

ou
ill

em
en

t p
ro

po
si

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es
 e

t f
in

an
çi

èr
es

 +
 c

on
tr

ac
tu

al
is

at
io

n 
en

tr
ep

ris
e(

s)
 T

vx
 s

él
ec

tio
nn

é(
s)

0%

E
x

p
lo

it
at

io
n

 e
t 

C
o

n
tr

ô
le

/r
ég

u
la

ti
o

n
A

na
ly

se
 c

ad
re

 r
ég

le
m

en
ta

ire
 &

 in
st

itu
tio

nn
el

 c
on

st
itu

tio
n 

C
O

P
IF

O
R

 (
V

ia
 d

oc
s 

T
hi

am
)

n
n

n
n

n
10

0%
E

la
bo

ra
tio

n 
fic

he
 d

e 
po

st
e 

R
es

po
ns

ab
le

 T
ec

hn
iq

ue
 E

au
 A

ss
ai

ni
ss

em
en

t
10

0%
R

éc
up

ér
at

io
n 

lis
te

 d
es

 g
es

tio
nn

ai
re

s 
ac

tu
el

s 
ag

ré
s 

(T
hi

am
)

n
n

n
10

0%
S

él
ec

tio
n 

de
 3

 g
es

tio
nn

ai
re

s 
à 

év
al

ue
r

n
10

0%
P

ré
pa

ra
tio

n 
ou

til
s 

d'
en

qu
êt

es
/a

ud
its

 (
do

nn
ée

s 
à 

co
lle

ct
er

 / 
ta

bl
ea

ux
 c

om
pa

ra
tif

s 
et

c.
)

n
n

n
n

10
0%

D
ia

gn
os

tic
 d

e 
3 

ge
st

io
nn

ai
re

s 
de

 la
 r

ég
io

n 
de

 K
ol

da
n

n
n

n
10

0%
E

la
bo

ra
tio

n 
&

 tr
an

sm
is

si
on

 d
u 

ra
pp

or
t d

u 
di

ag
no

st
ic

n
n

10
0%

S
él

ec
tio

n 
du

 g
es

tio
nn

ai
re

 (
pr

oc
éd

ur
e 

à 
dé

fin
ir 

av
ec

 la
 C

om
m

un
e 

et
 l'

O
F

O
R

)
n

n
n

50
%

M
is

e 
en

 p
la

ce
 d

u 
C

om
ité

 d
e 

P
ilo

ta
ge

 
n

n
n

n
n

n
n

n
0%

A
ss

ai
n

is
se

m
e

n
t

A
te

lie
r 

co
m

m
un

al
 s

ur
 le

 th
èm

e 
de

 la
 g

es
tio

n 
de

s 
bl

oc
s 

sa
ni

ta
ire

s 
(a

ve
c 

re
pr

és
en

ta
nt

s 
de

s 
ét

ab
lis

se
m

en
ts

 p
ub

lic
s)

n
n

n
0%

M
is

e 
en

 p
la

ce
 d

e 
st

ru
ct

ur
es

 d
e 

ge
st

io
n 

de
s 

bl
oc

s 
sa

ni
ta

ire
s 

+
 1

 o
rg

an
e 

de
 c

on
tr

ôl
e

n
n

n
n

0%
C

o-
él

ab
or

at
io

n 
de

s 
co

m
pt

es
 d

'e
xp

lo
ita

tio
n 

pr
év

is
io

nn
el

s 
de

s 
bl

oc
s 

sa
ni

ta
ire

s 
(c

oû
ts

 a
nn

ue
l d

e 
l'e

nt
re

tie
n)

n
n

n
n

0%
S

ig
na

tu
re

 d
es

 c
on

ve
nt

io
ns

 d
e 

ge
st

io
n 

de
s 

bl
oc

s 
sa

ni
ta

ire
s 

(r
ôl

e 
/ r

es
po

ns
ab

ili
té

s 
/ e

ng
ag

em
en

ts
 d

es
 p

ar
tie

s 
pr

en
an

te
s)

n
n

n
n

0%

M
o

b
ili

sa
ti

o
n

 s
o

ci
al

e
 e

t 
IE

C
Id

en
tif

ic
at

io
n 

de
s 

ac
te

ur
s 

lo
ca

ux
 s

pé
ci

al
is

és
 e

n 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
et

 s
en

si
bi

lis
at

io
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

50
%

D
éf

in
iti

on
 d

e 
la

 S
tr

at
ég

ie
 d

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
et

 d
'IE

C
n

n
n

n
n

n
n

n
0%

C
on

tr
ac

tu
al

is
at

io
n 

av
ec

 d
es

 p
er

so
nn

es
 c

lé
s 

et
 p

re
st

at
ai

re
s 

lo
ca

ux
0%

A
p

p
re

n
ti

ss
ag

e
A

rt
ic

le
 A

nn
ée

 1
 -

 A
rt

ic
le

 P
s-

E
au

 
n

n
n

10
0%

%
 d

e
 

ré
al

is
at

io
n

C
H

R
O

N
O

G
R

A
M

M
E

 :
 P

ro
je

t 
d

'a
cc

ès
 à

 l'
ea

u
 p

o
ta

b
le

 e
t 

à 
l'a

ss
ai

n
is

se
m

en
t 

d
e 

N
ém

at
ab

a 

A
ct

iv
it

és

M
o

is
 2

Ju
in

 2
02

1
M

o
is

 3
Ju

ill
et

 2
02

1
M

o
is

 4
A

oû
t 

20
21

M
o

is
 5

S
ep

te
m

br
e 

20
21

M
o

is
 6

O
ct

ob
re

 2
02

1

M
o

is
 7

N
ov

em
br

e 
20

21

M
o

is
 1

M
ai

 2
02

1



Projet d’accès à l’eau potable et à l’assainissement de la Commune de Némataba – Sénégal

Rapport d’avancement n°1 – juillet 2021 – Experts-Solidaires & UDCRN – Page 12 sur 116

1.6 Détail des activités réalisées au cours du 1er semestre du projet 

Les principales activités réalisées sur la période mai – septembre 2021 sont présentées ci-
après. 

• Diagnostic institutionnel et réglementaire 

Le diagnostic institutionnel et réglementaire fût une des premières actions réalisées. Pour cela, 
l’équipe d’Experts-Solidaire a rencontré les différents acteurs qui agissent dans le domaine de 
l’hydraulique, à savoir : 

- Etat du Sénégal : 
o Commune de Nemataba 
o Division régionale de l’hydraulique 
o L’OFOR 
o Le préfet et sous-préfet 
o L’ARD 
o Le service de l’hygiène et de

l’assainissement 
- Structure française 

o SCAC 
- Entreprises et gestionnaires dans le 

domaine EAH 

- ONG 
o PS-eau 
o GRET 
o GRDR 
o ACRA 
o POCEAS 
o PFONGUE 
o AVSF 
o IRD 
o World vision 
o Vergnet Hydro 

 

L’objectif de ce diagnostic était d’affiner notre compréhension en termes de répartition des
rôles et responsabilité entre toutes les parties prenantes locales et de décider de la stratégie 
la plus pertinente pour la mise en exploitation du futur service d’eau potable.  

Les conclusions sont présentées au chapitre 2.  

• Présentation du projet auprès des acteurs locaux 

De nombreuses réunions et assemblées générales ont été réalisées au niveau national et local 
afin de présenter le projet et ses enjeux, et maximiser ainsi l’adhésion des différentes
institutions, gage de sa bonne insertion institutionnelle et de sa durabilité.  

- Réunion avec l’OFOR le 12 mai 2021, sur Dakar, en présence de : 

o L’équipe d’Experts-Solidaire (Aude LAZZARINI – Directrice projet eau et 
assainissement, Quentin JACQUEMOT – Responsable projet) 

o Secrétaire générale de l’UDCRN (Mamadou TRAORE) 

o Les responsables de L’OFOR (Monsieur GUEYE – Directeur Général, 
Monsieur KA - Directeur de la Planification et du suivi, Monsieur DIOP - 
Directeur du Contrôle de l'exploitation de l'Office des Forages Ruraux) 

- Assemblée Générale communale de lancement du projet le 16 mai 2021, sur 
Némataba, en présence de : 

o L’équipe d’Experts-solidaire (Jean-Pierre MAHE – Directeur, Aude LAZZARINI 
– Directrice projet eau et assainissement, Quentin JACQUEMOT – 
Responsable projet) 

o Le Secrétaire général de l’UDCRN (Mamadou TRAORE) 

o Le Maire de Némataba (Monsieur Mbaye) 

o Le Sous-Préfet (Monsieur CONATE) 

o Les chefs des 33 villages de Némataba 

o Les représentants locaux des institutions étatiques (santé, éducation etc.) 
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o Les notables et autres représentants des organisations de la société civile de 
Némataba 

- 1er Réunion de suivi du projet le 2 juillet 2021, sur Némataba, en présence de : 

o L’équipe d’Experts-solidaire (Quentin JACQUEMOT – Responsable projet) 

o Le représentant de l’ambassade de France et de la coopération franco-
sénégalaise en Casamance (Monsieur BRIDON) 

o Le directeur régional de l’hydraulique (Monsieur THIAM) 

o Le préfet de Vélingara (Monsieur DIA) 

o Le Sous-Préfet (Monsieur CONATE) 

o Le Maire de Némataba (Monsieur Mbaye) 

o Les chefs des 8 villages du projet d’eau potable et d’assainissement de
Némataba 

Les réunions officielles locales ont par ailleurs été relayées par les radios locales, permettant 
ainsi de maximiser la communication autours du démarrage du projet. 

 

 
Assemblée générale de présentation et d’approbation du projet du 16.05.2021 
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• Investigations de terrain

Des investigations terrains complémentaire ont permis d’affiner notre compréhension du
contexte, des enjeux locaux et de redéfinir le chronogramme détaillé des 6 prochains mois. 
Ces investigations incluaient :  

- Un inventaire exhaustif des infrastructures existantes dans la zone d’intervention du
projet 

- Une cartographie exhaustive des points d’eau existants 

- Des entretiens informels avec des ménages, des notables et des autorités locales 

Les résultats des investigations sont présentés aux chapitres 3 et 5.  

• Enquêtes socio-économiques 

Les enquêtes socio-économiques ont réalisé au sein des 8 villages concernées par le projet. 
Elles ont eu pour objectifs de caractériser les pratiques actuelles en termes de consommation 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène, et d’évaluer la demande pour un service d’eau potable 
amélioré.   Elles se sont ainsi focalisées sur :  

• Conditions de vie et revenus des ménages 

• L’approvisionnement actuel en eau et la satisfaction associé 

• La qualité des eaux disponibles, les traitements à domicile et les pratiques de 
conservation 

• L’estimation des besoins en eau pour le nouveau service 

• La demande pour le futur service d’eau 

• Les pratiques d’assainissement et d’hygiène 

Les résultats sont détaillés au chapitre 4. 

Une vidéo a été également produite : 
https://www.youtube.com/watch?v=g9_PI3f7iac&ab_channel=ExpertsSolidaires 

• Les conventions et protocole d’accord 

Les deux documents (protocole OFOR) et la convention d’opérations entre les parties
prenantes (Experts-Solidaires / UDCRN / Commune) sont en cours de signature (contenu 
validé par les parties prenantes). Les documents devraient être signés courant octobre 2021. 

• Réhabilitation et diagnostic du forage 

Une consultation a été lancée auprès de 3 entreprises présélectionnées (ASCON, Sara 
matériaux et la Subdivision maintenance hydraulique de Tambacounda). 3 offres ont été 
réceptionnées et une a été retenue sur la base de critères techniques et financiers. Il s’agit de
l’offre de la Subdivision maintenance hydraulique de Tambacounda (qui possède tout le
matériel nécessaire dont la caméra vidéo). La signature du contrat est en cours. Les opérations 
de réhabilitation devraient démarrer en octobre 2021.   

Pour rappel, les opérations de réhabilitation inclues les prestations suivantes :  

- Repêcher la pompe tombée dans le forage ;  

- Réaliser un diagnostic par caméra vidéo afin de (i) détecter d’éventuelles zones du
tubage endommagées, (ii) vérifier que la crépine n’est pas colmatée et (iii) réaliser le
plan d’équipement du forage (position des crépines) ;  

- Régénérer le forage par un développement à l’air lift  

- Réaliser un essai de nappe et un essai de puits pour déterminer les caractéristiques 
actuelles du forage :  
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o Un essai par paliers de débit dans les règles de l’art ;  

o Un essai longue durée (72h) dans les règles de l’art ;  

- Prélever un échantillon d’eau et réaliser une analyse microbiologique et physico-
chimique. 

Pour plus d’informations, se référer au chapitre 6.   

• Sélection du futur gérant du réseau d’eau potable  

Quatre gestionnaires agréés par l’OFOR ont été évalués. L’évaluation a porté sur les 
informations suivantes : (i) Distance du siège par rapport à Némataba, (ii) Technicité des 
systèmes gérés et compétences internes, (iii) Procédures de gestion, (iv) Modèle de gestion, 
(v) Avis personnel.  

Les résultats (sous la forme d’une grille d’évaluation) ont été soumis à l’équipe communale fin
septembre. Une délibération communale – validant le choix du gérant retenu pour le service 
d’eau potable - est attendue courant du mois d’octobre.  

La création du COPIFOR débutera en octobre – novembre 2021. 

Pour plus d’informations, se référer au chapitre 8.  

• Recrutement du bureau d’études en charge de la MOE des travaux  

Les termes de référence ont été rédigée et une consultation a été lancé auprès de 5 bureaux 
d’études présélectionnés (issus soit de la liste des structures agréées par l’OFOR soit
sélectionné directement par Experts-Solidaires, sur la base d’entretiens préalables).  

Pour plus d’informations, se référer au chapitre 7.  

• Campagne d’IEC 

Les canaux de communication locaux les plus appréciés ont été identifiés via de multiples 
entretiens avec les notables et l’association des jeunes de Némataba. Le projet prévoit ainsi
de travailler en étroite collaboration avec l’animateur principal de la Radio Swende 88.1, M. 
Moussa sobo MBall, basé à Velingara, afin d’organiser des émissions sur l’importance de l’eau
potable, la non-gratuité de l’eau, le lavage des mains avec du savon et l’utilisation de latrines.
Les émissions incluront des débats et chansons. Il s’agit de l’émission avec le plus haut taux
d’écoute sur la zone.  

Des débats et des émissions musicales ont déjà été organisées à l’occasion des réunions de
lancement du projet (M. Moussa sobo MBall y était invité).  

Par ailleurs, le projet travaillera également avec les artistes et les jeunes de la commune, 
réunies dans une association locale afin d’organiser des tournois sportifs, de la communication 
de masse, des réunions villageoises et des actions culturelles. Des panneaux et affiches 
d’information seront également mis en place aux différents points stratégiques.  

A noter que ces actions seront rediscutées avec le futur gérant (pour approbation et/ou 
révision).  

• Recrutement du responsable technique communal 

Le dossier de candidature est en cours de réalisation auprès de l’UDCRN. Le maire Mbaye
est toujours favorable à sa mise en place et prêt à dédier un salaire pour le poste. Le 
recrutement devrait débuter avant la phase travaux.  

• Prises de contact avec des fournisseurs de systèmes solaires 

Différents fournisseurs solaires sont présents au sein du Sénégal, à Dakar comme au sein des 
régions. Les premières prises de contact ont été réalisées courant septembre. Une short-list 
sera réalisée avant fin 2021.  
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2. Conclusions du diagnostic institutionnel et 
réglementaire  

2.1 Un cadre réglementaire sectoriel complexe  

Une réforme du secteur de l’eau et de l’assainissement en milieu rural est en cours au Sénégal 
depuis 2014. Celle-ci se caractérise principalement par : 

- La création de l’OFOR en charge de : (i) la gestion du patrimoine de l’hydraulique
rurale, (ii) la responsabilité – par délégation – de la gestion du service public, (iii) 
l’assistance aux CT dans le cadre de la MO des travaux d’hydraulique rurale, (iv) le 
suivi/contrôle du service et l’accompagnement de tous les acteurs du secteur.  

- L’évolution du rôle des ASUFOR vers un rôle de représentation des usagers, 

- Le découpage du territoire en 8 grands périmètres et délégation de la gestion des 
SAEP de ces zones à des consortiums mixte (entreprises internationales + entreprises 
nationales). Seules 2 DSP sont actives. En ce qui concerne la Casamance (région de 
Kolda, Sédhiou et Ziguinchor), le consortium international « AQUATECH/MUNIF 
GROUP » a été notifié de l’attribution du marché mais n’a pas reçu à ce jour de
proposition de contrat, ni d’OS.  

Ci-dessous une synthèse de la répartition des fonctions clés entre les grands acteurs du 
secteur (source : « la gouvernance de l’eau et de l’assainissement au Sénégal – septembre 
2020 ») :   

Fonctions 
du secteur 

Rôle Avant la réforme Depuis la réforme 
de 2014 

Pilotage 
stratégique 

 Définition et mise en œuvre de
la politique et des stratégies 
nationales. 

 Définition et mise en œuvre des
plans d’investissement
sectoriels. 

 Suivi et évaluation de 
l’exécution des stratégies et du
plan d’investissement 

Ministère de 
l’Hydraulique et de
l’Assainissement. 

Ministère de 
l’Hydraulique et de
l’Assainissement. 

Maitrise 
d’ouvrage 

 Planification : identifie les besoins et 
les investissements à réaliser. 

 Maîtrise d’ouvrage des travaux :
mobilise les fonds et pilote les études 
et travaux. 

 Gestion patrimoniale : 
responsable du renouvellement des 
équipements fonctionnels. 

 Organisation du service : pilote la 
sélection du mode de gestion et assure 
la contractualisation. 

 Suivi contractuel : contrôle la 
qualité du service et le respect des 
engagements 

Ministère de 
l’Hydraulique et de
l’Assainissement ➔ 
Investissements 

Collectivités 
(commune) ➔ 
Planification locale, 
financements, suivi  

 

ASUFOR / 
ASUREP ➔ 
Organisation du 
service, suivi 

OFOR ➔ 
Planification 
nationale, 
investissements, 
gestion 
patrimoniale, 
organisation du 
service, suivi.  

 

Collectivités 
(commune) ➔ 
Planification locale, 
financements, suivi  

 

Exploitation  Gestion technique, 
commerciale, financière et 
administrative des AEP 

ASUFOR (en régie) 

Opérateur privé 

Délégataires privés 
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Régulation  Vérification de la mise en
gestion et de la 
contractualisation 

 Suivi contractuel 

 Arbitrage  

Brigade des puits et
forages 

Maire 

Sous-préfet 

Usagers 

OFOR (régulation
par le contrat)

Les différents entretiens menés auprès d’un large panel d’organisations (GRET, GRDR, 
OFOR, Sous-préfet, DRH, Experts indépendants) ont confirmé le rôle de l’OFOR comme
maitre d’ouvrage des infrastructures d’hydraulique rurale.  

Il s’avère que la compétence « Eau » n’a pas été transférée aux communes dans le cadre de
l’Acte III de la Décentralisation. Celui-ci met plutôt l’accent sur la responsabilisation des
collectivités territoriales dans la gouvernance locale, sans leur en transférer la responsabilité.  

Par ailleurs, bien que Loi SPEPA de 2008 (http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article734) autorise 
l’Etat – qui assure la fonction d’Autorité délégante des services publics de l’eau de
l’assainissement collectif – à déléguer cette fonction à des collectivités locales ou 
regroupement de collectivités locales dans les centres non concédés, les modalités de cette 
délégation n’ont jamais été précisées dans un décret d’application, rendant pour l’heure 
impossible cette délégation.  

L’autorité délégante est donc 100% de la responsabilité de l’Etat et donc de l’OFOR.   

A noter cependant que cette réforme a engendré une contestation forte par les ASUFOR 
(nombreuses protestations dans tout le pays), aboutissant en 2020 à la mise en « stand-by » 
de la réforme et au lancement d’une évaluation externe. Les résultats de l’évaluation sont
attendus courant de l’été 2021.  

Dans l’attente de la reprise de la réforme (et du démarrage du contrat d’AQUATECH/MUNIF
GROUP) et/ou d’un possible ajustement de celle-ci, l’OFOR et le Ministère recommandent la
mise en place d’une gestion transitoire des systèmes d’approvisionnement en eau potable. 

2.2 Focus sur le modèle de « gestion transitoire » 

Le modèle de la gestion transitoire se caractérise par :  

- L’instauration d’un COPIFOR (Comité de Pilotage du Forage) constitué de
représentants de la collectivité locale (*3), des usagers (1/village desservi) et des 
catégories socio-professionnelles se servant de l’eau du forage (*2). La sous-
préfecture et la DRH sont des membres d’honneur. Ils peuvent assister aux réunions
mais n’ont pas de voix consultative. Les décisions sont prises à la majorité absolue. Il
s’agit d’un modèle de gouvernance assez répandu au Sénégal. Il vise une gestion 
financière transparente et une gouvernance partagée entre CT et usagers du service. 
Le mandat du COPIFOR est d’un an, renouvelable une fois.  

- Le recrutement d’un gérant (devant être agréé par l’OFOR) et la signature d’un contrat 
de gérance tripartite entre le COPIFOR, le gérant et l’OFOR, d’une durée d’un an,
renouvelable par tacite reconduction.  Le contrat prendra fin automatiquement lors de 
la mise en place de la DSP avec le groupement AQUATECH/MUNIF GROUP.  

- Le COPIFOR décide des actions à mener, contrôle la bonne exécution des directives 
par le gérant (avec appui de l’OFOR en cas de besoin), et contrôle la situation
financière présentée mensuellement par le gérant.  Il est également chargé de 
constituer un fonds de renouvellement des équipements.   

- La mise en place d’une tarification de l’eau au volume. La construction tarifaire est
décidée d’un commun accord entre le gérant, le COPIFOR et l’OFOR sur la base d’un
compte d’exploitation prévisionnel. A minima, un montant de 100 FCFA/m3 est versé
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dans le compte du COPIFOR pour les maintenances lourdes et le renouvellement des 
équipements (sans clé de réparation spécifique).  

- Le gérant a également une obligation de reporting régulier (incluant des indicateurs de 
performance de la qualité du service) envers le COPIFOR, la sous-préfecture, la DRH 
et l’OFOR.  

Dans le cadre du projet actuel, les interlocuteurs principaux du projet sont:  

- L’OFOR et la représentation déconcentrée du ministère de l’Hydraulique au niveau
de la région de Kolda (DRH), Maitre d’ouvrage des infrastructures et responsable de 
l’organisation du service et de son suivi. la DRH de Kolda semble d’ailleurs
relativement bien impliquée dans le suivi de l’exploitation des petits centres. En
2020, y a été organisé un atelier regroupant tous les gestionnaires agréés pour 
discuter de la gestion technique, commerciale et financière des SAEP.  

- Le COPIFOR : organe locale pour le contrôle et le suivi du service ; 

Un protocole d’accord est en cours de signature entre l’OFOR et Experts-Solidaires. Ce 
Protocole d’Accord encadre l’exécution du projet et s’assure de sa bonne insertion 
institutionnelle.  

Parallèlement une convention d’opérations est en cours de signature entre la Commune de 
Némataba et Experts-Solidaires. Cette convention encadre la création du COPIFOR et 
l’implication de la commune dans cet organe local de contrôle et suivi du service d’eau. 

2.3 La vision de l’OFOR : « Un point d’eau potable dans chaque foyer ». 

En cohérence avec les Objectifs de Développement Durable, ratifié par l’Etat du Sénégal, et
plus particulièrement l’ODD 6 (accès universel à l’eau d’ici 2030), le ministère de l’Hydraulique
et l’OFOR se sont donné pour objectif d’équiper chaque ménage du Sénégal d’un
branchement particulier d’ici 2035.  

A ce titre, ils mettent en œuvre – avec le soutien de leurs partenaires techniques et financiers 
– une politique de subventionnement massif des branchements privés. Différents programmes 
nationaux proposent ainsi des branchements particuliers à un tarif de 5 000 FCFA. Un de ces 
programmes, financé par USAID, vise la réalisation de 2000 BP subventionnés dans la région 
de Kolda.  

A ce titre, l’OFOR s’engage à faire bénéficier le projet de Némataba de 200 BPs à 5000 
FCFA. Seules contraintes : travailler avec l’entreprise sélectionnée par USAID pour les travaux
de réalisation et respecter le tarif de 5000 FCFA (malgré le risque inhérent d’un nombre
important de factures impayées).  

La contrepartie financière de l’UDCRN (qui devait initialement financer à hauteur de 50% les
BPs) serait alors redigérée vers d’autres actions, après accord des différents bailleurs du
projet.  

La signature d’un Protocole d’Accord avec l’OFOR entérinera cette proposition de l’OFOR.  
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3. Inventaire des infrastructures 
Les infrastructures présentes au sein des 8 villages concernées par le projet ont été 
géoréférencées en juin dernier. Elles ont été traitées par SIG à l’aide de l’application
MappitSIG et du logiciel QGIS. Les cartes sont présentées ci-après.  

3.1 Résumé de l’inventaire des infrastructures 

Le recensement des infrastructures existantes montre la présence d’une grande quantité de
puits (137 observés) qui sont implantés dans un grand nombre d’habitations. A Mankacounda, 
presque chaque concession (groupement de ménages) possède un puits. Dans les autres 
villages, la quantité de puits est important avec une estimation d’un puits pour 2 ménages.  

Des infrastructures modernes liées à l’eau ont été recensées. On trouve ainsi 2 forages 
fonctionnels au niveau du chef-lieu de la commune (Némataba village), dont un qui est utilisé 
comme source d’approvisionnement en eau de boisson par une partie des habitants du chef-
lieu.  

Au niveau des villages de Némataba, Diamwelli Yoro et Sare Mbirou, anciennement desservis 
en eau par l’AEP, 12 branchements privés et 6 bornes fontaines non fonctionnels ont été 
recensés. La réhabilitation de ce réseau fait l’objet de ce projet (création de 10 bornes
fontaines et 256 branchements privés).   

Enfin de nombreuses infrastructures dites « prioritaires » (32 infrastructures : écoles, collège, 
blocs sanitaires, etc.) sont présentes au sein des 8 villages. Le projet inclus le raccordement 
de l’ensemble de ces infrastructures au futur réseau d’eau potable.  

3.2 Inventaire des forages et châteaux d’eau  

- 4 forages motorisés et 3 châteaux d’eau recensés au niveau du chef-lieu  

o 1 forage fonctionnel, privé, équipé d’une pompe solaire, qui alimente 1 
château d’eau en béton armé, situé à l’extrémité ouest du village de Némataba
(Propriétaire privé – M. Barry – Président du conseil départemental – proche 
de l’UDCRN, partenaire du projet). Il alimente une zone maraîchère et des 
abreuvoirs. Cependant une partie de la population s’y approvisionne en eau de
boisson. L’eau y est accessible gratuitement. 

o 1 forage communautaire, fonctionnel, équipé d’une pompe thermique et 
réservé à l’irrigation d’un périmètre maraicher. Celui-ci est situé à l’entrée de
Némataba village. Le système ne comprend pas de château d’eau. Il s’agit d’un
refoulement direct. Il n’est pas utilisé comme source d’approvisionnement en
eau de boisson.  

o 1 forage non fonctionnel, situé au niveau du cimetière, incluant 1 château 
d’eau de type cuve plastique sur structure béton. 

o 1 forage non fonctionnel, celui de l’ancienne AEP, alimentant 1 château 
d’eau en béton armé d’une capacité de 100m3, situé face de l’hôpital et qui fera
l’objet d’une réhabilitation dans le présent projet (AEP construit par World 
Vision). 
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Localisation des 3 châteaux d’eau au niveau du chef-lieu Localisation des 4 forages au niveau du chef-lieu 

 
Photo du forage privé de M.Barry 

 
Photo du forage construit par World Vision (AEP 

actuel à réhabiliter) 

M. Barry

Cimetière

World Vision

M .Barry

Cimetière

World Vision

Maraichage
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Photo du forage du cimetière Photo du forage du maraîchage

3.3 Inventaire des branchements privés et bornes fontaines 

18 robinets appartenant à l’ancien réseau d’alimentation en eau potable du projet de World
vision (Némataba village, Sare Mbirou et Diamwelli Yoro) ont pu être recensés :   

- 12 branchements privés  

- 6 bornes fontaines 

 
Photo des anciens branchements privés 

                  
Photo des anciennes bornes fontaines 
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Carte des robinets et bornes fontaines présentes au sein des 8 villages 

3.4 Inventaire des puits 

137 puits ont été recensés au sein des 8 villages concernés par le projet. 
- 131 puits ouverts (profondeur entre 5 et 25m de profondeur) 

o 37 à Mankacounda 
o 8 à Sinthiang Kaba 
o 11 à Sare Mbirou 
o 6 à Sinthiang Dara 
o 22 à Diamwelli Yoro 
o 26 à Némataba village 
o 10 à Koulandiala 
o 11 à Koumera 

- 1 puits fermé 
- 5 puits taris 
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 Localisation des puits recensés sur les 8 villages 

Village Mankacounda 
Sinthiang 

Kaba 
Sare 

Mbirou 
Sinthiang 

Dara 
Némataba 

village 
Diamwelli 

Yoro Koulandiala Koumera 

Profondeur 
moyenne 
de l’eau 

-7.5m -6.5m -8.5m -5.5m -12m -16.5m -7.8m -5.5m 

Distance à 
la rivière 

200m 350m 400m 300m 450m 1300m 550m 220m 

Distance 
au forage 
du projet 

3100m 3050m 1200m 1400m 550m 1400m 2150m 2700m

Tableau des puits ouverts par commune du projet 

Les investigations montrent que la profondeur moyenne des puits ouverts est entre -5.5m et -
16.5m avec un max de 25m de profondeur à Diamwelli Yoro. On observe un lien entre la 
profondeur et la distance à la rivière. La nappe puisée est de type alluvial.  
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3.5 Inventaire des infrastructures publiques 

- Infrastructures 

o Prioritaires pour l’AEP  

▪ 6 écoles (non présente à Sinthiang Kaba et Sinthiang Dara) 

▪ 1 collège à Némataba 

▪ 13 blocs sanitaires publics (6 écoles, collège et centre santé Némataba 
village) 

▪ 2 centres de santé (Némataba village et Mankacounda) 

▪ 1 hôpital (à l’entrée de Némataba village) 

▪ 6 mosquées (non présente à Sinthiang Kaba et Sinthiang Dara) 

▪ 1 stade de foot 

▪ 1 mairie (Némataba village) 

▪ 1 brigade de police (Némataba village) 

o Secondaire pour l’AEP  

▪ 1 bâtiment World Vision (Némataba village) 

▪ 1 cimetière (Némataba village) 

▪ 1 bâtiment d’élevage (Sare MBirou) 

▪ 1 usine de transformation de lait (ManKacounda) 

▪ 1 entrepôt agricole (Némataba village) 

▪ 2 zones de maraichage (Némataba village) 

▪ 2 antennes téléphoniques (Némataba village, Mankacounda) 



Projet d’accès à l’eau potable et à l’assainissement de la Commune de Némataba – Sénégal

Rapport d’avancement n°1 – septembre 2021 – Experts-Solidaires & UDCRN – Page 25 sur 116

 
Carte des infrastructures présentes au sein des 8 villages du projet 
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Au sein des 8 villages, il a été recensé 14 blocs sanitaires publics (13 modernes et 1 latrines 
traditionnelles). Les latrines se situent généralement au sein ou à proximité des infrastructures 
publiques telles que les écoles, collèges, mairie, …  

Le tableau ci-après présente la localisation et les caractéristiques des blocs sanitaires par 
village.  

Village Lieu Type Structure Utilisation 

Distance 
à la 

source 
d’eau 

Hygiène Etat 

Némataba 

Collège Moderne 
Béton, 
toiture 
taule 

Mixte 50m Aucune Moyen

Ecole Moderne 
Béton, 
toiture 
taule 

Garçons 50m Aucune Mauvais 

Ecole Moderne 
Béton, 
toiture 

tôle 
Fille 50m Aucune Mauvais 

Centre 
de 

santé 
Moderne 

Béton, 
toiture 

tôle 
Mixte 30m Inconnu Bonne 

Centre 
de 

santé 
Moderne 

Dans le 
bâtiment 

béton 
Mixte 12m Inconnu Inconnu 

Mairie Moderne 
Dans le 
bâtiment 

béton 
Mixte 75m Inconnu Moyen

Mairie Traditionnel 

Dalle 
béton et 
mur en 
paille 

Mixte 80m Aucune Mauvais 

Diamwelli 
Yoro 

Ecole Moderne 
Béton, 
toiture 

tôle 
Mixte 200m Aucune Moyen

Sare Mbirou Ecole Moderne 
Béton, 
toiture 

tôle 
Mixte 150m Aucune Moyen

Mankacounda 

Ecole Moderne 
Béton, 
toiture 

tôle 
Garcon 40m Aucune Moyen

Ecole Moderne 
Béton, 
sans 

toiture 
Fille 40m Aucune Mauvais 

Ecole Moderne 
Béton, 
toiture 

tôle 
Mixte 75m Aucune Mauvais 

Koumera Ecole Moderne 
Béton, 
sans 

toiture 
Mixte 100m Aucune Mauvais 

Koulandiara Ecole Moderne 
Béton, 
toiture 

tôle 
Mixte 200m Aucune Moyenne 

Caractéristiques des blocs sanitaires par village 
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Bloc sanitaire du collège de 

Némataba 
 

 
Blocs sanitaires de l'école de 

Némataba 
Bloc sanitaire du centre de santé 

de Némataba 

 
Sanitaire du centre de santé de 

Némataba 

 
Sanitaire de la mairie  

Latrine traditionnelle de la mairie 

 
Bloc sanitaire de Diamwelli Yoro 

 
Bloc sanitaire de Sare Mbirou Bloc sanitaire garçon de 

Mankacounda 

 
Bloc sanitaire fille de 

Mankacounda 

 
Photo de l'ancien bloc sanitaire mixte 

de Mankacounda 

 
Photo du bloc sanitaire de 

Koumera 
 

 
Bloc sanitaire de Koulandiara 

 

  

Les investigations de terrain ont permis de recenser 14 blocs sanitaires, dont 13 modernes et 
1 de type «traditionnel». A noter que les villages de Sinthiang Kaba et Sinthiang Dara ne sont 
pas équipés d’installations sanitaires. Aucun des blocs sanitaires n’est équipé de point d’eau
et de dispositifs de lavage des mains avec du savon. Les installations sont globalement non 
entretenues et peu utilisées. Du fait de leur état de dégradation avancée, les habitants 
semblent préférer l’utilisation de leur latrine, plus proches également de leurs habitations.  

Compte-tenu des difficultés d’approvisionnement en eau, l’entretien des blocs sanitaires, la
pratique du lavage des mains avec du savon après les selles ne semblent pas très répandue. 
A confirmer toutefois avec les enquêtes ménages.   
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4. Enquêtes socio-économiques approfondies 
4.1 Résumé de l’enquête socio-économique 

L’enquête socio-économique de la commune de Némataba a été réalisée dans le cadre du 
projet d’eau potable et d’assainissement des 8 villages du chef-lieu. Elle a pour objectifs de 
caractériser les pratiques actuelles en termes d’accès à l’eau potable, d’assainissement et 
d’hygiène et d’évaluer la demande pour un service d’eau amélioré.  

213 enquêtes ont été réalisées au sein des 8 villages bénéficiaire du projet.  

Les principaux résultats à retenir sont les suivants : 

▪ Les habitants sont à 96% propriétaires, ce qui facilite la mise en place de branchements 
privés.  

▪ La taille moyen d’un ménage est de 14,2 habitants/ménage (ce qui devrait réduire le
nombre de branchement privé à installer) 

▪ Le réseau d’eau potable sera très bénéfique pour la tranche jeune de la population. En 
effet, les jeunes de moins de 5 ans représentent 16.2 % de la population (soit plus de 
616 personnes au sein des 8 villages). 

▪ L’agriculture est l’activité principale avec 86 % d’agriculteurs.  

▪ Les revenus sont faibles et se matérialisent par 57 % d’habitations en brique, en terre
ou en végétaux.  

▪ 71% des agriculteurs ont des revenus saisonniers et leur revenu moyen étalé sur une 
année est de 33 735 FCFA/mois.  

▪ Toutefois, les inégalités sont fortes suivant les villages notamment à Mankacounda ou 
71 % de la population gagnent en moyenne 24 000 FCFA/mois. Cela se traduit par un 
faible taux d’accès à l’électricité et de biens possédés. En effet, le taux d’accès à une
source électrique à Némataba est de 65 % comparé à 5 % à Mankacounda. 

▪ Concernant l’accès à l’eau, 98% des ménages enquêtés s’approvisionnent auprès de
puits ouverts (100% de puisage manuelle). Seuls 8 % des ménages utilisent d’eau du
seul forage privé existant, localisé à Némataba Village. Dans ce village, celui-ci est 
utilisé occasionnellement par 33 % des ménages.  

▪ 19 % des habitants affirment utiliser régulièrement de l’eau de javel pour désinfecter
l’eau  

▪ 85 % de la population est insatisfaite de la situation actuelle.  

▪ L’ancien réseau d’eau desservait les 3 village de Némataba, Diamwelli Yéro et Sare 
Mbirou. 15% des ménages qui utilisaient l’eau du réseau possédaient un branchement
privé et 68% s’approvisionnaient auprès des bornes fontaines.  

▪ Le raccordement coûtait en moyenne 23 000 FCFA. Un prix trop éloigné de l’ancien
prix des raccordements pourrait repousser quelques ménages. Le futur coût de 
raccordement devra se rapprocher de l’ancien. 

▪ 81 % des ménages étaient satisfaits ou moyennement satisfaits car l’eau était
potable/propre, le réseau apportait un confort de puisage et un prestige était ressenti 
par l’intégralité des utilisateurs (de type « comme à la ville »). 

▪ La demande pour un nouveau réseau d’eau potable est très forte (99% des ménages) 
et 97% des ménages sont prêt à payer en moyenne 25 FCFA/bidon de 20 litres et 500 
FCFA/m³. Le prix au bidon et au m³ du futur réseau ne devra pas dépasser ce qui a 
été évoqué et se rapprocher du prix de l’eau à Vélingara : 311 FCFA/m³.  
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▪ Concernant le branchement privé, 92 des ménages souhaitent un branchement privé 
avec un prix maximum de 30 000 FCFA. La demande est très forte dans les villages 
excentrés, notamment à Mankacounda. Dans ce village, 61 % des gens sont prêt à 
débourser jusqu’à 100 000 FCFA pour un branchement privé. Un compte d’exploitation
prévisionnel, permettant de fixer le futur tarif de l’eau sera réalisé avec l’OFOR et le
futur gestionnaire.  

▪ 86% des ménages souhaitent un service de borne fontaines pour les personnes qui 
n’ont pas les moyens d’acheter un branchement privé ou en cas de non-
fonctionnement de leurs branchements privés.  

▪ Concernant l’accès à l’assainissement et l’hygiène, les gens se soucient peu de
l’hygiène des mains. En effet, 96 % de la population ne se lave pas souvent les mains
avec du savon. Une campagne de sensibilisation est à mettre en place pour une prise 
de conscience des risques. Concernant les latrines, les habitants possèdent ce service 
chez eux (100 %) mais n’en sont pas satisfaits. Cela confirme la mise en place de blocs
sanitaires publics discrets et sécurisés en plus de la réhabilitation de ceux des 
infrastructures municipales. 

4.2 Investigations préliminaires des pratiques et problématiques liées à l’eau 

4.2.1 Approvisionnement en eau 

Les puits sont très présents avec en moyenne un puits pour 2 ménages, pouvant aller jusqu’à
un puits par concession au niveau du village de Mankacounda. Pour rappel, l’inventaire de
terrain a recensé 137 puits ouverts sur l’ensemble des 8 villages.  

La collecte de l’eau au niveau des puits se fait généralement à la main, à l’aide de cordes, de
poulie et de bidons en plastique ouvert. D’après les retours des habitants interrogés, cette
pratique provoque des pathologies articulaires et d’autres problèmes de santé. Quelques
ménages, en faible nombre, ont recours à l’exhaure animale. Les enquêtes-ménages qui 
seront réalisées à la fin du mois compléteront ces premières informations.   

 
Photo des mains d'une femme qui puise l'eau tous les jours au puits 

A noter cependant que le village de Némataba, chef-lieu de la Commune, fait exception, 
compte-tenu de la présence d’un forage privé (Forage de M. Barry), équipé d’une pompe
solaire, où 33% de la population semble y collecter son eau de boisson (via un robinet situé 
au pied du château d’eau). L’eau y est délivrée gratuitement et semble considérée comme de
bonne qualité microbiologique par la population. Ce forage est situé à l’extrémité ouest du
village. Certains ménages disent parcourir plus de 2 km aller-retour chaque jour pour y 
accéder.  

La population des 8 villages s’approvisionne en eau principalement par des puits ouverts.
Cette eau est aussi utilisée comme eau de boisson. La collecte de l’eau au niveau des puits
se fait majoritairement à la main. A noter cependant qu’au niveau du chef-lieu de la Commune 
(Némataba village), une proportion de la population semble s’approvisionner en eau de
boisson depuis le forage solaire appartenant au Président du Département. L’accès y est
gratuit et l’approvisionnement se fait à l’aide d’un robinet. Bien que cela confirme l’intérêt de
la population pour un niveau de service plus élevé, des discussions seront enclenchées 
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prochainement avec le Président du Département afin que l’accès à ce forage soit réglementé,
de façon à ce qu’il ne créait pas une alternative gratuite à l’eau payante du futur réseau.  

4.2.2 Qualité de l’eau 

Le service d’hygiène du département de Vélingara a réalisé de nombreuses analyses de la
qualité physico-chimique et microbiologique de l’eau dans le département. Ils ont notamment 
analysé l’eau de la commune de Némataba, dont celle issue du forage privé du Président du
Département. La qualité microbiologique de celle-ci sera à vérifier car le service d’hygiène
préconise de traiter l’eau avec de l’eau de javel. Malheureusement nous n’avons pas été en
mesure de récupérer les résultats d’analyse.  

Par ailleurs, le centre de santé de Némataba tient un registre des symptômes et origine des 
patients venant consulter. Durant le mois de juin 2021, 29 consultations étaient dues à des 
maladies d’origine hydrique.  

 

Villages 
Nombre de 
Symptômes 

Diamwelli Yoro 3 

Koumera 2 

Mankacounda 1 

Némataba 5 

Sare Mbirou 3 

Sinthiang Dara 1 

Autre village 14 

Total général 29 

Recensement des consultations dues à des symptômes d’origine hydrique (centre de santé de Némataba, juin
2021) 

A noter que les villageois ne viennent consulter qu’en cas d’extrême urgence et qu’un grand
nombre pratique la médecine traditionnelle. La prévalence des maladies d’origine hydrique est
ainsi en réalité bien supérieure aux statistiques enregistrés au niveau du centre de santé du 
Chef-lieu.   

 
Typologie des symptômes d’origine hydrique par village (centre de santé de Némataba, juin 2021) 

4.2.3 Traitement de l’eau à domicile 

Des sensibilisations ont été menées au sein de la commune de Némataba par le service 
d’hygiène du département de Vélingara et l’ONG World Vision. Celle-ci visait à promouvoir 
l’utilisation d’eau de javel comme traitement à domicile de l’eau de boisson. Le service de
l’hygiène préconisait ainsi de traiter l’eau avec 2 bouchons d’eau de javel pour un bidon de
20L. Le prix d’un litre d’eau de javel est de 500 FCFA .  
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A noter que l’eau de Javel n’a pas été conçue à l’origine pour traiter de l’eau et son utilisation
dans ce but présente donc de petits risques. C’est néanmoins un produit simple et efficace
que les populations connaissent bien pour d’autres usages (lessive, désinfection…). Elle peut 
donc être utilisée en prenant certaines précautions si aucun autre moyen (pastilles, 
solutions liquides préfabriquées, ou autre méthode de purification de type désinfection 
solaire SODIS, ébullition…) ne peut être retenu. 

Le procédé préconisé est généralement le suivant : Si l’eau est claire, on ajoute 5 à 10
milligrammes de chlore actif dans l’eau, on laisse reposer trente minutes dans le récipient
fermé, puis l’eau peut être consommée. Si l’eau est trouble, on la filtre ou on la décante puis
on met une 10 à 20 milligrammes de chlore actif par litre, l’eau peut être consommée au bout
de trente minutes passées dans le récipient fermé. Le temps d’action de l’hypochlorite de
sodium, est d’au moins une demi-heure, mais si la température n’est comprise qu’entre 10 et
18 °C, le temps de contact doit être d’au moins une heure, et davantage si la température est 
inférieure à 10°C.  

Dans le cas de l’approvisionnement en eau par les puits, la turbidité est inconnue et peut varier
selon les puits. De plus, le volume de javel ajouté n’est pas contrôlé et des risques
d’intoxication sont possibles. Une campagne de test serait à envisager pour vérifier la turbidité, 
le pH, le degré chlorométrique et le volume d’eau de javel ajouté. 

4.3 Matériel de l’enquête 

4.3.1 Logiciel 

Les enquêtes ont été réalisées à l’aide du logiciel SPHINX. Les enquêteurs étaient équipés de 
téléphones mobiles et les résultats ont été retransmis en temps réel (via internet) sur la plate-
forme Sphinx Online.  

4.3.2 Matériel des enquêteurs  

Le logiciel Sphinx propose une application mobile qui fonctionne avec internet et hors 
connexion ce qui est indispensable en zone reculée. Le logiciel Google Earth a permis 
d’identifier le premier ménage à enquêter de chaque grappe.  

4.4 Méthode d’enquête  

L’échantillonnage par grappe est adapté aux zones rurales homogènes dans lesquelles il 
n’existe pas de listing exhaustif de la population (ce qui n’autorise pas l’échantillonnage
aléatoire). Cette méthode est recommandée par l’OMS et UNICEF (enquêtes nutritionnelles).
Elle est simple, rapide et robuste. On décompose la population en 30 «grappes» qui sont 
chacune représentée par 7 individus (pour un degré de précision de 10% adapté aux enquêtes  
sanitaires), donc 210 interviews au total.  

4.4.1 Détail de l’échantillonnage 

- Données de bases 

o Nombre de villages : 8 

o Population totale : 3 850 

- Calcul de la taille de l’échantillon.  

o Les paramètres suivants ont été choisis : 

 =  × 2(  )/2 

 

N = taille de l’échantillon, 

t = paramètre de risque d’erreur lié à l’intervalle de confiance = 1.96  

p = fréquence souhaitée = 0,5  



Projet d’accès à l’eau potable et à l’assainissement de la Commune de Némataba – Sénégal

Rapport d’avancement n°1 – septembre 2021 – Experts-Solidaires & UDCRN – Page 32 sur 116

q = 1-p, soit q = 0,5  

d = degré de précision souhaitée = 10%  

Soit N = 192. Ce nombre est arrondi à 210 afin d’obtenir 30 grappes (ou clusters) de 7
ménages (modèle de l’OMS utilisé pour les enquêtes de vaccination). 

Dans les enquêtes par grappe, les échantillons peuvent être légèrement moins représentatifs 
de l’ensemble de la population. Cette baisse de représentativité s’explique par l’effet de
grappe. Les familles dans une grappe sont voisines et peuvent donc présenter des similarités 
par mutuelle influence. C’est pourquoi, afin de corriger ce problème, on multiplie par 2 la taille
de l’échantillon. 

4.4.2 Détermination des grappes par village 

- Calcul du pas de sondage (P)  

o Nombre total de population : n = 3 850  

o Nombre de clusters = 30 

o Pas de sondage (P) = 3850/30 = 128 

- Détermination des clusters 

La population cumulée des villages a ensuite été calculée. Un nombre aléatoire a été tiré dans 
l’intervalle [1 ; P]. Le nombre tiré aléatoirement correspond au premier cluster. Le pas du 
sondage P a ensuite été ajouté à ce chiffre itérativement pour déterminer le numéro du cluster 
suivant. Lorsque le résultat dépasse le nombre de familles cumulées du village, on passe au 
village suivant. Cette méthode permet ainsi d’obtenir un échantillonnage proportionnel au
nombre de famille de chaque village. 

Le tableau ci-après présente la répartition des grappes par village en utilisant un pas de 
sondage (P) de 128 (Population total / 30) :  

Tableau de recensement de la population en 2021 des 8 villages du projet 

Une fois les grappes réparties au sein des 8 villages, le premier ménage de chaque grappe 
sera sélectionné de manière aléatoire (jetée d’une pièce sur une carte du village). Les 6 autres 
ménages seront les voisins immédiats de ce ménage.  

L’enquête socio-économique a ainsi fait l’objet de 210 enquêtes. 30 grappes ont été
constituées avec 5 grappes de 7 ménages à Némataba village, 4 grappes de 7 ménages à 
Diamwelly Yoro, 3 grappes de 7 ménages à Sare Mbirou, 1 grappe de 7 ménages à Sinthiang 
Dara, 2 grappes de 7 ménages à Sitnhiang Kaba, 8 grappes de 7 ménages à Mankacounda, 
3 grappes de 7 ménages à Koumera et 4 grappes de 7 ménages à Koulandiara. La sélection 
du premier ménage de la grappe s’est faite de façon aléatoire et les 6 ménages suivants ont 
été sélectionnées en fonction de leur proximité avec le 1er ménage.   

Projet EAH multi-villages Némataba Centre 
 Villages Population 

2021 
Population 
cumulée 

Nombre de grappe 
par village 

Réhabilitation
ancienne AEP

1
Némataba Chef-

lieu
728 728 5

2 Dianwelly Yéro 483 1 211 4

3 Saré Mbirou 331 1 542 3

Extension

4 Sinthiang Dara 197 1 739 1

5 Sinthiang Kaba 260 1 999 2

6 Mankacounda 1 006 3 005 8

7 Kouméra 386 3 391 3

8 Koulandiala 459 3 850 4
TOTAL bénéficiaires PROJET Phase 1 3 850 3 850 30 



Projet d’accès à l’eau potable et à l’assainissement de la Commune de Némataba – Sénégal

Rapport d’avancement n°1 – septembre 2021 – Experts-Solidaires & UDCRN – Page 33 sur 116

4.4.3 Choix des grappes  

La démarche pour le choix des grappes s’est faite de façon aléatoire. Pour cela, il a été 
nécessaire de :   

- Imprimer une carte satellite des 8 villages 

- Avoir une pièce de monnaie et tracé un trait sur son bord 

- Lancer la pièce sur la photo satellite du village en question 

- Marquer le point au droit du trait de la pièce (le point représente le premier point de la 
grappe) 

- Intégrer la sélection sur QGIS 

 
Carte des grappes à Mankacounda 

- Exporter en ficher KML 

- L’envoyer par mail aux enquêteurs 

- Ouvrir avec l’application google Earth  

4.5 Déroulement de l’enquête 

Le référent projet AEP de Némataba au niveau de la Commune de Némataba (Falaye Konté) 
– identifié par la Commune - a sélectionné 5 enquêteurs en fonction de leurs lieux d’habitation,
ayant l’habitude d’utiliser un SmartPhone et qui avait déjà réalisé des enquêtes. 

Suite à une formation des enquêteurs, l’enquête a été testée par les enquêteurs en condition
réelle. Cela a eu lieu à Vélingara durant une journée. Suite à la bonne assimilation de la 
méthode, les enquêteurs ont débuté la collecte de donnée.  
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4.5.1 Utilisation de Google Earth  

L’enquêteur a dû télécharger Google Earth. Il a reçu les points GPS des grappes sous un 
fichier KML via WhatsApp ou mail. L’enquêteur a dû télécharger le fichier KML puis l’ouvrir
avec Google Earth. 

Afin de débuter la collecte, chaque enquêteur s’est rendu au point GPS du premier point de la
grappe. Le point de localisation de l’application lui permet de trouver le ménage et lui confirme 
le ménage à enquêter.  

                       
Figure 1 : Captures d'écran des applications Google Earth et SphinxMobile 

4.5.2 Utilisation de Sphinx 

L’enquêteur devait télécharger l’application SphinxMobile et télécharger le questionnaire via 
l’application mobile. Le questionnaire apparaissait sous format SmartPhone et le remplissage 
s’est fait au fur et à mesure de l’enquête.  

4.6 Résultats de l’enquête socio-économique 

4.6.1 Données générales du recensement 

 
Effectif des enquêtes par villages 

Kaba
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Le nombre total d’enquêtes réalisées est de 213. Il y a eu 2 enquêtes supplémentaires 
réalisées à Némataba village et 1 enquête supplémentaire à Diamwelli Yéro. 

4.6.2 Données sur les enquêtes ménages 

Afin de comprendre les représentations des ménages, les données générales ont été récoltées 
en première partie de questionnaire.  

 

 

 Chef de 
ménage 

Conjoint(e) 
du chef de 
ménage 

Enfant du 
chef du 
ménage 

Frère/sœur
du chef de 
ménage 

Parents du 
chef de 
ménage 

TOTAL 

Sur 100% 
de femme 35% 54% 5% 4% 4% 100% 

Sur 100 % 
d’homme 85% 2% 8% 5% 0% 100% 

TOTAL 65% 22% 7% 5% 1% 100% 

Sexe de l'effectif Statut des enquêtés suivant le sexe 

  

Etablissement des personnes enquêtées 
 

Statut des propriétaires concernant le logement

 
Moyenne de personnes qui dorment régulièrement dans le ménage et le nombre d'enfants de moins de 5 ans au 

sein du ménage 

 
Type d'activités professionnelles 

Concernant les 8 villages concernés, 65% des personnes enquêtées sont des chefs de 
ménages et 22% des conjoins du chef de ménage.  96% des ménages sont propriétaires 
de leur habitat. Les habitants sont stables avec 95% de gens qui habitent dans le village 
depuis toujours. La taille moyenne d’un ménage sur les 8 villages est de 14.2
personnes/ménage, nombre pouvant aller jusqu’à 42 pour le plus grand ménage enquêté
(ménage du Maire de Némataba).. En Moyenne chaque ménage compte 2,3 enfants de moins 
de 5 ans.  
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L’agriculture est l’activité principale des habitants de la commune avec 86% 
d’agriculteurs, 15% d’éleveur, 5% d’artisans, 4% de commerçants, 2% de fonctionnaires et
1% en entreprise privée. 

4.7 Classification sociale de la population 

Les conditions de vie varient énormément au sein des villages de la commune. De 
nombreuses inégalités sont constatées. 

4.7.1 Conditions de vie 

 
Type d’habitation 

57% de maisons en brique, en terre ou en végétaux. Moins de la moitié des habitations 
sont en ciment (43%).  

4.7.2 Biens possédés  

 
Biens possédés 

La radio (moyen de communication), le vélo (transport) et l’âne (travail) sont des biens 
indispensables et sont possédés par environ 75% de la population. Toutefois, seulement 
18% de la population possède une TV (en grande majorité à Némataba village) et aucune 
personne ne possède un frigo. 

4.7.3 Accès à l’électricité 

Le taux d’accès à l’électricité montre la situation économique des villages. Il y a de fortes
inégalités dans ce domaine. 

 
Volonté d’avoir un réseau d’électricité 
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Taux d’accès à l’électricité 

 
Appareils électriques possédés 

Au sein des villages enquêtés, dans 77% des cas, les gens peuvent avoir accès à une 
source électrique (à la boutique, chez un voisin possédant un panneau solaire, batterie 
solaire). Mais, seulement 24% de la population possèdent un système solaire ou batteries 
solaires qui génère de l’électricité. Toutefois, les inégalités sont fortes entre les villages. Les 
proportions de systèmes solaires diffèrent suivant les villages : 

- Taux élevé : Némataba (65%), Koulandiara (39%), Koumera (25%), Diamwelli Yéro (24%) ; 

- Taux faible : Mankacounda (5%), Sare Mbirou (5%), Sinthiang Dara (0%), Sinthiang Kaba 
(0%) ; 

L’enquête montre qu’il y a en moyenne 3.7 téléphones et 4.6 lampes au sein d’un ménage. 

Ces équipements sont indispensables aujourd’hui mais les sources d’énergie ne sont pas
suffisantes et 98% des villageois ne sont pas satisfaits.  

83% des habitants souhaitent le réseau d’électricité. 

Kaba
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4.7.4 Revenus des ménages 

Au sein de la commune de Némataba, plusieurs types de classification sont distingués. Les 
rentrées d’argent sont en fonction des activités.  

 
Type de rentrée d’argent  Revenus des ménages ayant une rentrée d’argent

tous les mois. 

 
Figure 2 : Moyenne des revenues de la récolte 
agricole retranscrite par mois concernant les 

habitants ayant des rentrées d’argent en fonction des
saisons (8 villages) 

 
Figure 3 : Moyenne des revenus complémentaires par 

mois des personnes ayant des rentrées d’argent en
fonction des saisons (8 villages) 

Moyenne des revenues durant la saison des pluies par village 

La commune est composée d’habitants vivant en grande majorité de l’agriculture. Les 
rentrées d’argent sont à 71% en fonction des saisons et 17% de la population se considère 
comme n’ayant pas de rentrée d’argent. La principale rentrée d’argent s’effectue après la
récolte soit en début d’année. En moyenne, les ménages gagnent 263 640 FCFA/an soit un 
revenu de 21 970 FCFA/mois. Durant la saisons sèche, les rentrées d’argent complémentaires
de ces ménages est de 11 765 FCFA/mois avec des activités de commerce et d’artisanat.
Pour 71% de la population de Némataba, le revenu moyen est de 33 735 FCFA/mois. Il y a 
toutefois de grandes inégalités au sein de la commune, notamment au sein de Mankacounda. 
La population ayant des revenus en fonction des saisons gagnent en moyenne 24 000 
FCFA/mois. 

Seulement 6% de la population a un emploi stable avec une rémunération constante. Les 
personnes ayant un revenu stable gagnent en moyenne 66 000 FCFA/mois. Toutefois, les 
inégalités sont grandes. En effet, 50% de cet effectif gagne moins de 30 000 FCFA/mois et 
19% gagne plus de 120 000 FCFA/mois.. 

Kaba
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4.8 Volet Eau 

4.8.1 Système d’approvisionnement en eau et satisfaction actuelle 

Les ménages des 8 villages s’alimentent en grande majorité par des puits. Toutefois, il y a
différents types de sources et des pratiques qui varient. 

  

Nombre de sources utilisées 
Technique de puisage 

 
Type de sources utilisées 

 

Problèmes liés à l’eau   
Problèmes liés à l’eau 

La population enquêtée s’approvisionne très
majoritairement par des puits ouverts. Seuls 8% des 
ménages s’approvisionnent en eau au niveau du forage
privé existant, et ce majoritairement de façon 
occasionnelle. Seuls 1.8% s’approvisionnent
exclusivement avec ce forage privé.  

Sur l’ensemble des 8 villages enquêtés, le taux
d’approvisionnement en eau de boisson par puits
ouverts est donc de 98%.  

A noter que seules les résidants de Némataba Village 
ont accès au forage privé (du fait de sa proximité). Dans 
ce village, 33% des habitants du chef-lieu l’utilisent
comme eau de boisson. Satisfaction de la situation actuelle 

Kaba
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Le puisage au niveau des puits est à 100% manuel. 

85% des ménages enquêtes sont insatisfaits de la situation actuelle.  

Les raisons de la non-satisfaction sont multiples : 

- 51.2% de la population qui évoquent la non-potabilité de l’eau et les maladies associées ; 

- 31.6% considèrent que les points d’eau sont trop éloignés ;  

- Enfin, pour 28.4% des ménages, le temps d’attente aux puits est trop important. 

4.8.2 Qualité des eaux disponibles, traitement mis en œuvre et pratique de
conservation 

 
Problèmes liés à la qualité de l’eau 

 
Techniques de traitement de l’eau  

 
Traitement de l’eau par javellisation 

Au sein des villages enquêtés, les ménages ont répondu à 72% que l’eau provoquait des
diarrhées, maux de ventre, des vomissements, etc. Seulement 2% des ménages ont 
répondu que l’eau ne provoquait aucun problème. 

Pour lutter contre la mauvaise qualité et les problèmes liés à l’eau, les habitants utilisent des
techniques de filtrations. Il est rapporté que 93% de la population utilise de l’eau de javel mais 
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de façon occasionnelle. Seuls 19% en utilisent régulièrement. La population utilise aussi la 
filtration sur tissu (14%). 

4.8.3 Estimation des besoins en eau pour le nouveau service 

Le chef-lieu de Némataba était auparavant alimenté par un réseau d’eau potable qui
aujourd’hui est hors-service. Cette partie étudie les besoins en eau et les anciennes pratiques 
liées à l’ancien réseau d’eau potable. Les villages qui étaient alimentés sont Némataba Village,
Sare MBirou et Diamwelli Yéro. 

 
Type d'alimentation en eau par l'ancien réseau 

 

 

Type d’accès à l’ancien réseau d’eau potable

 

 
Satisfaction de l’ancien réseau d’eau potable 

 
Figure 4 : Prix moyen du branchement privé de l’ancien réseau d’eau potable de Némataba 

 

 
Prix du bidon de 20 litres à la borne fontaine Prix du mètre cube au branchement privé 
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Perception du réseau d’eau potable 

 
Problèmes de l’ancien réseau d’eau potable 

L’ancien réseau d’eau a été utilisé par le village de Némataba, Diamwelli Yéro et Sare Mbirou.
15% des ménages s’approvisionnant à l’AEP possédaient un branchement privé. Le
branchement privé coutait en moyenne 23 000 FCFA pour un tarif de 400 à 500 FCFA/m³. 
Les autres qui ne possédaient pas de branchement privé utilisaient les branchements des 
voisins et/ou la borne fontaine. Ainsi, 68% des ménages utilisant l’eau du réseau s’alimentaient
auprès des branchements privés. 59% des ménages déclarent que le bidon de 20L coutait 25 
FCFA et 36% qu’il coutait 10 FCFA.  

Concernant le réseau d’eau, 81% étaient satisfait ou moyennement satisfait. Les ménages 
considèrent que l’eau était potable / propre, qu’il apportait un confort de puisage et un
prestige. Ils rapportent toutefois de nombreuses coupures (49%), des problèmes pour se 
brancher (23%), des problèmes liés au matériel tels que la qualité des robinets ou 
l’aménagement des bornes fontaines (43%) et des problèmes de couleurs et de pression de
l’eau (28%). 

4.8.4 Demande pour le futur service d’eau 

 
Perception concernant le futur réseau d’eau potable 

 
Volonté à payer pour le futur service d’eau 
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Prix maximum pour un bidon de 20 litres 

 
Prix maximum d’un mètre cube au branchement privé 

 
Volonté d’avoir un branchement privé 

 
Dépenses possibles pour le branchement privé (8 villages)  

Prix maximum du branchement privé par village 

 
Volonté d’avoir une borne fontaine 

 
Fréquences des paiements des factures 

Les enquêtes socio-économiques révèlent une forte demande pour un réseau d’eau et 97% 
des ménages enquêtés acceptent le principe de non-gratuité de l’eau.   

Kaba
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Concernant les bornes fontaines, les gens sont prêts à payer en moyenne 25 FCFA/bidon 20 
litres. 

Concernant les branchements privés, les ménages sont prêts à payer en moyenne 500 
FCFA/m³.  

92% veulent un branchement privé avec un prix minimum de 30 000 FCFA. La demande 
est très forte à Mankacounda étant un des 5 villages du plan d’extension du réseau. Ils sont 
prêts à débourser plus de 30 000 FCFA jusqu’à 100 000 FCFA (61%) pour un BP.  

94% des ménages souhaitent une facturation mensuelle aux branchements privés 

86% des ménages souhaitent qu’un service de bornes fontaines soient également
disponible. 

4.9 Pratiques d’assainissement et d’hygiène  

L’enquête socio-économique a aussi pour but de comprendre les pratiques liées à 
l’assainissement.  

 
Fréquence du lavage des mains Utilisation des latrines 

 
Equipements et propreté des latrines 

Satisfaction des latrines 

Fréquence du lavage des mains 
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Les ménages enquêtés déclarent à 96% se laver peu fréquemment les mains avec du 
savon. Ils pratiquent cependant beaucoup d’ablutions avant les prières.  

Concernant l’assainissement, les ménages possèdent tous des latrines au sein des 
foyers (100%). Elles sont équipées en majorité avec une dalle de béton et sont 
considérées comme propres à 60% mais l’intimité n’est que rarement assurée (11%) et 
87% en sont insatisfaits du fait des mauvaises odeurs (36%), de la présence de mouches 
(46%) et de leur mauvais état (58%) 
  



Projet d’accès à l’eau potable et à l’assainissement de la Commune de Némataba – Sénégal

Rapport d’avancement n°1 – septembre 2021 – Experts-Solidaires & UDCRN – Page 46 sur 116

5. Descriptions des éléments constituant l’AEP 
L’ancien AEP du centre de la Commune de Némataba était initialement un système d’irrigation
à destination d’un périmètre maraîcher situé au centre de la Commune. Construit en 2006, le 
système comprenait un forage (76m de profondeur et 66 m3/h), une pompe immergée 
alimentée par un groupe électrogène et une conduite de refoulement vers le périmètre à 
irriguer au sud de l’actuel château d’eau.  

Compte-tenu d’une forte demande en eau potable, ce système a été transformé en 2011 par
World Vision (responsable WaSH André FAYE) en une AEP, via la construction d’un château
d’eau de 100m3 et de 20m de hauteur sous radier et la pose d’un réseau de distribution 
desservant des bornes fontaines et des branchements privés. Le montant du projet était de 40 
millions de Francs CFA. 

La gestion fut confiée à une ASUFOR insuffisamment formée et encadrée. Faute d’une
capacité suffisante, la gestion technique et financière de l’AEP s’est peu à peu dégradée.
L’ASUFOR ne possédait en effet aucun outil de gestion et exploitation et n’enregistrait aucune
donnée : absence de cahier d’entretien et de maintenance des équipements, non
enregistrement quotidien des données d’exploitation, comptabilité financière inexistante etc.

Par ailleurs, les conduites de distribution se cassaient régulièrement, engendrant des fuites 
répétées qui ont contribuées peu à peu à endommager significativement le réseau, qui ne 
pouvait plus jouer convenablement son rôle de distribution auprès des 3 villages (Némataba 
village, Sare MBirou et Diamwelli Yoro). Ces casses régulières seraient dues à un choix de 
conduites non approprié et à des malfaçons au niveau des raccords.  

Aussi, l’AEP était toujours utilisé pour les besoins de la parcelle maraîchère.  

La mauvaise gestion de l’ASUFOR, couplé à des travaux de pose des conduites de piètre
qualité et à une forte concurrence entre les besoins agricoles et domestiques (engendrant de 
fréquentes coupures d’eau du réseau afin de privilégier les besoins agricoles), ont induit un
déclin progressif de la qualité du service et des difficultés de recouvrement de plus en forte. 
La rentabilité du système (à énergie thermique) est ainsi devenue de plus en plus mauvaise, 
jusqu’à ce qu’en 2016 l’AEP se reconcentre exclusivement sur les besoins agricoles, en
délaissant entièrement la distribution vers les ménages.  

A noter cependant, qu’en 2018, le périmètre maraicher a obtenu un financement pour réaliser
sa propre adduction d’eau. Ainsi depuis 2019, le système de Némataba centre est entièrement
disponible pour les besoins domestiques. Cependant la pompe immergée est tombée dans le 
forage est celui-ci est hors service depuis 2019.  

 

Château d'eau de Némataba 

 

Château d'eau vue d'en bas 
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Conduites du château d'eau 

 

Tête du forage 

 

Bâtiment du système de pompage  

Sortie du forage 

 

Générateur thermique 

 

Caractéristiques du générateur thermique 
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5.1 Prescription initiale 

L’ONG World Vision a réalisé le projet d’accès à l’eau en 2011. L’AEP alimentait en eau les 
villages de Némataba, Diamwelli Yoro et Sare Mbirou. Les travaux ont été réalisés par 
l’entreprise LAHAT. Actuellement, l’équipe d’Experts-Solidaire a obtenu de World Vision le 
dossier d’appels d’offres des travaux de construction de l’AEP. Une recherche active est 
menée pour obtenir les plans de recollement et les procès-verbaux. Cette recherche s’avère
toutefois compliquée du fait de l’absence d’archives au niveau de la division régionale de 
l’hydraulique. 

5.1.1 Forage 

Les caractéristiques du forage – connus à ce jour – sont les suivantes : 

 

Caractéristiques du forage 

Les informations de l’OFOR sur les caractéristiques du forage, des équipements d’exhaure et
des autres ouvrages du site se trouvent ci-dessous. Un diagnostic approfondi sera réalisé dans 
les semaines à venir. Il confirmera ou non ces données. Le diagnostic inclura le repêchage de 
la pompe, un diagnostic vidéo et des essais de pompage dans les règles de l’art (essais par
palier et de longue durée). 

 

Département Vélingara 

Arrondissement Saré Coly Sallé 

Commune rurale Némataba 

N° 53 

Site Némataba 

Année de mise en service 2006 

Nombre de villages polarisés 3 

Débit de réception 60m³/h 

Nappe sables oligo-miocène et maëstrichtien 

Niveau statique 13.4m 

Rabattement de la nappe 17.2m 

Profondeur du forage 76m 

Niveau de captage 48-68m 

Diamètre du forage Inconnu 

Type de tubage Inconnu 

Caractéristiques du forage (OFOR) 

 

Forage 

Profondeur totale 76 ml 

Niveau statique 17 m 

Débit maximal d'exploitation  66 m3/h 

Coordonnées géographiques  -14,04'17"/13,14'21" DMS 

Etat général de l'ouvrage Bon   

Type de pannes Pompe tombée dans le décanteur    

Appréciation de l'état général du forage Bon   
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Groupe électrogène 

Marque Deutz

Type SB200TDAV02 

Date d’installation 2012 

Fonctionnalité Inconnue 

Electropompe/PAV 

Marque Caprari 

Type P6C3/20/15A 

Date d’installation 2012 

Débit 30m³/h 

Caractéristiques des équipements d’exhaure (OFOR) 

Station de pompage 
Matériaux Structure béton et grille acier démontable au droit du 

forage 

Dimension 4m x 3.5m et 3m 

Ouvrage de captage 

Type Château d’eau 

Capacité 100m3 

Hauteur 
radier 

20m 

Conduite de 
refoulement Fonte DN100 

Conduite de 
distribution 

Fonte DN150 

Caractéristiques des autres ouvrages du site (OFOR) 

 

 

Photo de la sortie de forage Photo de la station de pompage 

 

5.1.2 Cabine de pompage 

Le système AEP comprend une cabine de pompage au droit du forage. Ces caractéristiques 
sont les suivantes :   
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- Dimensions : 4m x 3.5m et 3m de hauteur  

- Structure béton avec une charpente bois et une toiture alu zinc 

5.1.3 Clôture en grillage  

Une clôture en grillage est présente tout autour du forage et du château d’eau. Ces 
caractéristiques sont les suivantes :   

- Dimensions 25m x 25m  

- Poteaux en béton 

5.1.4 Château d’eau 

Les caractéristiques du château d’eau sont les suivantes :  

- Forme tronconique  

- Capacité de 100m³ 

- Elévation de 20m au niveau de la ceinture de base de la cuve 

Ci-dessous une description des équipements associés au château d’eau (d’après le DAO, à
vérifier avec les plans de recollement et un diagnostic des infrastructures) :  

- Une conduite de refoulement en fonte de diamètre nominal 110mm terminée par un 
col de cygne à l’intérieur de la cuve et un robinet vanne avec volant de manœuvre à
un mètre du sol 

- Une conduite de distribution en fonte de diamètre nominal de 200mm au moins 
comprenant à sa partie supérieure une crépine dont les ouvertures sont à 0.2m du 
radier et une vanne à un mètre du sol 

- Une canalisation de trop plein en fonte de diamètre nominal 110mm dans sa partie 
verticale et en PVC dans sa partie horizontale, débouchant dans une aire bétonnée de 
1.00m x 1.00m, protégée par une murette de 2.20m x 1.00m x 0.3m située entre 30 et 
40 m du château d’eau  

- Une canalisation de vidange en fonte de diamètre nominal 110 calée au ras du radier 
se raccordant à la canalisation de trop plein à 2 sous le radier de la cuve et munie d’un
robinet vanne avec volant de manœuvre accessible depuis une plate-forme de repos  

- Un by-pass entre les deux canalisations (refoulement et distribution) à un mètre du sol 
avec un robinet vanne 

- Une échelle métallique avec peinture adaptée de 0.4m de large permettant de 
descendre dans la cuve, cette échelle devra être protégée de la corrosion par un enduit 
ad hoc type alimentaire 

- Un indicateur de niveau lisible au bas de la tour  

- Une cheminée d’aération avec grillage moustiquaire sous un chapeau à l’abri

La base du château d’eau est fermée par des murs construits en agglomérés jusqu’à la
première entretoise (3m de haut) avec des ouvertures persiennes sur les côtés entre 1 et 2 m 
de haut et une porte métallique munie d’une serrure. La partie sol est dallée en béton avec
des treillis soudés d’épaisseur 0.1m jusqu’au-delà de 1.2m de la partie extérieure des poteaux. 

Un compteur principal dans un regard en béton armée de dimensions intérieurs 0.8m x 0.8m
est installé à une distance nominale de 1.5m du château d’eau.  

5.1.5 Réseau d’eau 

Les caractéristiques du réseau d’eau (d’après le DAO) sont les suivantes :  

- Conduites enterrées :  
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o PVC PN10 à joints automatiques  

o DN63, DN90 et DN110 

- Raccordements aux conduites enterrées  

o Tube PVC PN10 

o DN32 

- Conduites non-enterrées :  

o Tube AG filetés à chaque embout 

o DN50, DN80 ou DN110 

o Raccord par mamelons 

5.1.6 Bornes fontaines et branchements privés 

Les caractéristiques des points de distributions sont les suivantes :  

- Branchements privés : 

o Robinetterie à vanne d’arrêt quart de tour 

o Corps en acier galvanisé ou bronze ou fonte et bronze 

- Bornes fontaines à deux robinets :  

o Une dalle de béton armé de 1.95m x 1.3m x 0.15m d’épaisseur 

o Un parallélépipède creux en béton armé de hauteur 0.8m à partir de la dalle et 
des murs de 0.07m d’épaisseur 

o Une conduite d’évacuation en PVC DN90 PN10 

o Un puisard pour la collecte des eaux usées 1.00m x 1.00m x 1.50m de 
profondeur, couvert d’une dalle béton armé épaisseur 0.10m 

5.1.7 Bureau de l’ASUFOR et loge du gardien 

Le projet d’AEP de 2011 de l’ONG World Vision a également construit un bureau pour 
l’organe en charge de la gestion de l’AEP (l’ASUFOR) et une loge pour le gardien. Ce 
bâtiment se situe au centre du village de Némataba. Ses caractéristiques sont les suivantes :  

- Deux pièces de dimensions 4m x 3.5m et l’autre 3m x 3m 

- Structure béton et charpente bois avec une toiture alu zinc.  

5.2 Etat actuel 

Le tableau ci-après résumé l’état actuel des infrastructures tel que connu à ce jour. Il s’agit
des données présentées dans la demande de financements initiale. Un bureau d’étude sera
mandaté courant du mois d’octobre afin de procéder à un diagnostic approfondi.  
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Tableau des caractéristiques de l'AEP de Némataba 

 
Etat actuel des aménagements du système de l'AEP de Némataba 

Suite à la chute accidentelle de la pompe immergée dans le forage, et compte-tenu du manque 
de confiance dans l’ASUFOR en charge de la gestion, aucune solution technique et financière 
n’a été trouvé pour repêcher la pompe et le système ne fonctionne plus depuis 2019. 

Depuis l’arrêt en 2019, faute d’un entretien suffisant, le système s’est fortement dégradé.  

Concernant le forage, aucune information n’est disponible actuellement sur sa qualité. Le 
couvercle du forage est toujours présent et ne montre aucun aspect de détérioration.  

Données Unités

Localités desservies 3 localités unités

Population desservie 2020 1 570 habitants

Coordonnées géographiques/UTM X : 600612 Y : 1462620

Profondeur totale 75 ml

Niveau statique 17 m

Débit maximal d'exploitation 66 m3/h

Coordonnées géographiques  -14,04'17"/13,14'21" DMS

Etat général de l'ouvrage Bon

Type de pannes Pompe tombée dans décanteur du forage

Appréciation de l'état général du forage Bon

Date d'installation/mise en service 2006

Nombre moyen d'heures de pompage 2,5 h/jour

Volume pompé 100 m3/jour

Débit de pompage estimé 40 m3/h

Type énergie diésel

Puissance Groupe Electrigène  30 Kva

Autres informations utiles Echappement non raccordé

Appréciation de l'état général Bon 

Volume 100 m3

Hauteur radier 20 m

Matériau construction béton armé

Cote terrain naturel 42 m

Date de réalisation/mise en service 2006

Fuites Oui

Equipements de plomberie CE Mauvais état

Appréciation du génie civil Réhabilitation nécessaire

Echelle d'accès Mauvais état

Echelle de lecture Mauvais état

Appréciation générale à réhabiliter

Matériaux de la colonne de refoulement Fonte

Diamètre arrivée chambre de vanne principale (CVP) 110 mm

Diamètre conduite principale 110 mm

Nombre de bornes fontaines 4 Unités

Nombre de branchements particuliers 10 Unités

Nombre d'abreuvoirs 2 Unités

Appréciations générales du réseau Mauvais

Pompe 
immergée

Alimentation 
électrique

Réseau 

Stockage

Paramètres
1- GENERAL

2- INVENTAIRE ET CARACTERISATION DES INFRASTRUCTURES D'ACCES AEP

Forage

AEP

Forage Château d'eau Equipement de 
pompage Réseau Autres 

Productif mais 
actuellement non 
fonctionnel car la 

pompe immergée est 
tombée dans le 

décanteur du forage 

En bon état 
général mais 

quelques fuites 
constatées 

Groupe 
électrogène non 
fonctionnel en 

arrêt 

Réseaux défectueux, 
beaucoup de fuites et 

de casses qui 
semblent liées à la 

qualité des conduites 
(PN non appropriée et 
raccords de mauvaise 

qualité) 

AEP non fonctionnel du fait 
du réseau défectueux, de 

points de desserte en nombre 
insuffisant et d’une 

concurrence sur les usages 
de l’eau (réservé

prioritairement aux besoins 
de maraichage) 
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Concernant la pompe immergée, aucune information n’est disponible actuellement. On note
une consommation d’environ 20 000m3 au niveau du compteur. Il est possible qu’il y ait eu une 
déconnexion du câble électrique reliant la pompe et le générateur. 

Concernant le groupe électrogène, il n’a pas été mis en service depuis longtemps et son état
est inconnu. On ne sait pas si celui-ci fonctionne.  

Concernant le château d’eau, il n’a pas été mis en eau depuis l’arrêt de l’AEP. L’ensemble de
éléments structurels semblent présents. L’état est inconnu. 

Concernant le réseau, les conduites ont été enterrées à environ 80cm de profondeur. Elles 
n’ont pas été alimentées depuis l’arrêt de l’AEP. L’état des conduites est inconnu. Les bornes 
fontaines sont en mauvais état et les branchements privés aussi. 

Le diagnostic de l’état actuel des infrastructures a été inclus dans les termes de
référence pour la sélection du bureau d’étude en charge de la maitrise d’œuvre des
travaux (Cf. Chapitre 7).  
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6. Réhabilitation et diagnostic du forage  
6.1 Choix de l’entreprise pour la mission forage 

Suite à l’appel à proposition lancée en août 2021, 3 offres ont été réceptionnées.  Ci-après le 
résumé de la notation des offres :  

 ASCON Sara Matériaux DRH Tambacounda 

Prix            
(FCFA HTVA) 10 085 000 FCFA 6 180 000 FCFA 3 250 000 FCFA

Classement 
financier 3ème 2ème 1er 

Classement 
technique 1er 3ème 2ème 

Choix final Non sélectionné Non sélectionné Sélectionné 

Choix de l’organisation en charge des opérations de réhabilitation du forage 

Financièrement, le budget prévu pour cette mission est de 5 000 000 FCFA.  

Techniquement, l’entreprise ASCON est la plus qualifié, puis la DRH et Sara Matériaux. 

La Division Régionale de l’hydraulique de Tambacounda a donc été retenue pour la mission.  

 
Devis mission forage ASCON 
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Devis mission forage Sara Matériaux 

 

 
Devis mission forage de la Division régionale de l'hydraulique de Tambacounda 
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6.2 Définition des travaux 

6.2.1 Travaux de repêchage 

Ces travaux devraient permettre de sortir la pompe immergée tombée dans le forage. Le 
principe consiste à confectionner un outil de pêche suivant les caractéristiques de l’ouvrage et
avec l’aide d’éléments de colonne, aller chercher la pompe au fond du forage. 

 Matériel utilisé : 

• Un groupe de soudure ; 

• Différents outils de pêche 

• Des éléments de colonne. 

6.2.2 Inspection à la caméra  

Cette opération d’inspection devrait permettre de détecter et d’évaluer toutes sortes de
dysfonctionnements notamment la corrosion, le colmatage et les dépôts secondaires. Matériel 
utilisé : 

• Un atelier d’inspection vidéo-forage avec caméra. 

La caméra a une vision frontale assez précise.  

6.2.3 Opération à l’air lift 

Le principe de fonctionnement de ce pompage consiste à injecter de l’air comprimé dans la
colonne de forage créant ainsi un mélange de bulles d’air et d’eau pour évacuer des sables,
des boues, des encroutements ou dépôts de toutes sortes. 

Matériel utilisé : 

• Un compresseur de 15 bars de pression d’air ; 

• Un raccord de diamètre 50 mm utilisé comme tube d’air ;  

6.2.4 Essais de débits 

Les travaux d’essai de débits permettent de déterminer le débit à ne pas dépasser (débit
critique) sous peine de détérioration de l’ouvrage et le débit d’exploitation optimum. 

Le principe consiste à effectuer deux types de pompage dont le premier est caractérisé par 
une série de pompage à différents débits pendant des temps relativement courts (01 heure de 
pompage et 01 heure de remontée de la nappe) et le second par un pompage à débit constant 
sur une longue durée en observant et les niveaux d’eau et les variations de débits.  

Matériel utilisé : 

• Une électropompe immergée de 05 Kw ; 

• Un groupe électrogène de 40 kva ; 

• Des éléments de colonne de diamètre 50/60mm ; 

• Une sonde électrique de 100 m ; 

• Un fût de 200 litres ; 

• Un chronomètre 

Des essais de sable sont également effectués durant tous les paliers. 

6.2.5 Désinfection 

La désinfection des forages est un moyen de veiller à ce que l’eau soit exempte de bactéries 
néfastes et propre à la consommation.  
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Les travaux de désinfection consisteront à verser la solution chlorée nécessaire (après calcul) 
dans le forage.  

Brasser la solution chlorée et l’eau du forage soit avec le dispositif d’air-lift soit avec la pompe 
installée.  

Laisser l'eau reposer dans le forage pendant 12 à 24 heures puis pomper jusqu'à ce que toute 
l'eau chlorée ait été évacuée. 

Ces opérations combinées et effectuées au niveau du forage vont permettre de nettoyer 
l’ouvrage mais également d’avoir des indications claires sur les possibilités de sa 
réexploitation » 

L’opération de réhabilitation et le diagnostic du forage de Némataba débutera début Octobre
2021 et influencera les actions à venir. Il comprend le repêchage de la pompe, une inspection 
à la caméra, une opération de nettoyage par émulsion, des tests de débits et une désinfection. 



Projet d’accès à l’eau potable et à l’assainissement de la Commune de Némataba – Sénégal

Rapport d’avancement n°1 – septembre 2021 – Experts-Solidaires & UDCRN – Page 58 sur 116

7. Mission de maitrise d’œuvre des travaux 
Une consultation a été lancée en septembre afin de recruter une entreprise chargée de la 
maitrise d’œuvre des travaux de renforcement de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement
de 8 villages de la commune de Némataba – Sénégal. 

Il est attendu qu’à l’issue des travaux de réhabilitation et d’extension, le système d’eau potable
et d’assainissement du centre de la commune de Némataba soit composé des éléments
suivants :  

• 1 forage de 75m de profondeur (déjà existant - réhabilité) 

• 1 système d’exhaure solaire (60 m3/jour et 60 m de HMT – dimensionnement à vérifier) 
(neuf) 

• 1 château d’eau de 100m3 et 20 m de hauteur sous radier (déjà existant - réhabilité)

• 1 local technique (déjà existant - réhabilité) 

• 1 dispositif de chloration (type DOSATRON) (neuf) 

• 15 km de conduites primaires et secondaires + accessoires réseau (neuf) 

• 10 bornes fontaines (4 déjà existantes – réhabilitées et 6 neuves) 

• 256 branchements privés (neufs) 

• 21 branchements dans les établissements publics (raccordements neufs) 

• 15 blocs sanitaires (6 réhabilités et 9 neufs) 

7.1 Objectifs de la mission 

Les objectifs de la mission sont les suivants :  

• Réaliser l’ensemble des études techniques permettant d’élaborer l’Avant-Projet 
Détaillé et les Dossiers d’Appel d’Offres pour la sélection (i) de l’entreprise en charge
des travaux et (ii) du fournisseur du système de pompage solaire ;  

• Appuyer l’équipe Projet pour la sélection d’une entreprise de travaux et d’un fournisseur
de système de pompage solaire, présentant les niveaux de compétence requis ; 

• S’assurer de la bonne exécution de l’ensemble des travaux dans les règles de l’art et
conformément aux cahiers des charges techniques ;  

• Appuyer l’équipe Projet pour la réception et la mise en service de l’AEP et des 15 blocs 
sanitaires ; 

Les prestations sont organisées en deux phases à exécuter : 

• Phase I : Etudes techniques détaillées (Plans, Rapport APD et Dossiers d’Appel
d’Offres)  

• Phase II : Surveillance générale et contrôle des travaux  

7.2 Résultats finaux attendus 

Les résultats finaux attendus de la mission de maitrise d’œuvre sont les suivants :  

• Réhabilitation du château d’eau, de la tête de forage et du local technique existant ;

o Le château d’eau :  

▪ Amélioration de l’étanchéité pour l’élimination des suintements ; 

▪ Réhabilitation / renouvellement de la conduite de refoulement et du trop-
plein  
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▪ Remise en place de l’échelle de visite ; 

▪ Mise en place d’une nouvelle échelle de lecture ; 

▪ Reprise de la peinture du château d’eau et de la tuyauterie ; 

▪ Et toutes autres travaux jugés nécessaires lors du diagnostic ; 

o Le local de pompage : 

▪ Amélioration / reprise du génie civil de l’ouvrage 

▪ Installation d’une batterie solaire, de prises électriques et de points de
lumière 

▪ Elargissement de la porte d’entrée ; 

▪ Mise en place de la peinture intérieure et extérieure de l’ouvrage ;

▪ Et toutes autres travaux jugés nécessaires lors du diagnostic ; 

o La clôture : 

▪ Changement de la porte d’entrée ; 

▪ Remise en état des éléments de clôtures dégradés (grillage manquant, 
poteaux manquants, …) 

• Installation d’un nouveau système de pompage solaire  

o Installation d’une nouvelle pompe immergée électrique (avec sondes de 
protection contre le fonctionnement à sec) ;  

o Equipement de la tête de forage (selon les standards en vigueur) ; 

o Installation du système d’alimentation photovoltaïque de la pompe immergée
« au fil du soleil » sans accumulateur et protégé contre le vol et/ou le 
vandalisme ;  

o Mise à niveau de l’armoire de commande (dans le local de pompage) ;  

o Installation d’un flotteur d’arrêt au niveau du réservoir ; 

A noter que le marché spécifique à la sélection du fournisseur de système d’exhaure solaire
fera l’objet d’un DAO spécifique, différent de celui des travaux de génie-civil et pose des 
conduites.  

• Installation d’un système de chloration 

o Installation dans le local technique, directement sur la conduite de refoulement 
- d’un dispositif de chloration de l’eau de type « Dosatron », non électrique et 
proportionnel au volume pompé ;  

Il est également attendu que l’APD identifie une filière de fourniture pour le chlore (granulés
d’hypochlorite de calcium HTH 65% de préférence, de type CACLO 65%).  

• Renouvellement des conduites, extension du réseau et équipements de distribution 

o Réhabilitation de la chambre de vanne principale ; 

o Pose d’un compteur en sortie de réservoir ; 

o Dépose et remplacement de l’ensemble des conduites existantes (refoulement 
et distribution) ; 

o Réhabilitation et construction de nouveaux regards (nombre à déterminer lors 
de l’APD) ;  
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o Pose de vannes de sectionnement et autres accessoires réseaux (à déterminer 
lors de l’APD) ; 

o Densification du réseau (conduites secondaires) ; 

o Réhabilitation de 4 bornes fontaines (design à définir conjointement avec 
Experts-Solidaires) 

o Création de 6 nouvelles bornes fontaines (design à définir conjointement avec 
Experts-Solidaires) 

o Création de 21 branchements eau potable dans les établissements publics ;  

o Réalisation de 256 branchements domiciliaires privés ; 

A noter que 200 branchements privés seront réalisés directement par une entreprise 
mandatée et payée par l’OFOR. Un effort de coordination avec l’OFOR sera donc nécessaire 
lors de la phase des travaux de pose du réseau d’eau.  
 

Concernant les bornes fontaines, l’équipe projet souhaiterait innover en proposant des bornes
fontaines de type kiosque à jetons. Cela favoriserait l’utilisation des bornes fontaines à toutes 
les heures du jour et de la nuit, sans avoir besoin de recourir à une fontainière. Le principe est 
relativement simple et ne nécessite pas d’énergie. Il s’agit d’un système composé d’un bidon
de 20 litres, qui délivre l’eau via une chasse d’eau connecté à un système type monnayeur de
babyfoot. Le prestataire devra inclure la faisabilité de ce système dans l’APD.  

  
Figure 5 : Plan et photo d’une borne fontaine à jeton 

• Réhabilitation et/ou création de blocs sanitaires publics 

o Réhabilitation de 6 blocs sanitaires existants au niveau des établissements 
publics 

o Création de 9 nouveaux blocs sanitaires au niveau des établissements publics 

Une liste de bureau d’études a été constituée. Elle s’appuie sur la liste des bureaux d’études
agrès par l’OFOR et sur une série de réunions avec différentes institutions et ONG du secteur 
de l’eau. La lettre de consultation concernant la maitrise d’œuvre a été finalisée et lancé auprès 
des entreprises présélectionnées en septembre 2021. 

Les termes de références de la consultation sont présentés en annexe.  
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8. Choix du gestionnaire et du responsable technique 
8.1 Modèle de gestion  

Concernant le modèle de gestion du service d’eau potable, dans l’attente du démarrage du
contrat de délégation de service en Casamance, l’OFOR et le Ministère recommandent la mise
en place d’une gestion transitoire des systèmes d’approvisionnement en eau potable. Le
modèle de la gestion transitoire se caractérise par :  

• L’instauration d’un COPIFOR (Comité de Pilotage du Forage) constitué de 
représentants de la collectivité locale (*3), des usagers (1/village desservi) et des 
catégories socio-professionnelles usagers du service (*2). 

• Le recrutement d’un gérant (devant être agréé par l’OFOR) et la signature d’un contrat
de gérance tripartite entre le COPIFOR, le gérant et l’OFOR, d’une durée d’un an,
renouvelable par tacite reconduction.  Le contrat prendra fin automatiquement lors de 
la mise en place de la DSP. 

• Le COPIFOR décide des actions à mener, contrôle la bonne exécution des directives 
par le gérant (avec un appui de l’OFOR en cas de besoin), et contrôle la situation
financière présenté mensuellement par le gérant. Il est également chargé de constituer 
un fonds de renouvellement des équipements.   

• La mise en place d’une tarification de l’eau au volume. La construction tarifaire est
décidée d’un commun accord entre le gérant, le COPIFOR et l’OFOR sur la base d’un
compte d’exploitation prévisionnel. A minima, un montant de 100 FCFA/m3 est versé
dans le compte du COPIFOR pour les maintenances lourdes et le renouvellement des 
équipements (sans clé de réparation spécifique). 

Le gérant a une obligation de reporting régulier (incluant des indicateurs de performance de la 
qualité du service) envers le COPIFOR, la sous-préfecture, la DRH et l’OFOR.  

8.2 Choix du gestionnaire 

La division régionale de l’hydraulique possède une liste de gestionnaires agréés. Les quatre 
principaux gestionnaires intervenants dans la région de Kolda ont été rencontrés et évalués 
suivant les critères suivants : (i) Distance du siège par rapport à Némataba, (ii) Technicité des 
systèmes gérés et compétences internes, (iii) Procédures de gestion, (iv) Modèle de gestion, 
(v) Avis personnel.  

Les résultats (sous la forme d’une grille d’évaluation) ont été soumis à l’équipe communale fin
septembre. Une délibération communale – validant le choix du gérant retenu pour le service 
d’eau potable - est attendue courant du mois d’octobre.  

La création du COPIFOR débutera en octobre – novembre 2021. 

La synthèse de l’évaluation est présentée ci-après.  

 



Projet d’accès à l’eau potable et à l’assainissement de la Commune de Némataba – Sénégal

Rapport d’avancement n°1 – septembre 2021 – Experts-Solidaires & UDCRN – Page 62 sur 116

 

8.3 Responsable technique 

La commune s’est engagée à recruter un responsable technique afin d’être en mesure de
contrôler et suivre les projets techniques sur son territoire, notamment ceux en lien avec le 
renforcement des services de base.  

Le recrutement du responsable technique se fera avant la réalisation des travaux. Il devra 
avoir des compétences en travaux publics et en génie civil. Des entretiens seront réalisés 
par le Maire avec un appui technique de l’équipe projet et de l’UDCRN. 
  

Nom

Numéro

Lieu de résidence Manda 4 Kolda 1 Tambacounda 3 Mediana Gounass 3

Nombre de forage 18 5 8 4 5 3 3 3

Type de forage Rural et urbain 5 Rural 4 Rural 4 Rural et urbain 5

Forage solaire Non 1 Oui 5 Oui en test 3 Non 1

Etudes techniques Petites 3 Non 1 Non 1 Non 1

Opération techniques BP Oui 5 Oui 5 Oui 5 Oui 5

Réparations Petites 3 Petites 3 Petites 3 Moyennes 5

Chloration Non 1 Oui 5 Oui 5 Non 1

Maintenance Moyen 3 Moyen 3 Mauvaise 2 Bonne 4

Nettoyage 1 / 2 mois 4 … Oui 3 Oui 5

Purge Pas à Manda 1 … Pas souvent 2 1 / 3 mois 5

Picage Collier de prise 5 Collier de prise 5 Collier de prise 5 Collier de prise 5

Analyses d'eau OFOR 3 Non 1 Non 1 Non 1

Decision BP Pression 3 Distance et pression 5 Distance 3 Distance 3

Nombre de personnes 18 4 16 4 18 4 18 4

Personnel technique Oui 3 Oui 3 Oui 3 Oui 3

Releveur Locaux 4 Locaux 4 Locaux 4 Locaux 4

Formation des releveurs Oui 5 Oui 5 Oui 5 Oui 5

Collecte Bureau 3 Direct et bureau 4 Direct 3 Bureau 3

Sensibilisation 1 / 1 mois 5 Parfois 2 Non 1 1 / 3 mois 3

Pièces détachées Dakar et quinquaillerie 5 Dakar et quinquaillerie 5 Dakar et quinquaillerie 5 Dakar et quinquaillerie 5

Prix au m3 400 300 350 350

Prix du raccordement 30 000 4 60 000 1 60 000 1 40 000 3

Taux de recouvrement 90% 4 90% 4 80% 3 70% 2

Type de coupure Bouchon et index 5 Bouchon et index 5 Vanne 1 Bouchon et index 5

Ouverture suite à coupure 2000 FCFA 5 3000 FCFA 4 Vanne 1 8000 FCFA 1

Parts comité 35 25 29 29

Parts gestionnaire 65 75 71 71

Crédibilité
Moyenne 3 Bonne 4 Mauvaise 2 Bonne 4

Motivation Très bonne 5 Moyenne 3 Pas bonne 1 Moyenne 3
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9. Actions à venir 
Fin juillet ont été réalisées 210 enquêtes ménages. Les résultats des enquêtes ont permis de 
définir le niveau de service et le modèle économique du futur service d’eau et
d’assainissement. 

Concernant le volet technique, il est envisagé de réaliser en tout premier lieu la réhabilitation 
et le diagnostic du forage, qui constitue le point névralgique du futur réseau d’eau et
conditionne toutes les autres opérations de réhabilitation. S’en suivra le recrutement d’un
bureau d’études pour le diagnostic approfondi des infrastructures existantes et l’élaboration
de l’Avant-Projet Détaillé.  

L’ensemble de ses opérations débuteront début octobre 2021. 

Les liens seront maintenus avec les différentes institutions du secteur (DRH de Kolda et 
l’OFOR à Dakar), ce afin de s’assurer de la bonne insertion institutionnelle du projet mais
également de faciliter l’obtention des données existantes.  

Dans l’attente de la reprise de la réforme (et du démarrage du contrat d’AQUATECH/MUNIF
GROUP) et/ou d’un possible ajustement de celle-ci, une gestion transitoire sera mise en place, 
conformément aux directives de l’OFOR et du Ministère de tutelle. A ce titre, une évaluation 
des gestionnaires existant dans la région de Kolda a été réalisée courant aout et septembre. 
Le tableau d’évaluation a été présenté au Maire et il prévoit de convoquer le conseil municipal 
afin d’acter le choix du gestionnaire avant de le rencontrer et signer un accord de délégation 
du service. Ces procédures s’établiront courant Octobre 2021. 

Le 28 septembre 2021, les consultations pour la maitrise d’œuvre auprès des bureaux
d’études spécialisés ont été lancées. Le dépouillement s’effectuera durant le mois d’Octobre
2021 afin de débuter l’élaboration de l’APD en novembre.  

Un protocole d’accord avec l’OFOR a également été signé par Experts-Solidaires fin 
septembre et un retour de l’OFOR est prévu pour début Octobre 2021. Ce Protocole d’Accord
encadre l’exécution du projet et s’assure de sa bonne insertion institutionnelle. Parallèlement 
une convention d’opérations est en cours de signature entre la Commune de Némataba et 
Experts-Solidaires. Cette convention encadrera la création du COPIFOR et l’implication de la 
commune dans cet organe local de contrôle et suivi du service d’eau.  

De plus, le dossier de recrutement du responsable technique communal est en cours de 
rédaction auprès de l’UDCRN et la publication de l’offre d’emploi devrait se préciser dans les 
semaines à venir entre Octobre et Novembre 2021. 
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10. Forces et Limites 
10.1 Forces 

- Les autorités communales et la diaspora, ainsi que la population de Némataba, sont 
extrêmement impliquées et soucieuses de la réussite du projet. Cette très forte volonté 
locale s’exprime à la fois au travers des enquêtes ménages où 98% de la population a
signifié sa volonté à se raccorder au futur réseau ou à s’y approvisionner, mais
également par les très nombreuses initiatives entreprises localement pour améliorer le 
niveau des services sur la commune. Ainsi, à leur initiative, les habitants et l’association 
UDCRN (qui regroupe la diaspora établie en France et en Espagne), sous l’égide de
la commune, ont mandaté un bureau d’études afin qu’il élabore un programme
pluriannuel d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Outre un bilan de l’accès à
l’eau potable et à l’assainissement de l’ensemble de la Commune, l’étude incluait une
identification des meilleurs options techniques, par zone de développement, et les 
avant-projets sommaires de ces options. Cette étude a été finalisée fin décembre 2020.  
L’étude, d’un coût global de 8 M FCFA – soit environ 12 300 € – a été financée à 
hauteur de 50% par les habitants de la commune de Némataba (2 M FCFA par 
l’association villageoise de Saré Nagué et 2 M FCFA par l’association villageoise de
Hamdallaye Almamy). L’UDCRN a financé les 50% restant. A noter que la Commune 
a développé un plan de développement à long terme. Ce projet est la première étape 
d’une planification qui vise un accès universel à l’eau potable et à l’assainissement sur
la commune.  

- Le projet intègre ainsi quatre (04) forces et innovations majeures :  

o La première sera le soutien au recrutement et au renforcement de capacité d’un
responsable technique au sein de la Commune de Némétaba, en contrat à 
durée indéterminée et rémunéré entièrement sur le budget communal. L’objectif
de ce nouveau poste au sein de la commune sera d’appuyer l’équipe
communale en place (le Maire et le Secrétaire Général) pour le pilotage et la 
supervision des projets de développement sur la Commune. Il est prévu qu’il
soit recruté avant la réalisation des travaux pour qu’il ait les connaissances
suffisantes pour appuyer le futur gérant du service d’eau.  

o La seconde est la participation de l’Office des Forages Ruraux au projet avec
le subventionnement de 200 branchements privés à hauteur de 90% du coût 
réel, ce afin de soulager financièrement les familles les plus démunies.

o La troisième innovation est le recrutement du gérant en amont de la phase 
étude. L’implication du gérant lors de la phase de conception du service est
primordiale au bon fonctionnement du futur service. Les avis techniques du 
gestionnaire en phase études permettront d’adapter les équipements. Cette
innovation vise aussi à former les opérateurs du gestionnaire aux équipements 
solaires qui seront mis en place lors des travaux afin de faciliter par la suite les 
opérations de maintenance et d’entretien.  

o La dernière innovation qui est envisagée est la création de bornes fontaines de 
type kiosques à jetons. Cela permettra l’utilisation de la borne fontaine à tout 
moment du jour et de la nuit sans avec recours à une fontainière. Le principe 
est simple et adapté aux compétences locales. Celles-ci seront composées 
d’un réservoir de 20 Litres équipées d’une chasse d’eau avec un système de
payement via un monnayeur de babyfoot. Ce système est encore à l’étude
concernant sa mise en place et sera envisagé suite à une concertation avec le 
futur gestionnaire. 
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- La commune de Némataba est une commune qui subit de plein fouet l’exode rural. Elle
est « également un foyer de l’immigration clandestine vers l’Europe ». Le projet
s’insère donc dans les logiques de développement du Sénégal qui visent à réduire les
inégalités rurales/urbaines. La mise en place de services de base attractifs (réseau 
AEP avec 250 branchements privés et blocs sanitaires dans les établissements 
publics) impactera grandement les conditions de vie des habitants, et devrait à terme 
concourir à une meilleure attractivité de la Commune.   

- Par ailleurs, le réseau d’eau potable se veut accessible financièrement et
logistiquement. Pour cela, outre une campagne de subventionnement massif de 200 
branchements privés (via l’OFOR), des bornes fontaines seront mises en place afin
que les populations ne pouvant faire face à la facturation mensuelle des branchements 
privés, puissent accéder au service d’eau.  

- Le projet visera également une utilisation rationnelle de la ressource en eau. A cet 
effet, la mobilisation de la ressource en eau souterraine, qui se fera au travers d’un
forage de qualité, répondant aux normes du secteur et respectant les dispositions du 
Code de l’Eau, sera optimisée à l’issue des opérations de réhabilitation du forage, qui
veilleront à redéfinir le débit maximal d’exploitation. Le dimensionnement du système
d’exhaure veillera à ne jamais dépasser cette limite. Un suivi régulier du niveau statique 
de la nappe sera mis en place.   

- Dans un souci de réduction des coûts d’exploitation et de limitation des émissions
carbone, le pompage solaire sera privilégié.  

- La distribution sera conçue de façon à limiter les effets nuisibles sur l’environnement.
Les ouvrages gros œuvre sont déjà présents au sein de la commune tel que le château
d’eau et la station de pompage. De plus, il est envisagé de recycler certains éléments 
de l’ancien réseau qui a été mis en place afin de limiter le risque de pollution avec une
évacuation et un traitement/destruction Le tracé des réseaux respectera la 
configuration du village et des sites à préservation. Les réseaux seront sécurisés et 
des points de vidange seront aménagés. Les raccords et jonctions sur le réseau feront 
l’objet d’un contrôle important afin de minimiser les « non revenue water ».  Tous les 
branchements privés seront réalisés à l’aide de colliers de prise.  

- Les points de distribution sont assainis et conçus de façon à limiter le ruissellement et 
la stagnation d’eau, source de prolifération de germes pathogènes et de dégradation
du cadre de vie. La vente de l’eau au volume – avec une tarification progressive - 
contribuera à la réduction du gaspillage. Les eaux perdues seront déversées vers des 
puisards d’infiltration. La construction de blocs sanitaires fonctionnels devra permettre 
de réduire la pratique de la défécation à l’air libre. Du point de vue technique, la 
conception des ouvrages tiendra compte des caractéristiques de la zone, notamment 
la nappe, le type de sol, le milieu immédiat. Un zonage d’assainissement sera réalisé
en début de projet et les fosses seront réalisées de façon à éviter un contact direct 
avec les nappes. La mise en place de blocs sanitaires à double fosse permettra 
l’asséchement et l’hygiénisation des boues avant vidange et des sites de dépotage
seront identifiés et aménagés de façon à minimiser les risques de contamination des 
nappes et de l’environnement. 

- Par ailleurs, un vaste programme de renforcement de capacité des acteurs clés locaux 
sera déployé (gérant, commune, association des usagers) afin de permettre à chacune 
des parties prenantes de jouer son rôle et d’assumer ses responsabilités (bénéficiaires 
indirects).  

- Enfin, la réplicabilité du projet sera possible par communication et la transparence des 
opérations. Il pourra bénéficier à tous les autres projets dans le domaine de l’eau et
l’assainissement. 
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10.2 Limites 

10.2.1 Mission forage 

La mission de réhabilitation et diagnostic du forage apparaît comme un point sensible du projet 
d’accès à l’eau potable et l’assainissement. Cette étape est déterminante pour la suite des
opérations. La mobilisation de la Division régionale de l’hydraulique semble appropriée 
compte-tenu de l’expérience qu’ils ont dans le domaine de l’hydraulique et plus
particulièrement dans les forages. Toutefois, il semble difficile de maitriser les délais 
d’intervention de la Division régionale de l’hydraulique et des retards pourraient être à prévoir. 

10.2.2 Gestionnaire  

Le choix du gestionnaire final se fera à l’issue de la présentation de l’évaluation menée par
Experts-Solidaires auprès des 4 principaux gestionnaires agréés de la zone (région de Kolda).  
Le choix final revient à la Commune et l’OFOR. Une discorde dans le choix du gestionnaire
pourrait retarder la sélection de celui-ci dans le temps imparti et repousser la mise en place 
du COPIFOR par la même occasion.  

10.2.3 Maitrise d’œuvre 

Un budget est prévu concernant la maitrise d’œuvre. Compte-tenu des expertises demandées 
concernant cette consultation, celle-ci pourrait s’avérer infructueuse. Une diminution des 
attentes devraient alors être envisagée afin que les éléments à investiguer soient en 
adéquation avec le budget prévisionnel.  

10.2.4 Elections municipales 

Les élections municipales se dérouleront en Janvier 2022 et pourront éventuellement 
constituer un obstacle au déroulement des opérations. Les candidats se présentant semblent 
ne pas vouloir entraver le bon déroulement du projet. Toutefois, des turbulences sont à prévoir 
notamment en période pré et post-électorale avec un éventuel remaniement du conseil 
municipal. 

10.2.5 Branchements de l’OFOR  

Les subventions de l’OFOR concernant les branchements privés seront disponibles jusqu’à fin
2022. Un trop grand retard dans l’exécution des travaux pourrait impacter la faisabilité de cette
opération, pourtant hautement attendue par l’ensemble des parties prenantes.  

10.2.6 Phasage des travaux en deux temps 

Le mauvais entretien du réseau et de ses équipements a provoqué l’arrêt complet de la
production d’eau potable en 2019. Le réseau avait été créé en 2011 lors d’une période de 
remaniement institutionnel qui ne comprenait aucun modèle de gestion durable. Une 
association des usagers du forage (ASUFOR) avait été créée. Toutefois, celle-ci n’avait
aucune organisation et aucun moyen de pression concernant le paiement de l’eau, compte-
tenu de la faible organisation et le faible niveau de compétences techniques. 

Aujourd’hui, le système institutionnel de gestion des réseaux est plus stable. Le projet s’inscrit
dans le modèle actuel préconisé, qui a vu le jour en 2014, avec la mise en place d’un 
gestionnaire provisoire privé (avec des compétences de management et des compétences 
techniques), d’un Comité de Pilotage (qui a le rôle de contrôleur), d’un maitre d’ouvrage
(OFOR) avec des compétences techniques. De plus, un responsable sera employé au sein de 
la commune et s’assurera de la bonne exécution de la gestion sur l’ensemble des actions qui
seront mises en place par les structures citées.  

Malgré cela, le projet prévoit un phasage des opérations travaux en deux parties, afin de 
s’assurer de l’efficacité de la gestion du service avant de procéder à l’extension vers les 5
nouveaux villages.    

Cependant, les trois villages (Némataba village, Diamwelli Yéro et Sare Mbirou) qui 
bénéficieront du projet en premier lieu sont les moins démunis et les moins demandeurs. En 
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effet, 33% de la population de Némataba village utilise l’eau du forage privé de Monsieur Barry.
La véritable demande en eau potable se situe au sein des 5 autres villages, les moins bien 
équipés, notamment à Mankacounda qui est le village le plus peuplé avec plus de 1000 
habitants. Les populations y sont prêtes à débourser de grandes sommes d’argent pour éviter
les maladies hydriques et le puisage manuel.  

De plus, les subventions de l’OFOR (pour le financement à hauteur de 90% de 200 
branchements privés) seront effectives seulement durant l’année 2022. Un décalage d’une
partie des travaux en 2023, ne permettra pas d’en bénéficier.  Ce qui serait une déception 
majeure pour l’ensemble des parties prenantes.  

Enfin, la réalisation de la phase travaux en deux temps rend la maitrise d’œuvre et la 
réalisation des travaux plus complexes. En effet, l’ensemble des procédures seront à réaliser
deux fois, notamment la sous-traitance de la main d’œuvre, le repli des équipes spécialisés,
les commandes auprès des fournisseurs etc.  

Nous recommandons vivement que la phase travaux soit réalisé en une seule fois, ce 
qui par ailleurs laisserait plus de temps pour la mise en place d’un suivi technique et
financier de qualité.   

10.2.7 La Sécurité des aménagements 

Les aménagements pourront susciter la convoitise et une réflexion sur la sécurité de ceux-ci 
est à prévoir, notamment pour éviter le vol des panneaux solaires. L’emplacement sera
déterminant pour la longévité et la durabilité du système. Il serait envisageable de mettre en 
place un gardien et des systèmes de sécurité avec une implantation des panneaux en hauteur 
(sur une super structure ou sur le château d’eau).


