
 

i 

 

     

 

 

Projet d'amélioration de l’eau et assainissement des communes 
d’Andranohinaly et d’Andranovory 

 

Rapport semestriel, Juin 2024 

 

 

 

Rapport écrit par Privat Barthino Damisy et J Pierre Mahé 

 Experts-Solidaires  

 

Une coopération décentralisée du Syndicat des Eaux d’Ile de France, avec le soutien de l’Agence 
Eau Seine Normandie, la fondation Watt for Change et le Syndicat des Eaux de Picardie  

 

 

 

 



 

ii 

Amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement à Andranohinaly et Andranovory, rapport semestriel, Juin 2024 

 

 

TABLE DES MATIERES 

1 RÉSUMÉ DU PROJET A CE JOUR ....................................................................................... V 

2 CONTEXTE INITIAL ............................................................................................................ 1 

3 LE PROJET ......................................................................................................................... 2 
1.1 Objectif général du projet .......................................................................................... 2 
1.2 Bénéficiaires ............................................................................................................... 2 
1.3 Activités principales prévues ..................................................................................... 2 

2 DÉTAIL DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ..................................................................................... 3 
3.1 Forage Anadabo pour Andranovory : ........................................................................ 3 

3.1.1 Démarrage du chantier .................................................................................................... 3 
3.1.2 Travaux de forage ............................................................................................................ 4 
3.1.3 La mise en œuvre du forage ............................................................................................ 6 
3.1.4 Difficulté du chantier ..................................................................................................... 10 
3.1.5 Briefing ........................................................................................................................... 11 

3.2 Forage Andranohinaly : ............................................................................................ 12 
3.2.1 Démarrage du chantier .................................................................................................. 12 
3.2.2 Travaux de forage .......................................................................................................... 13 
3.2.3 La mise en œuvre du forage .......................................................................................... 17 
3.2.4 Difficulté du chantier ..................................................................................................... 19 
3.2.5 Briefing ........................................................................................................................... 19 

3.3 Études d’avant-projet sommaire et détaillée .......................................................... 19 
3.3.1 Résumé de projet d’ Andranovory. ................................................................................ 19 
3.3.2 Résumé du projet d’ Andranohinaly .............................................................................. 23 
- Tous les tuyaux sont raccordés avec des coudes et des manchons de même type ..... Erreur ! 
Signet non défini. 
- Tous les tuyaux sont fixes avec des colliers .................................... Erreur ! Signet non défini. 

3.4 Appel d’offres ........................................................................................................... 26 
3.4.1 Appel d’offre du projet d’Andranohinaly ...................................................................... 26 
3.4.2 Appel d’offre du projet AEP D’Andranovory ................................................................. 26 

2.1 Préparation et signature des contrats de gestion ................................................... 26 
3.4.3 Préparation et signature des contrats pour le projet AEP d’Andranovory ................... 26 
3.4.4 Préparation et signature des contrats pour le projet AEP d’Andranohinaly ................. 27 

2.2 Situation du chantier ............................................................................................... 28 
3.4.5 Le chantier du projet AEP d’Andranovory ..................................................................... 28 
3.4.6 Le chantier du projet AEP d‘Andranohinaly................................................................... 29 

3 ACCOMPAGNEMENT ...................................................................................................... 30 
3.1 Appui à l’association des délégataires ..................................................................... 30 
3.2 Formations ............................................................................................................... 30 

3.4.7 Au niveau des gestionnaires et gérants ......................................................................... 30 
3.4.8 Au niveau de l’Institut Enseignement Supérieur de Toliara : ........................................ 31 



 

iii 

Amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement à Andranohinaly et Andranovory, rapport semestriel, Juin 2024 

 

 

3.3 Réunion Maires - Délégataires ................................................................................. 35 
3.4 Don de compteurs ................................................................................................... 36 
3.5 mWater .................................................................................................................... 36 
3.6 Résultat d’analyse des qualités de l’eau .................................................................. 37 

3.6.1 Résultat juin 2024 .......................................................................................................... 38 
3.7 Appui au contrat de Gestion et suivi des sites......................................................... 39 
3.8 Travaux à Saint Augustin .......................................................................................... 41 

3.8.1 Suivit des travaux de réhabilitation ............................................................................... 41 

4 IDENTIFICATION DU NOUVEAU PROJET ......................................................................... 43 
4.1.1 Site 01 : le chef-lieu de Mahabokoba ............................................................................ 44 
4.1.2 Site 02 : le chef-lieu d’Ankatsakatsa .............................................................................. 43 
4.1.3 Site 03 : le chef-lieu de Vineta ....................................................................................... 44 

4 AUTRES SUJETS ............................................................................................................... 45 
4.1 Campagne de distribution d’urgence Eau ............................................................... 45 
4.2 Réalisation du réservoir de Befandriana. ................................................................ 45 
4.3 Essai de l’utilisation du prototype du Kiosque à Jeton ............................................ 46 
4.4 Réhabilitation du plafond de la DREAH ............................. Erreur ! Signet non défini. 

5 ACTIVITES DES 6 PROCHAINS MOIS ................................................................................ 47 
 

  



 

iv 

Amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement à Andranohinaly et Andranovory, rapport semestriel, Juin 2024 

 

 

LISTE DES FIGURES 

Figure 2-1 : Simulation de pompage .................................................................................................... 9 

Figure 2-2 : Photos du forage Andranovory réalisé ........................................................................... 11 

Figure 2-3 : Rituel avant la foration ................................................................................................... 12 

Figure 2-4 : Photos durant le soufflage du 3ème forage d’ Andranohinaly ...................................... 18 

Figure 2-5 : Courbe de modulation de la demande en eau ........................ Erreur ! Signet non défini. 
Figure 2-6 : Avis d’AO Travaux AEP d’Andranohinaly publier dans la gazette midi de MDG ............ 26 

Figure 2-7 : Cabine forage .................................................................................................................. 29 

Figure 2-8 : Abris gardien ................................................................................................................... 29 

Figure 2-9 : Bâche .............................................................................................................................. 29 

Figure 2-10 : Réservoir ....................................................................................................................... 29 

Figure 2-11 : Conduite de refoulement ............................................................................................. 29 

Figure 2-12 : Fouille............................................................................................................................ 29 

Figure 3-1 : Photos durant la formation des gérants détections des fuites ...................................... 31 

Figure 3-2 : Photos de groupe aux formations, formation détection des fuites à St Augustin ......... 31 

Figure 3-3 : Photos durant la formation qualité de l’eau et forage ................................................... 33 

Figure 3-4 : Photos de groupe et pratique durant la formation solaire avec MadaGreen ............... 34 

Figure 3-5 : Pratique de la formation détection de fuite à St Augustin ............................................ 35 

Figure 3-6 : Photos durant la réunion Maires-Délégataires le 02/04/2024 ...................................... 35 

Figure 3-7 : Compteur du réseau de St Augustin ............................................................................... 36 

Figure 3-8 : Panneaux solaires de St Augustin ................................................................................... 42 

Figure 3-9 : Photos des étudiants pour faire une lecture de compteur ............................................ 42 

Figure 3-10 : Photos du lavage forage à St Augustin ......................................................................... 43 

Figure 3-1 : Photos d’un puit à Ankatsakatsa .................................................................................... 44 

Figure 4-1 : Photos de la livraison du 5m3 par le camion-citerne ..................................................... 45 

Figure 4-2 : Photos du réservoir Befandriana .................................................................................... 45 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 2-1 : Les dimensions du forage. ............................................................................................. 4 

Tableau 2-2 : Les positions des crépines sur la coupe technique. ....................................................... 4 

Tableau 2-3 : Résumé des caractéristiques des nappes rencontrées. ................................................ 6 

Tableau 2-4 : Résumé des pompages par palier .................................................................................. 6 

Tableau 2-5 : Caractéristiques de la nappe captée. ............................................................................ 7 

Tableau 2-6 : Calcul HMT ............................................................................ Erreur ! Signet non défini. 
Tableau 2-7 : Fourniture d’énergie ............................................................. Erreur ! Signet non défini. 
Tableau 2-12 : Caractéristique du réservoir ............................................... Erreur ! Signet non défini. 
Tableau 2-13 : Emplacement des BF/kiosque............................................. Erreur ! Signet non défini. 
Tableau 2-15 : Option temps ...................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Tableau 2-16 : Caractéristique des conduites existantes ........................... Erreur ! Signet non défini. 
Tableau 2-17 : Caractéristique des conduites de distribution .................... Erreur ! Signet non défini. 
Tableau 2-18 : Position des vannes ............................................................ Erreur ! Signet non défini. 
Tableau 3-1 : Résultats de qualité de l’eau des 08 sites .................................................................... 38 

Tableau 4-1 : Identification des pannes du kiosque à jeton .............................................................. 46 

file:///C:/Users/Antoine%20Pinault/Downloads/Rapport%20Semestriel%20RN7,%20Juin%202024%20(Réparé).docx%23_Toc171445482
file:///C:/Users/Antoine%20Pinault/Downloads/Rapport%20Semestriel%20RN7,%20Juin%202024%20(Réparé).docx%23_Toc171445489


 

v 

Amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement à Andranohinaly et Andranovory, rapport semestriel, Juin 2024 

 

 

1 RÉSUMÉ DU PROJET A CE JOUR 

Le présent projet comprend l’accès à l’eau et à l’assainissement des chefs-lieux de la commune 
rurale d’Andranovory et Andranohinaly, la sensibilisation des populations à l’assainissement, le 
renforcement des capacités des gérants/es de réseaux de la région, et la mise en place du schéma 
de régulation national. 

Le projet a commencé de manière effective en juin 2022. Voici la situation actuelle du projet en juin 
2024 : 

➢ Forage : Les 2 forages Andranovory et Andranohinaly ont réalisés par l’entreprise Badtrax  

➢ Conception, APD travaux : Les 2 APD sont validées 

➢ Réseau Andranovory 

⎯ Les travaux, attribués à l’entreprise ECLA EA sont en cours 

⎯ Le pompage solaire est attribué à l’entreprise MADAGREEN, début de travaux en 
juillet 2024 (le PV est en annexe) 

⎯ Le contrat de gestion est signé depuis février 2024 

➢ Réseau d’Andranohinaly 

⎯ Le ravitaillement en eau d’Analamitsivala était repris en novembre 2023 au janvier 
2024 

⎯ L’offre travaux est en cours et se clôture en 22 juillet 2024 

⎯ L’offre solaire est en évaluation par la communion d’appel d’offre  

 

Actions d’accompagnement 

Constatant de l’incapacité du ministère de l’Eau à mettre en place une régulation publique, il a été 
décidé d’appuyer les gestionnaires privés de la région à créer une association, sur les volets 
suivants : 

⎯ Structuration d’un règlement et d’une auto contrôle des indicateurs avec l’inclusion des 
données sur mWater 

⎯ Formation des gérants pour l’amélioration de leurs performances 

⎯ Appui au renouvellement des contrats 

⎯ Appui au suivi de la qualité de l’eau, en lien avec l’Institut Supérieur de Technologie de 
Tuléar 

Les réunions Maires – Délégataires ont repris. Ces réunions auront lieu tous les 6 mois, un cadre de 
suivi de ces réunions est en cours de préparation.  
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Tableau d’avancement des activités du projet 

Activité Réalisé Avancement 

Infrastructures 

Appuyer la mise en place d’un contrat 
de gestion entre les gestionnaires et 
les communes d’Andranohinaly et 
d’Andranovory 

Les conditions des contrats sont accordées 
par les 2 parties en suivant l’article 49 du 
code de l’eau. Et sera signée avant le 
lancement de AO 

Andranovory : Signée 

Andranohinaly : En traduction malgache 

80 % 

Projet AEP Andranovory Réalisation du Forage 01 Anadabo de 
profondeur 117m pour AEP Andranovory 
par BadTrax 

100% 

 Élaboration et lancement de l’AO solaire  

⎯ L’offre était attribuée à 
MADAGREEN 

100% 

 Finalisation d’APD et lancement d’AO  

⎯ L’offre était attribuée à ECLA EA 

100% 

 Travaux solaires par Madagreen : Début le 
08 juillet 2024 

00% 

 Travaux AEP (réseaux et génie civile) par 
ECLA EA du Mars 2024 pour 7 mois 

40% 

Projet AEP Andranohinaly Réalisation du Forage Andranohinaly de 
profondeur 281,1m par BadTrax 

100% 

 Élaboration et lancement de l’AO solaire 

⎯ L’offre est en évaluation par la 
commission de l’Appel d’offre. 

80% 

 Finalisation d’APD et lancement de l’AO 
travaux 

⎯ L’offre est en cours et se clôture en 
22 juillet 2024. 

80% 
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 Travaux Solaire et Réseau AEP 00% 

Réalisation de deux monoblocs 
assainissement 

Conception fait mais en attente du réseau 
fonctionnel  

75% 

Actions d’accompagnement 

Identifier les besoins et former les 
gérants/es des sites 

Formation sur la qualité de l’eau  100% 

 Formation sur la détection et gestion de 
fuites 

100% 

 Formation sur la prise en main de mWater 100% 

 Formation au pompage solaire 100% 

Appui à l’analyse des qualités de l’eau  Réalisation d’analyse en qualité d’eau des 
27 sites dans la région Atsimo Andrefana. 

⎯ Depuis l’année 2024, réalisation 
d’analyse des 8 sites sont faits sur 
les 27 sites dans la région Atsimo 
Andrefana. 

30% 

Adapter et appliquer la régulation des 
réseaux d’eau de la région 

Création de l’Association ADESO 
(Association Des gestions de l’Eau du Sud-
Ouest), qui est composée des 4 
Gestionnaires (FENOSOA, ECLA-EA, Tiana 
fils et AINA)  

100 % 

Convention de partenariat entre 
l’université Institut d’Enseignement 
Supérieur de Toliara, ADESO, Ran’Eau 
et Experts-Solidaires 

Les étudiants et les gérants bénéfice des 
formations gratuit en théorie et pratique  

⎯ Formation qualité de l’eau (100%) 

⎯ Formation Forage (100%) 

⎯ Formation solaire (100%) 

⎯ Formation détection de fuite 
(100%) 

75% 

Conduire des réunions entre maires et 
délégataires 

Réalisation de réunion Maires-
Délégataire, le 2 avril 2024, qui a pour 
objectif de permettre d’engager des 

100 % 
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échanges et des discussions sur le cas de 
chaque réseau. 

Appui au contrat de Gestion et suivi 
des sites 

Lancement des AO des contrats qui ont 
une date d'échéance. 

Suivi de contrat des gestions (St Augustin, 
Ambahikily, Milenaka, Antanimieva, 
Ambohimahavelo) 

40% 

Sensibilisation Sensibilisation Andranovory et 
Andranohinaly 

50% 
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2 CONTEXTE INITIAL 

La région Atsimo Andrefana est caractérisée par un climat sec et 
chaud de type tropical sec, subaride, où la chaleur est constante. 
La température moyenne annuelle, calculée sur les dix dernières 
années, est de 25.3°C à Toliara sur la côte, et diminue à 
l’intérieur des terres, pour atteindre 23.4°C à Sakaraha. La 
région fait face, notamment dans sa partie Sud à une raréfaction 
des pluies, des sécheresses qui causent actuellement une 
famine (Kéré en malgache). Les communes rurales 
d’Andranovory et d’Andranohinaly, se trouvent le long de la RN7 
qui relie Tuléar à la capitale, Antananarivo. 

Dans les communes d’Andranohinaly et d’Andranovory l’accès à l’eau est extrêmement difficile. Ces 
communes ne disposent pas de points d’eau et les habitants doivent acheter l’eau non potable en 
bidons à des camions privés transporteurs d’eau, de 8 à 10 EUR/m3, ou aller la chercher à plus de 
20 km.  

La consommation moyenne journalière pour une personne reste en dessous des normes 
généralement reconnues qui correspond à une dotation en eau de 30 litres par jour par personne, 
puisque 83% des ménages affirment consommer moins de 5 litres par personne et par jour.  

La totalité des villages de la commune est ravitaillée par camion-citerne, en provenance du village 
de Vineta, situé à 28 km de là. 2 camions citernes de 24 m3 font la navette entre la rivière et le 
village. Il existe des points d’eau libre, mais ils sont situés d’une part, à Anjamala à 18 km au Nord 
(rivière de Fiherenena) ou à Ambiky à 24 km au Sud (rivière Onilahy). La collecte d’eau à Anjamala 
se fait à dos d’homme à cause de l’inaccessibilité en charrette. Tandis qu’à Onilahy, elle se fait par 
charrette qui transporte 28 bidons de 20 litres. Il faut au moins 8 heures de temps (aller-retour) 
pour revenir avec de l’eau.  

La provenance de l’eau consommée par la population laisse entendre qu’elle n’est pas exempte de 
contamination. L’eau livrée par les camions citernes (Vineta) vient d’un cours d’eau de qualité 
suspecte. Les gens se baignent et font la lessive à l’endroit où les camions collectent de l’eau. 
Pendant la saison de pluie, la population prend de l’eau de ruissellement ou l’eau collectée au 
niveau des étangs.  

La considération de la qualité n’est pas prise en compte ; la seule considération est la disponibilité 
et le prix. 

Les améliorations souhaitées par la population se rapportent aux points suivants :   

⎯ Avoir accès à de l’eau potable à un prix raisonnable  

⎯ Avoir accès à une meilleure qualité d’eau  

⎯ Avoir un point d’eau plus proche  

⎯ Avoir accès à une quantité d’eau suffisante dont le prix correspond au pouvoir 
d’achat des ménages 
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3 LE PROJET  

1.1 Objectif général du projet 

Le présent projet vise à mettre en place un accès à l’eau et à l’assainissement dans les chefs-lieux 
de la commune rurale d’Andranovory et d’Andranohinaly, sensibiliser des populations des deux 
communes à l’assainissement, renforcer des capacités des gérants/es de réseaux de la région, et 
améliorer le suivi et la régulation. 

1.2 Bénéficiaires  

Les bénéficiaires sont identifiés ci-dessous :  

⎯ Directs : Le projet concerne 13 100 personnes en 2022 et 20 000 en 2036, 

⎯ Indirects : Sur la région, le projet de renforcement des capacités des gérants et de la 
régulation concerne 140 000 personnes. 

1.3 Activités principales prévues 

Infrastructures 

⎯ Faire une étude approfondie de la ressource en eau, 

⎯ Conduire une étude géophysique pour identifier les lieux de forages, 

⎯ Réaliser deux forages de grande profondeur, 

⎯ Construire un système AEP dans le chef-lieu de la commune rurale d’Andranovory et 
dans celui de la commune d’Andranohinaly, 

⎯ Réaliser deux infrastructures d’assainissement dans les centres communaux, 

⎯ Appuyer la mise en place d’un contrat de gestion entre les gestionnaires et les 
communes d’Andranohinaly et Andranovory. 

 
Actions d’accompagnement : 

⎯ Conduire des actions de sensibilisation à l’usage de l’eau et assainissement dans les lieux 
cités, 

⎯ Identifier les besoins et former les gérants,  

⎯ Conduire des réunions entre maires et délégataires, 

⎯ Adapter et appliquer la régulation des réseaux d’eau de la région. 
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2 DÉTAIL DES ACTIVITÉS RÉALISÉES 

3.1 Forage Anadabo pour Andranovory : 

Andranovory est un village de 9000 habitants et n’a jamais eu un système d’alimentation en Eau 
moderne. Actuellement les habitants d’Andranovory sont alimentés en eau par transport de l’eau 
par camion de la rivière Vineta, qui est vendu à l’habitant entre 500 et 700 Ariary le bidon de 20 
litres. Pendant la saison de pluies par les eaux de pluies récupérée par les collectes sur le toit, les 
mares et marécages (ranovory) 

Le début des travaux de forage a été assisté par les autorités locales : Maire d’Andranovory et de 
Vineta, ainsi que le représentant d’Experts Solidaires à Toliara. 

Pour assurer l’alimentation du village d’Andranovory, l’ONG Experts-Solidaires a mobilisé les 
moyens techniques et financiers pour réaliser ce projet d’AEP, de ce fait 

• Une étude hydrogéologique et géophysique a été réalisé, le point favorable pour réaliser ce 
forage se situe à plus de 8 kilomètres au Nord du village dans un lieu-dit Anadabo situé à 3 
kilomètres au Sud de Tranokaky. 

• Le 08 août 2023, la réalisation d’un forage avait démarré avec l’installation de l’atelier de forage 
de l’entreprise BadTrax. 

 

3.1.1 Démarrage du chantier  

1) L’atelier de forage, les matériels de forages 
L’atelier de forage comprend : 

⎯ La machine de forage de marque SEDIDRILL sur camion Mercedes Actros 4140 6*6 
avec 380m de tige. 

⎯ Outils de forages et taillants 

⎯ Tubage de travail 

⎯ Un compresseur de marque ATLAS COPCO XRXS 607sur un porte compresseur de 
marque MAN. 

⎯ Un camion accompagnateur de marque RENAULT muni d’une grue HIAB 

⎯ Un groupe électrogène de puissance 40KVA, 500V 50 à 60 Hz, qui est utilisé pour la 
mise en place des tubages de travail, mais aussi pour la réalisation des essais de 
pompage 

⎯ Une pompe à boue /cimentation 
2) Le personnel 

⎯ Une consultante d’Experts-Solidaires, représentée par Mm Tiana RAKOTO 

⎯ Un conducteur de travaux, dirigé par M. Yan LANOE 

⎯ 2 foreurs 

⎯ 2 aide-foreurs 

⎯ 2 mécaniciens 

⎯ 3 chauffeurs 
3) Les matériaux 



 

4 

Amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement à Andranohinaly et Andranovory, rapport semestriel, Juin 2024 

 

 

⎯ PVC d’équipement 

⎯ Massif filtrant 

3.1.2 Travaux de forage 

1) Forage Anadabo/Andranovory 
L’implantation de ce forage a été réalisée sur le point 

⎯ Latitude S 23.087780°  

⎯ Longitude E 44.214670° 
Les travaux de forage se sont déroulés comme suit : 

⎯ Du 08 au 29 Août 2023, avec un arrêt de 4 jours dus à la panne de la pompe à eau 
du moteur de la machine de forage : 

⎯ Du 30 Août au 04 Septembre 2023, la mise en place de l’équipement en PVC 
160/140mm, les éléments de l’espace annulaire et le développement du forage 

⎯ Du 05 au 10 Septembre les travaux de pompage sur le forage et la fermeture du 
forage d’Anadabo. 

2) Coupe technique et lithologique du forage. 
En résume, les différents points essentiels du forage sont présentés ci-dessous :  

Tableau 2-1 : Les dimensions du forage. 

Profondeur(m)  Dimension  

0-40  12"1/4  

40-117,7  9"  

Tableau 2-2 : Les positions des crépines sur la coupe technique. 

Plein  0  63,1  

Crépine  63,1  82,42  

Plein  82,42  88,35  

Crépine  88,35  96,64  

Plein  96,64  110,8  

Crépine  110,8  113,28  

Décanteur  113,28  117,28  
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3.1.3 La mise en œuvre du forage  

a) La foration  
La mise en œuvre a été assez difficile et assez longue avec la répétition des manœuvres de forage. 
Les formations étaient constituées de silts marneux avec des blocs assez durs suivi de roche marne-
gréseux avec des éléments carbonatés qui est en contact avec le basalte fissuré et fracturé qui a 
entrainé la nécessité des multitudes de sortie et descente du train de tige et même le tubage de 
travail (Cf la coupe du forage).  

La rencontre de différentes nappes, dans l’altération avant les 40m et dans le basalte fracturé a 
emmené à prendre de décision d’isoler la première nappe, d’où la présence de la cimentation 
intermédiaire. Les deux nappes sont bien distinctes que ce soit en niveau ou en caractéristique 
physico-chimique. Un tableau de suivi est présenté ci-dessous un tableau récapitulatif   

Tableau 2-3 : Résumé des caractéristiques des nappes rencontrées. 

Nappe  Formation  Niveau statique(m)  Conductivité (μS/cm)  

Première nappe  Grès marneux  11   400  

Deuxième nappe  Basalte  23  900  

b) La mise en place de l’équipement et développement 
L’équipement a été mis en place à 20cm du fond, la mise en œuvre (colonne de PVC ainsi que le 
massif filtrant jusqu’à ce que 60m a été réalisé jusqu’à tard dans la nuit (21h30min) ; la suite de la 
pose du massif filtrant a été réalisé le jour suivant. Le développement du forage a été réalisé à la fin 
de la mise en place du massif filtrant.  

c) Les essais de pompage 

⎯ i. Les pompages par paliers 
Quatre paliers d’une heure chacun entrecoupé par une heure de remontée ont été réalisé sur le 

forage.  Les données des pompages seront présentées en Annexe.  

Ces paliers sont résumés dans le tableau ci-après   

Tableau 2-4 : Résumé des pompages par palier 

   Débit (m3/h)  Niveau de départ (m)  Rabattement (m)  

Palier 1  2,5  23,73  0,42  

Palier 2  5  23,78  1,04  

Palier 3  7,5  23,92  1,66  

Palier 4  11,6  24,11  2,99  
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⎯ ii. Les pompages de longue durée  
Le pompage de longue durée a été réalisé avec le débit de 11,6m3/h sur une durée de 48h suivi de 
9h de remontée. Le forage n’a pas atteint son niveau de départ mais à récupérer le rabattement 
atteint pendant les 5 premières minutes.  

Les caractéristiques de la nappe sont présentées dans le tableau ci-après  

Tableau 2-5 : Caractéristiques de la nappe captée. 

Type de l'aquifère  Captif  

Méthode d'interprétation  Theis  

Transmissivité  1,00x10-3 m2/s  

Coefficient d'emmagasinement  1,50x10-1 (-1)  
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⎯ iii. Simulation de pompage  
Par simulation de pompage à 10m3/h pendant 8h de temps pendant 9 mois sans recharge 

montre un rabattement assez important de 19m. Il est donc conseillé une installation de la pompe 
au-dessus de la première crépine au-dessus de 63m ou dans la chambre de pompage entre 82 et 
88m. 
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Figure 2-1 : Simulation de pompage 

d) Les analyses physico-chimiques  

En fin de pompage, des échantillons ont été prélevés sur le forage et a été envoyé par voie aérienne 
en laboratoire pour les analyses. Tous les éléments analysés sont à la norme et ne dépassant pas 
les taux préconisés par l’OMS et l’’eau est classifiée bicarbonaté sodique,  

Concernant les analyses bactériologiques, la situation du site : La distance par rapport à Tuléar, la 
fréquence et les horaires des vols entre le site et Anadabo n’a pas permis d’expédition d’échantillon 
pour les analyses bactériologiques dans un laboratoire à Antananarivo. Il n’a pas été possible de 
faire les analyses bactériologiques, par contre à la fin des pompages, le forage a été stériliser et 
fermer. De ce fait, les analyses bactériologiques pourront être faites avant l’exploitation du forage, 
mais aussi il est toujours conseillé l’installation d’une unité de traitement dans le système.  
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3.1.4 Difficultés du chantier   

La plus grande difficulté rencontrée sur la réalisation de ce forage a été :  

• La foration des formations de marne gréseux, des silts et argileuses qui a nécessité plusieurs 

reprises de la mise en place des tubages de travail, mais aussi d’alésage de différentes 
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dimensions jusqu’à l’aboutissement de la mise en place définitive de la longueur de tubage 

de travail avant d’avoir pu continuer la foration dans la formation basaltique.  

• La mise en place de l’équipement est toujours un point qui nécessite une très grande 

attention surtout avec une profondeur assez importante (plus de 100m)  

•  Les quelques faiblesses de la machine de forage :  

o Panne au niveau de la pompe à eau qui a induit quelques jours d’arrêts  

o Le manque de capacité du vérin a nécessité beaucoup de précaution pendant 

surtout pendant la mise en place de l’équipement du forage.  

3.1.5 Briefing  

L’isolement de la première nappe rencontrée a donné que seule la nappe dans le basalte a été capté 
pour ce forage. Malgré cela le forage assure le débit escompté pour l’AEP d’Andranovory (70m3/j) 
soit 10m3/h avec un pompage de 7h par jour. 

 

Figure 2-2 : Photos du forage Andranovory réalisé 
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3.2 Forage Andranohinaly : 

Andranohinaly est un village de 6300 habitants. Actuellement, la totalité des villages de la commune 
est ravitaillée par camion-citerne, en provenance du village de Vineta, situé à 52 km de là. 2 camions 
citernes de 24 m3 font la navette entre la rivière, et le village.  

Il existe des points d’eau libre, mais ils sont situés d’une part, à Anjamala à 18 km au Nord (rivière 
de Fiherenena) ou à Ambiky à 24 km au Sud (rivière Onilahy). La collecte d’eau à Anjamala se fait à 
dos d’homme à cause de l’inaccessibilité en charrette. Tandis qu’à Onilahy, elle se fait par charrette 
qui transporte 28 bidons de 20 litres. Il faut au moins 8 heures de temps (aller-retour) pour revenir 
avec de l’eau. De ce fait, les villageois n’ont pas d’autre choix que l’achat d’eau pour tous leurs 
besoins, ils n’ont aucune autre alternative. Les camions font la livraison ou la vente directe d’eau se 
fait tous les deux jours et s’arrête d’un village à l’autre. L’eau se vend à 600 ariarys le bidon de 20 
litres. Au cas où les villages en amont prennent plus d’eau, les villages après n’en bénéficie plus. En 
cas de décalage de livraison d’eau par les camions citernes, la population est contrainte d’acheter 
de l’eau venant de Toliara à un prix de 1000 ariary le bidon de 20 litres ou de prendre de l’eau à 
Ambiky.  

Le début des travaux de forage a été assisté par les autorités locales : Maire d’Andranohinaly, ainsi 
que le représentant d’Experts Solidaires à Toliara. Pour assurer l’alimentation du village 
d’Andranohinaly, l’ONG Experts-Solidaires a mobilisé les moyens techniques et financiers pour 
réaliser ce projet d’AEP, de ce fait 

• Une étude hydrogéologique et géophysique a été réalisé, le point favorable pour réaliser ce 
forage se situe à proximité du forage de JICA. 

• Les travaux effectifs ont débuté le 07 septembre 2023, après que l’atelier de forage a effectué 
le déménagement total et que les villageois ont réalisé le rituel. 

 

Figure 2-3 : Rituel avant la foration 

3.2.1 Démarrage du chantier  

1. L’atelier de forage, les matériels de forages 
L’atelier de forage comprend le même matériel qu’à Andranovory 

2. Le personnel 
Les personnels sont toujours le même qu’à Andranovory mais après le départ de Mme Tiana 
RAKOTO le 24 décembre 2023, Ibrahim AHMED a repris la tache de suivi du forage en 07 janvier 
2024. 
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3. Les matériaux 
Les matériaux sont les même qu’à Andranovory, mais l’équipement sont en acier galvanisé. 

3.2.2 Travaux de forage 

1. Forage Andranohinaly 
L’implantation de ce forage a été réalisée sur le point 

⎯ Latitude S -23.279716°  

⎯ Longitude E 43.974716° 
Les travaux de forage se sont déroulés comme suit : 

⎯ 1er forage : Du 07 Septembre 2023 au 24 Décembre 2023 

⎯ 2ème forage : Du janvier 2024 au 08 Février 2024 

⎯ 3ème forage : Du 10 février 2024 au 25 Mars 2024 
 
2. Coupe technique et lithologique du forage 

La coupe technique et lithologique du forage  
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3.2.3 La mise en œuvre du forage  

a) La foration  

• Pour commencer à bien les travaux, le forage a été commencé par un diamètre de 14 pouces 
pour pouvoir mettre en place un tubage de travail de 12 pouces à 4.10m  

• Le forage a été réalisé en MFT de 9"jusqu’à 53m. A cette profondeur, le forage a été arrêté et 
repris en MFT10" jusqu’à la profondeur de 223m. Avec la présence de perte, le forage a été 
réalisé en 9" jusqu’à la profondeur totale de 282.30m. A cette profondeur, l’avancement de la 
foration a été de 4m/h, On a rencontré quelques fissures dans les niveaux de 76m, 148m et 
192m. 

• Mais il n’avait plus eu de cuttings à partir de 232m, il y avait encore de l’air qui sort mais ne 
suffisent plus pour faire remonter les échantillons 

• Les formations traversées étaient à partir de 5 mètres sont les calcaires, plus ou moins tendres 
et plus ou moins fissurés. Il y avait aussi des passages plus ou moins gréseux. 

 
b) La mise en place de l’équipement et développement 

 
Echec du 1er Forage :  
 

Equipement totalement en PVC. 

Avant l’équipement, pour vérifier la capacité des filetages un test a été réalisé, un test pour voir si 
les filetages collés pourront résister la totalité de l’équipement de 282m à la fin de l’équipement. 
Pour information, le poids de l’équipement total est d’environ 2 tonnes. 

Plusieurs étapes sont nécessaires pour chaque rajout de PVC : préparation de chaque élément de 
PVC (vérification des filetages, attente de la prise de la colle), mais surtout concentration et 
coordination de chaque geste de chaque membre l’équipe. 

Ces points sont nécessaires pour pallier les problèmes qu’avait rencontrés l’entreprise qui a réalisé 
le précédent forage dans ce village. 

Malheureusement, lors de la descente des tubages, au 60ème tubage, une des raccords a lâché et 
entrainé l’échec du 1er forage. Une procédure de repêchage est PVC a été lancée mais n’a pas 
permis de retirer tout le PVC.   

 
2ème Forage :  
 
Equipement mixte PVC / Acier 

Après l'échec du premier forage, le deuxième forage a été mis en place. La foration s’est bien 
déroulée. Côté équipement, les 100 premiers mètres ont été mis en PVC et les 180 mètres restant 
en acier. La zone en PVC n’a pas réussi à supporter la charge des équipements et a vrillé dans le 
forage. Il est également abandonné. Clairement une erreur de Badtrax qui avait pris le risque de ne 
pas sécuriser en retirant le cordage en acier lors de la pose de l'équipement.  
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3ème Forage :  
 
Equipement total en acier galvanisé. 

Après l'abandon du deuxième forage, les habitants d'Andranohinaly expriment leur profonde 
déception. C'est pourquoi Experts-Solidaires avait pris la décision de réaliser un nouveau forage. 
Dans un premier temps, la méthode de foration reste la même, mais cette fois-ci, les équipements 
sont en gavage traités. En somme, ce fourrage a été un véritable succès pour toutes les équipes et 
les habitants. Lors du soufflage, deux profondeurs sont soufflées, et comprennent :  

⎯ À 240 m de profondeur, soufflé avec une pression P1= 9 bars, le débit obtenu   est de Q1 = 
1,3m3/h. Avec une pression P2=18 bars, un débit Q2=2,0m3/h pour une durée de 10 min 

⎯ À 248 m de profondeur, avec une pression P=18 bars, le débit obtenu Q3=2,7m3/h pour 
une durée de 10 min. 

 

Figure 2-4 : Photos durant le soufflage du 3ème forage d’Andranohinaly 

 

c) Les essais de pompage 
Il n'y a pas encore eu d'essai de pompage car l'entreprise Badtrax ne dispose pas d'une pompe de 
cette caractéristique (mesurant 4 pouces pour un HMT de 250m). L'essai de pompage sera effectué 
pendant l'installation du système solaire.  

 
d) Les analyses physico-chimiques  

 Après avoir attendu que l'eau soit claire durant le soufflage, Badtrax avait procédé à la mesure à 
quelque paramètre physique de l'eau et il avait obtenu :  

⎯ Conductivité Électrique EC : 422µs/cm 

⎯ pH : 8,67 

⎯ T° : 30°C 
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⎯ TDS : 211 ppm. 
Alors que les résultats définitifs de l'analyse seront communiqués et vérifiés lors de la mise en place 
du système solaire.  

3.2.4 Difficulté du chantier   

La principale difficulté rencontrée lors de la réalisation de ce forage était de tenir compte de l'échec 
des deux forages précédents.  

3.2.5 Briefing  

La mise en place du troisième fourrage sur le site d'Andranohinaly avait donné une nouvelle 
perspective à tous les résidents et avait renforcé leur motivation à réaliser les apports bénéficiaires. 

Le 3ème forage est de profondeur de 280m avec deux niveaux d’aquifères. 

⎯ Le premier étant constitué de grés carbonatés fracturés et altérés (entre 229 m et 238 m) 
donnant un minimum de 2700 litres par heure. 

⎯ Le deuxième, bien plus productif, est au niveau des karsts de l'éocène. L'étendue de ces 
karsts provocant des pertes de charges lors du soufflage, cela ne nous a pas permis d'avoir 
un débit que j'estime très important. 

Concernant la conduite de refoulement, Badtrax préconisait des tubes aciers galvanisés de bonne 
qualité car les raccords devront encaisser des pressions allant jusqu'à 35 bars du au coup de bélier. 

Et concernant les manœuvres de la pompe, une potence sera installée. Elle pourra soutenir un treuil 
électrique, il utilisera le fût du treuil comme cabestans pour remonter ou descendre l'ensemble 

3.3 Études d’avant-projet sommaire et détaillée 

Les études APD ont été réalisées sur les communes d’Andranohinaly et d’Andranovory par les 
entreprises AÏNA et ECLA EA. Ces études visent à définir les premiers aspects techniques et 
financiers constitutifs du futur réseau.  Ces études ont été réalisées grâce à l’appui d’un Expert : 
Serge BATIGNE. 

3.3.1 Résumé de projet d’Andranovory. 

La localité d’Andranovory est le chef-lieu de la Commune Rurale d’Andranovory, District de Toliara 
II, Région Atsimo Andrefana. La Commune d’Andranovory est l’une des 23 communes du District de 
Toliara II. Elle a une superficie de 78 195 ha ou 78,195km2. Elle se situe à la jonction des routes 
nationales N°7 et N°10 à 70 km de Tuléar, ayant les coordonnées géographiques 23° 08′ 00″ latitude 
Sud et 44° 08′ 00″ longitude Est. Son altitude est de 474m. 
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Désignation  Caractéristiques  

Localisation  ANDRANOVORY  

Distance par rapport au 
chef-lieu de district  

70 km de Toliara  

Accessibilité  Voie terrestre : Accessible toute l’année  

Population  Total : 11349  

Demande en eau  2023 : 52 m3 par jour  

Demande globale à 
l’horizon de  

15 ans  

83 m3 par jour  

Ressource en eau  Eau souterraine  

Débit exploitable  10 m3/h  

Qualité de l’eau :  Douce  

Descriptif des travaux  

1 Forage est de 117 mètres de profondeur (Réalisé par BADTRAX, 
Lanoe) avec une cabine de protection béton armé  

01 Bâche de collecte de volume 50m3 sur sol en Ferro ciment  
01 réservoir de 60m3, surélevé de 12m   

02 systèmes de pompage solaire avec clôture de sécurisation  

Fourniture et pose des conduites de refoulement en PEHD DN90, 
PN12, 5, environ 8800 mètres  

Construction d’un Réservoir de 50m3 en Béton armée, surélevé de 
10 mètres de forme Circulaire,  

Fourniture et pose des conduites de distribution en PEHD PN10 de 
3200 m  

Construction de 8 kiosques en jetons  

Un abri gardien  

   Un bloc sanitaire  

Cout TTC  

Montant total des travaux : 1 289 809 840 Ar dont :  
 1 150 309 840 Ar la participation du 
donateur 72 000 000 Ar apport de la 
commune  
67 500 000 Ar Investissement du gestionnaire  

Délai d’exécution   7 mois maximum  
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3.3.2 Résumé du projet d’Andranohinaly 

Andranohinaly est une commune rurale de deuxième catégorie. Elle fait partie du district de Toliara 
II, région Atsimo Andrefana. Elle est dirigée par un maire, Monsieur Francis Charles 
Rakotonomenjanahary.  Contacts du maire : Tél : +261 33 01 322 87 / +261 34 79 606 13. La 
commune fonctionne avec la subvention de l’état, les ristournes et les impôts synthétiques. 
Andranohinaly se trouve au coordonnée 23°16'48.55"S ; 43°58'30.98"E, sur le long de la RN7, à 45 
km de Toliara vers Antananarivo. 

 

Table 1 : Description technique du projet 

Désignation Caractéristiques 

Localisation Andranohinaly 

Distance par rapport au 
chef-lieu de district 

45 km de Toliara, sur la RN N°7 

Accessibilité Voie terrestre : Accessible toute l’année 

Population Total : 6300 

Demande en eau 2023 : 47m3 par jour 

Demande globale à 
l’horizon de 15 ans 

76 m3 par jour en 2038 

Ressource en eau Eau souterraine 

Débit exploitable 4-8 m3/h 

Qualité de l’eau : Douce 

Descriptif des travaux 

Forage à 280 mètres de profondeur 

Fourniture d’un système d’exhaure Solaire 

Raccordement au réseau électrique de ANKA 

Mise en fonctionnement du groupe électrogène 

Construction d’un Réservoir : Béton, surélevé de 10 mètres 
Circulaire, 50m3 

Réhabilitation du réservoir en béton existant de 15 m3 

Fourniture et pose des conduites de distribution environ 9534 
mètres 

Construction de 6 kiosques à jeton et 5 réhabilitations de BF 

Réhabilitation du local technique 

 

a) Plan du réseau 
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3.4 Appel d’offres 

Pour éviter les situations de corruption, il a été décidé de réaliser des appels d’offres privés, au nom 
d’Experts-Solidaires directement. Les appels d’offres travaux et solaires ont été séparés. 

3.4.1 Appel d’offre du projet AEP d’Andranovory 

Tous les offres du projet AEP d’Andranovory sont clos dont :  

⎯ L’appel d’offre solaire du projet d’Andranovory était lancé en 15 novembre – 07 décembre 
2023, deux entreprises en candidaté dont Madagreen et Squivision. L’analyse des offres sont 
dans le tableau ci-dessous. Suit à l’analyse des dossiers, l’offre était attribuée à Madagreen.  

⎯ L’appel d’offre travaux du projet d’Andranovory était lancé en 15 décembre 2023 - 17 janvier 
2024, trois entreprises en candidaté dont OTI, ECLA EA et BUSH PROOF.  L’analyse des offres 
sont dans le tableau ci-dessous.  Suit à l’analyse des dossiers, l’offre était attribuée à ECLA 
EA.  

 

3.4.2 Appel d’offre du projet d’Andranohinaly 

Tous les appels d’offre sont lancés dont 

⎯ L’appel d’offre solaire est en cours d’évaluation entre Madagreen et squivision 

⎯ L’appel d’offre travaux est en cours et sera clôturé le 22 juillet 2024 

 

Figure 2-5 : Avis d’AO Travaux AEP d’Andranohinaly publier dans la gazette midi de MDG 

 

2.1 Préparation et signature des contrats de gestion 

3.4.3 Contrats du réseau AEP d’Andranovory 

Le contrat de gestion d’Andranovory a été signé le 15 janvier 2023, il prévoit les dispositions 
suivantes : 
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Libellé Donnée 

Type de contrat Gestion - Investissement 

Gestionnaire - investisseur ENTREPRISE ECLA EA ;  

⎯ Adresse :  BETANIA Manga Be 

⎯ Tél. : 034 92 265 70 

⎯ E-mail : eau.assainissement16@gmail.com    

⎯ NIF : 4 002 167 060 

⎯ ST : 71103 51 2016 0 00007 

⎯ RC : 2016 A 00280 

Localités concernées La Commune Rurale d’ANDRANOVORY, District de 
TOLIARA II, Région Atsimo Andrefana 

Durée 15 ans 

Prix de l’eau Le tarif est fixé à Ar 5 000 / m3 TTC et 100 Ariary le 
bidon. 

 

Investissement demandé au 
gestionnaire 

67 000 000 Ariary 

 

3.4.4 Signature du contrat de gestion du réseau d’Andranohinaly 

Le contrat de gestion d’Andranohinaly a été signé le 08 juillet 2024, il prévoit les dispositions 
suivantes 

Libellé Donnée 

Type de contrat Gestion - Investissement 

Gestionnaire - investisseur ENTREPRISE AINA 

⎯ Adresse : Lot 46B006 Mahavatse II ToliaraI 

⎯ Tél. : +261 34 11 261 35 

⎯ E-mail : aina.ese@yahoo.com 

⎯ NIF : 7002377990 

⎯ ST :41002 51 2016 0 00620 

⎯ RC : Toliara 2017 A 00029 

Localités concernées Commune Rurale d’ANDRANOHINALY, District de 
TOLIARA II, Région Atsimo Andrefana 

Durée 15 ans 

Prix de l’eau Le tarif est fixé à Ar 5 000 / m3 TTC et 100 Ariary le 
bidon. 

mailto:eau.assainissement16@gmail.com
mailto:aina.ese@yahoo.com
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Investissement demandé au 
gestionnaire 

67 000 000 Ariary 

 

2.2 Situation du chantier  

Experts-Solidaires a recruté un consultant charger de suivi des chantiers, nommé Ibrahim AHMED, 
depuis avril 2024. Le superviseur de chantier à la charge de suivre les travaux et de faire un rapport 
hebdomadaire. 

3.4.5 Le chantier du projet AEP d’Andranovory 

Suite à l’appel d’offre, le chantier de travaux AEP est déjà en cours depuis mois de mars 2024 avec 
l’entreprise ECLA EA dont :  

⎯ Bâche à 80% 

⎯ Réservoir à 15% 

⎯ Réseau de refoulement 15% 

⎯ Réseau de distribution 0 % 

⎯ Cabine forage 100% 

⎯ Abris gardien 100% 

⎯ Kiosque à jeton 50% 
Le planning d’approvisionnement de l’entreprise ECLA EA est comme suit :  
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Figure 2-6 : Cabine forage 

 

Figure 2-7 : Abris gardien 

 

Figure 2-8 : Bâche 

 

Figure 2-9 : Réservoir 

 

Figure 2-10 : Conduite de refoulement 

 

Figure 2-11 : Fouille 

 

3.4.6 Le chantier du projet AEP d‘Andranohinaly 

Le chantier du projet AEP d’Andranohinaly est en attente du résultat de l’appel d’offre solaire et 
travaux. 
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3 ACCOMPAGNEMENT 

3.1 Appui à l’association des délégataires 

L’association des gestionnaires dans la région Atsimo Andrefana a été enregistrée auprès de l’Etat 
Malgache en mois d’Avril 2023, sous le nom « ADESO », association des délégataires du Sud-Ouest. 
Cette association comporte 4 gestionnaires dont AINA, ECLA EA, TIANA FILS et FENOSOA. Experts-
Solidaires vient en appui aux délégataires sur les points suivants : 

⎯ L’auto-régulation : assistance à la mise en place d’un cadre de performances à respecter et 
des éléments de suivi,  

⎯ La formation des gérants, notamment sur la qualité de l’eau, le pompage solaire, la gestion 
des fuites, la mise en place de documents de gestion.  

⎯ Le respect des engagements contractuels liés à la qualité de l’eau  
⎯ L’appui au renouvellement des contrats en cours, tant du point de vue des communes que 

des gestionnaires privés, 
⎯ Promotion des branchements privés selon des critères d’éligibilités déterminés 

conjointement entre l’association et Experts-Solidaires afin de faciliter le développement 
des réseaux,  

⎯ L’extension des réseaux : L’association souhaite étendre certains sites pour lesquels une 
demande de la part des communes et populations est clairement identifiée.  

L'ADESO repose sur une charte qui comprend tous ces aspects, et l'inobservation de ces aspects 
entraîne le retrait du soutien d’Experts-Solidaires. 

3.2 Formations 

3.4.7 Au niveau des gestionnaires et gérants  

Après l’effondrement du STEFI en 2022, l’idée est de former les gestionnaires et les gérants à 
anticiper, éviter ou résoudre les problèmes fréquents sur les sites, afin d’avoir un beau rendement. 

Formations réalisées en 2023 au juin 2024 :  

⎯ Formation qualité de l’eau  

⎯ Formation sur l’utilisation de mWater 

⎯ Formation solaire 

⎯ Formation détection et gestion des fuites 

Formation à l’avenir :  

⎯ Formation aux sensibilisations  

⎯ Réparation pompe immergée 

⎯ Formation solaire 
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Figure 3-1 : Photos durant la formation des gérants détections des fuites 

3.4.8 Au niveau de l’Institut Enseignement Supérieur de Toliara : 

Par suite de la signature de convention entre l’Association ADESO, Ran’Eau, IES-T et Experts-
Solidaires, les étudiants de l’IES-T bénéfice des formations. Cette formation consiste à enrichir les 
connaissances et l’expérience dans le domaine de l’eau, des gérants et des étudiants 

Elle est constituée d’une partie théorique et une partie pratique, ainsi qu’une évaluation à la fin 
de la formation. 

Formations réalisées en 2023 à juin 2024 :  

⎯ Formation qualité de l’eau  

⎯ Formation forage 

⎯ Formation solaire 

⎯ Formation détection et gestion des fuites 

Formation à l’avenir :  

Après avoir fait une auto-évaluation et discuté après les formations. L'idée était de répartir les 
formations par niveau afin d'améliorer la qualité des formations. De plus, chaque année, toutes les 
formations seront renouvelées en incluant des nouvelles formations telles que le SIG et le suivi de 
chantier. 

 

Figure 3-2 : Photos de groupe aux formations, formation détection des fuites à St Augustin 

 

 



 

32 

Amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement à Andranohinaly et Andranovory, rapport semestriel, Juin 2024 

 

 

3.4.8.1 Formation qualité de l’eau et forage. 

Formation des étudiants sur la qualité de l’eau et le bon déroulement d’un forage 

Cette formation a été organisée en partenariat avec Experts Solidaires, Association ADES0 et 
Ran’Eau. Le 31 juillet, 1er août et 2 Aout 2023 et étaient accessibles à tous les étudiants L3, L2 et L1 
de l’IES-T. Dont la formation qualité de l’eau par Mm Christiana RAZAFINDRASOA et le forage par 
Mm Tiana RAKOTO 

La première formation portait sur la qualité de l'eau. Elle abordait les aspects fondamentaux de 
l'analyse de l'eau, en mettant l'accent sur les paramètres de qualité et les méthodes d'évaluation. 
Ainsi, qu’une réalisation d’une pratique avec les matériels et produits. La seconde formation était 
axée sur le forage. Les enseignements dispensés couvraient les techniques et les bonnes pratiques 
pour réaliser des forages efficaces et durables. Les participants seront formés à l'utilisation des 
outils et équipements nécessaires pour mener à bien ces opérations essentielles à l'accès à l'eau 
potable. Cette formation a donné comme résultat : 

⎯ Formation de la qualité de l’eau : capable de faire une analyse de qualité de l’eau 
d’un site AEP. 

⎯ Formation de forage : connaissance des techniques et les bonnes pratiques pour 
réaliser des forages. 

Et ses résultats sont obtenus fut à des activités comme suite :  
Formation de Qualité de l’eau  

⎯ Généralité sur la qualité de l’eau 

⎯ Normes de la Qualité de l’eau Malagasy 

⎯ Partage de connaissance sur les paramètres de la qualité de l’eau 

⎯ Travaux pratique : utilisation du Test bandelette-Kit Aquagenx, turbidimètre, pH-
mètre, teste à bandelette 

⎯ Travaux pratique : Analyse et interprétation des résultats 
Formation de forage  

⎯ Avantage des forages 

⎯ Matériels nécessaires pour réaliser un forage 

⎯ Méthode de foration  

⎯ Élément nécessaire pour le forage 

⎯ Explication des fluides de forage 

⎯ Étape de la mise en œuvre d’un forage 

⎯ Développement du forage 

⎯ Pompage d’essai 

⎯ Les taches d’un superviseur d’un forage  

⎯ Partage d’outil : méthode de rapport et logiciel 
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Figure 3-3 : Photos durant la formation qualité de l’eau et forage 

3.4.8.2 Formation solaire 

L’IEST de Tuléar, l’Association de Délégataire d’Eau du Sud-Ouest (ADESO), Experts-Solidaires et 
l’ONG Ran’eau décident d’un partenariat sur la formation et l’appui des délégataires dans la 
conduite de leurs systèmes de distributions d’eau potable. Pour enrichir les compétences en 
système solaires et systèmes de pompage solaire, l’Experts-Solidaires décident de lancer une 
formation solaire avec Mada Green Power, Le 27 au 29 Novembre 2023.  

Cette formation était composée de : 2 Organisateurs de la formation par l’équipe de l’Experts-
Solidaires Atsimo Adrefana ; 2 Formateurs par l’entreprise Mada Green ; 12 étudiants en Master et 
11 gérants de réseau. 

L’objectif de la formation se divise en deux : En premier lieu, pour les étudiants sont de renforcer 
les connaissances en matière de système solaires/systèmes de pompage solaire et de repérer les 
meilleurs afin de l’embauche au sein des Entreprises présent. En deuxième lieu, pour les gérants et 
les gestionnaires sont de renforcer les compétences et d’échange les problèmes-solutions sur site 
pour avoir un meilleur rendement. Les séances sont basées sur l’utilisation rationnelle du système 
et sur l’entretien basique. Elles évoqueront les points suivants :  

● Énergie solaire.   

✔ Introduction à l’énergie solaire  

✔ Comprendre les modules PV  

✔ Les composants   

● Information sur les dangers électriques et les mesures de précaution pour garantir la 

sécurité des personnes et des biens.   

✔ Notion de base sur le courant électrique  

✔ Présentation des risques   

✔ Présentation des signalétiques et des mesures de précautions  

● Comprendre les pompes solaires  

✔ Introduction à la pompe solaire  

 ▪  Termes et calculs de base  
 ▪  Technologie des pompes (composants)  
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✔ Différents types de pompage (au fil du soleil, avec batterie, etc) et leurs 

particularités  

✔ Les différents types de pompes et leur spécificité (avantages et limites)  

✔ Installations des pompes solaires : Préparation, Câblage, Installation, Mise 

en marche  

● Entretien périodique et dépannage  

✔ Entretien des panneaux solaires  

✔ Dépoussiérage des organes électroniques ;  

✔ Méthode de diagnostic du système (Pompe, panneau, etc)  

✔ Maintenance systématique et curative d’un système de pompage  

● Formation sur les outils de suivi  

✔ Relevé et lecture des données avec les outils de suivi (exemple : 

pumpscanner)  

✔ Méthode de transmission d’information pour les dépannages et suivi à 

distance  

 Au terme de cette formation, un dossier de suivi contenant des outils simples, exhaustifs et 

pédagogiques 

 

Figure 3-4 : Photos de groupe et pratique durant la formation solaire avec MadaGreen 

 

3.4.8.3 Formation détection et gestion des fuites 

Tuléar, Madagascar : Formation "Détection et recherche de fuites dans les réseaux d'eau potable" 
auprès des étudiants de l'Institut d'Enseignement Supérieur (IES) de Tuléar et les gérants des sites 
de l’ADESO. 

Dans le cadre de la convention de formation et d'échanges entre les acteurs de l'eau : IES de Tuléar, 
ONG Ran'Eau, Experts-Solidaires et Association de Délégataire d'Eau du Sud-Ouest (ADESO), il y a 
quelques mois, 59 étudiants de l'IEST et 07 gérants ont bénéficié d'une formation "Détection et 
recherche de fuites" théorique au sein de l'IEST. Elle été complétée par la mise en pratique de leurs 
connaissances avec la réalisation d’investigations concrètes sur le réseau d’eau potable de Saint-
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Augustin durant plusieurs jours. 3 assistants techniques et 1 membre d'Experts-Solidaires ont été 
mobilisés aux côtés de techniciens et de gérants locaux des réseaux d’eau potable pour concrétiser 
cette formation. Cette démarche a bien été reçue par les étudiants qui étaient motivés et investis 
dans leur travail. De plus, la formation a aussi permis au gérant de St-Augustin d'obtenir beaucoup 
de nouvelles données utiles pour diagnostiquer son réseau. 

 
Figure 3-5 : Pratique de la formation détection de fuite à St Augustin 

3.3 Réunion Maires - Délégataires 

Au mois d’avril 2024, une rencontre Maires-

gestionnaires était réalisée pour échanger sur la 

situation de chaque réseau et améliorer la 

communication entre maires et les fermiers. Les 

résultats constatés à la fin de cette réunion sont les 

suivants :  

• Les maires et les représentants de la commune 

souhaitent que la réunion se fasse très souvent pour ne 

pas être à jour de la situation de chaque réseau et 

discuté des problèmes apparus sur le réseau.  

• On constate aussi que les maires actuels 

maitrisent petit à petit la connaissance de leurs 

responsabilités et leurs apports sur le développement 

en tant que maitres d’ouvrages. Les maires voudraient d’approfondir un peu sur la passation 

du marché public et éclaircir avec la DREAH le rôle de chacun lors de la prochaine Réunion.  

• Présentation des performances des chaque site pour l’année 2023 

• Présentation des résultats de qualité de l’eau pour l’année 2023 

• Identification du nouveau projet : Ankatsakatsa 

 

Figure 3-6 : Photos durant la réunion 
Maires-Délégataires le 02/04/2024 
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Cette réunion nous a permis d’échanger et de discussions sur le cas de chaque réseau. Par ailleurs, 

les délégataires ont été sensibilisés sur le paiement des taxes, l’entretien et la maintenance des 

infrastructures qui figurent parmi leurs obligations.  

3.4 Don de compteurs 

À l’occasion de passage d’un expert M. Serge BATIGNE, une donation des compteurs a été proposée 
aux membres de l’association. Ces compteurs transitent par voie maritime et les dédouanements 
seront prise en charge par l’ADESO. Le but est de mieux comptabilisé les volumes de production et 
de distribution des chaque sites afin d’optimiser la performance du réseau.  

 

Figure 3-7 : Compteur du réseau de St Augustin 

3.5 Suivi des performances sur mWater 

Depuis 2023, Experts-Solidaires met en avant l'importance pour tous les gestionnaires d'inclure 
les données dans mWater afin de faciliter le suivi de chaque site au niveau de mWater.  
Le résultat obtenu l'année dernière nous indique que St Augustin a obtenu le mauvais rendement 
dans la région Atsimo Andrefana. C'est pourquoi nous avons tellement soutenu le site en faisant 
la détection de fuite.  

Les résultats 2023 sont illustrés de la manière suivante :  
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Le graphe montre que le meilleur rendement est le site d’Ankazoabo.  

 

 

Le graphe montre que le meilleur en évolution des branchements est le site d’Ankazoabao.  

 

 

Le graphe montre que le meilleur chiffre d’affaires est le site de Befandriana.  

3.6 Résultat d’analyse des qualités de l’eau 

Suite au respect des engagements contractuels liés à la qualité de l’eau : L’association identifie le 
contrôle de la qualité de l’eau distribuée comme un axe d’amélioration et de performance 
prioritaire, Les matériels disponibles pour la réalisation de l’analyse de l’eau était fourni par Experts-
Solidaires. Tels que les analyses physico chimiques : la turbidité, la conductivité, la température, le 
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TDS, teste à bandelette (la dureté, l’alcalinité, le Chlore résiduel, chlore libre, le bromine) et les kits 
aquagenx 

3.6.1 Résultat juin 2024  

Sur les 27 sites existant dans la région Atsimo Andrefana, 08 sites ont été analysés. Les résultats de 
l’année dernière reconfirment l’analyse de l’année 2023.  

Paramètres Physico-chimiques 

Les paramètres analysés dans tous les sites semblent conformes aux normes de potabilité 
malgaches, avec quelques variations légères, principalement de la température qui dépasse 
légèrement 25°C. 

Analyses Bactériologiques 

D'un point de vue bactériologique, la présence de coliformes totaux et d’E. Coli a été observé dans 
plusieurs échantillons (notamment BEFANDRIANA, ANTANIMEVA, ANKARAOBATO, MILENAKA, 
MANOMBO SUD). Cela indique une contamination microbiologique de l'eau, rendant ces sources 
potentiellement dangereuses pour la consommation sans traitement approprié. L'absence de ces 
indicateurs à ANKILILOAKA et FITSITKE & TSIHAKA suggère que l'eau de ces sites est 
microbiologiquement plus sûre pour la consommation. 

Les résultats de qualité de l’eau des 08 sites sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 3-1 : Résultats de qualité de l’eau des 08 sites 

Réseaux Résultats physico-chimique Résultats bactériologiques 

Befandriana  Négatif Négatif 

Befandriana 2 Négatif Positif 

Antanimieva  Négatif Positif 

Ankililoaka  Négatif Négatif 

Milenaka  Négatif Positif 

Ankaraobato  Négatif Positif 

Manombo  Négatif Positif 

Fitsitika et Tsihaka Négatif Négatif 

En constatant les résultats d’analyses, le site déclaré positive vont installer un système de chloration 
permanant ou intermittent.  

L’analyse de la qualité de l’eau sur l’axe RN9 révèle des résultats physico-chimiques globalement 
conformes aux normes de potabilité malgaches. Cependant, la présence de contaminants 
microbiologiques dans certains sites nécessite des mesures correctives pour garantir la sécurité de 
l’eau consommée. Des traitements de désinfection appropriés, comme la chloration ou 
l'ultrafiltration, doivent être envisagés pour les sites présentant une contamination 
microbiologique. La surveillance régulière de ces paramètres reste essentielle pour assurer une 
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qualité d’eau conforme et sécurisée. Ainsi, pour les sites qui sont identifiés, un système de 
traitement sera mis en place, soit par chloration permanent ou intermittente. 

3.7 Appui au contrat de Gestion et suivi des sites 

Experts-Solidaires appuient les communes dans le renouvellement des contrats, attendu que : 

⎯ Collecter et organiser les données relatives aux sites 
⎯ Suivre la planification et à l'exécution des activités d’investissement sur le terrain 
⎯ Suivre les performances des sites et analyser les rapports sur Mwater 
⎯ Communiquer régulièrement avec les parties prenantes concernées 
⎯ Veiller à la conformité réglementaire et aux normes de qualité 

On présente ci-dessous les listes des contrats des 29 sites de la région Atsimo Andrefana : 

N° Sites 
Situation 

de contrat 
Durée de 
contrat 

Niveau 
d’investisse

ment 

Prix de l’eau NB 
BP 

NB 
BF 

Gestion-
naire BP BF 

1 Fotadrevo 
Contrat 

investissem
ent 

06 ans 
Du 27/2/23 au 

26/2/29 

50 000 000 
MGA 

3 000 3 000 193 11 TIANA fils 

2 Belamoty 
Contrat investissement 

Pas encore établi 

ND 
(Achat 

pompe) 
2500 2500 30 11 TIANA fils 

3 Ankililoaka 
Contrat de 

gestion 

6 ans 
Du 1/10/18 au 

30/9/24 
 2500 2200 182 8 ECLA EA 

4 
Ankaraobat

o 
Contrat de 

gestion 

6 ans 
Du 15/12/18 au 

14/12/2024 
 2500 2200 17 08 ECLA EA 

5 Soahazo 
Contrat de 

gestion 

6 ans 
Du 1/10/18 au 

30/9/24 
 2500 2500 17 14 ECLA EA 

6 Fanjakana 
Contrat de 

gestion 

6 ans 
Du 18/11/19 au 

17/11/2025 
 2500 2500 26 5 ECLA EA 

7 Ankazoabo 
Contrat de 

gestion 
6 ans 

De 2020 au 2026 
 1500 1500 300 3 AINA 

8 
Tanandava 

Station 
Contrat de 

gestion 
6 ans 

De 2023 au 2029 
 2500 2500 130 5 AINA 

9 Manombo 
Contrat 

investissem
ent signé 

15 ans 
Du 10/4/22 au 

9/4/2037 
 2500 2200 52 9 AINA 

10 
Befandrian

a 

Contrat 
investissem

ent signé 

15 ans 
Du 13/7/22 au 

12/7/37 
 5000 4000 54 14 AINA 

11 Ejeda 
Contrat 

d’investisse
ment 

15 ans ND 5000 5000  6 AINA 
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12 Beroroha 
Contrat 

d’investisse
ment 

15 ans 
 

ND     AINA 

13 Anakao 
Attente de 

renouvèlem
ent contrat 

15 ans 

Entretien 
station 

dessalemen
t 

2500 2500 63 10 FENOSOA 

14 Soalary 
Contrat de 

gestion 

6 ans 
Du 15/12/20 au 

14/12/26 

Entretien 
station 

dessalemen
t 

4000 4000 4 10 FENOSOA 

15 St-Augustin 
Contrat 

investissem
ent signé 

15 ans 
Du 1/10/23 au 

30/9/38 

54 510 000 
MGA 

3500 3500  3 FENOSOA 

16 Tsiafanoka 
Contrat de 

gestion 

6 ans 
Du 01/12/18 au 

30/11/2024 
   0 8 AINA 

17 Milenaka Pas de contrat établi 

Dossier 
d’investisse

ment en 
cours de 
rédaction 

2500 2500 11 14 TIANA fils 

18 
Antanimiev

a 

Contrat de 
gestion 
signé 

Du 01/2/22 au 
1/2/2028 

Négociation 
pour 

modifier en 
contrat 

d’investisse
ment 

2500 5000 45 14 TIANA père 

19 Ambahikily 

Contrat 
investissem

ent 
En cours de 
signature 

par la 
Commune 

15 ans 
Du 8/5/24 
au7/5/39 

122 400 
000 MGA 

5000 5000 180 9 FENOSOA 

20 Beheloke 
Attente 

AMI 
 

60 000 000 
MGA 

4000 4000 5 9 Commune 

21 
Ankilimivon

y 
Attente 

AMI 
  4000 4000 3 3 Commune 

22 
Ambohima

havelo 

AO Lancé 
Donné à AINA  

Contrat n’est pas encore 
renouvelé 

 2500 2500 13 6 AINA 

25 Ehara 
Fin de 

contrat 

3ans 
Du 01/12/2018 
au 30/11/2021 

 2500 2500 0 3 AINA 

26 Soaserana    2500 2500 0 8 En panne 
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Pas de 
gestionnair

e 

27 Tandrano    2500 2500 0  

En panne 
Pas de 

gestionnair
e 

28 
Amboropot

sy 
   2500 2500 0 11 

En panne 
Pas de 

gestionnair
e 

29 Belalanda      ND 11 Inconnu 

 

3.8 Travaux à Saint Augustin 

L’entreprise FENOSOA avait pris la gestion et avait commencé à distribuée l’eau le 15 octobre 2024, 
attendu que : 

• Le réseau d’eau de Saint Augustin a été construit en 2011 et réhabilité en 2016, avec les fonds 
du Syndicat des Eaux d’Ile de France, 

• L’entreprise Momaly Félicia a été résiliée en 2019 suite à la dégradation du réseau, 
• Le réseau n’est plus fonctionnel depuis l’année 2019, 
• Le réseau a été proposé pour gestion, par une délibération communale, à « la Société 

Distribution Plus » le 03 Mars 2021 comme un gestionnaire-investisseur, 
• La Société Distribution Plus n’a pas remis en service le réseau d’eau, 
• L’ancien délibération Communale de nommer « la Société Distribution Plus » a été annulé par 

une délibération Communale le 22 avril 2023, 
• La situation et la réhabilitation du réseau de Saint-Augustin a été considéré urgence d’après 

section III, Article 49 du code de l’eau décret N° 2003-193, 
• La Commune a lancé une recherche de gestionnaire-investisseur pour le réseau en 2021, 
• L’entreprise AINA et l’entreprise FENOSOA, ont soumis une offre qui a été reçues par la 

Commune au mois de juillet 2023 pour la réhabilitation du réseau, 
• Ces offres ont été étudiées conjointement par les représentants de la commune et la DREAH le 

23 Aout 2023. 
• Après analyse des offres, la commune et la DREAH ont choisi l’entreprise FENOSOA comme 

gestionnaire-investisseur du réseau le 30 août 2023. 

3.8.1 Suivi des travaux de réhabilitation  

3.8.1.1 Réhabilitation des Kiosques 

À la récupération du site, Seul un Kiosque qui était fonctionnel. L’entreprise FENOSOA avait mise 
en marche les trois kiosques existant en réhabilitant les ouvrages génie civil.  

3.8.1.2 Remplacement des panneaux solaires défaillants 

Deux panneaux solaires sont remplacés et ils ont aussi rajouté deux panneaux pour subvenir au 
besoin énergétique de la pompe.  
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Figure 3-8 : Panneaux solaires de St Augustin 

3.8.1.3 Détection de fuite 

La recherche de fuite continue d'être effectuée. En raison du sol sableux de St Augustin, les fuites 
ne sont pas visibles. Ainsi, la détection se fait par secteur en installant et en analysant la 
consommation du compteur correspondant. Grâce au soutien d'Anne Verdurmen, une volontaire 
d'Experts-Solidaires, une expérience de détection de fuite a été mise en œuvre à Saint Augustin. 
Grâce à cette formation pratique, le gérant et le technicien ont pu saisir les tâches à accomplir et 
repérer le secteur qui présente le plus de fuites. Après avoir détecté le secteur, il a été vérifié qu'il 
y avait une fuite importante dans la zone identifiée, avec un tuyau en PEDH coupé.  

 

Figure 3-9 : Photos des étudiants pour faire une lecture de compteur 

3.8.1.4 Nettoyage du forage 

Comme tout forage, le forage de St Augustin résiste à beaucoup de catastrophes, que celles-ci soient 
d’origine naturelle ou humaine. Même lorsque les aménagements de surface sont endommagés, le 
faible diamètre du forage est un facteur de protection contre la contamination des sources d’eau 
qui les alimentent ou contre la dégradation de leurs pompes en profondeur.  

Il est important de rappeler que depuis la distribution d'eau en novembre 2023, le responsable avait 
remarqué une odeur désagréable dans le forage. Par conséquent, l'idée de procéder au nettoyage 
du forage était instaurée. En revanche, l'utilisation du compresseur nécessite un investissement 
considérable car le forage se déroule dans une zone fermée en traversant une rivière. C'est 
pourquoi, lors de la visite de M. Jean-Pierre Mahé, il avait suggéré un système de lavage par Back 
Washing ou Lavage à contre-courant.  

Procédure à suivre : 

1. Assurez-vous que le réservoir surélevé est vide et propre avant de commencer le 
processus de nettoyage. 

2. Reliez la sortie du réservoir à l’entrée avec une vanne By-pass ; y compris le 
sectionnement du compteur pour éviter le décomptage.  
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3. Remplissez le réservoir surélevé avec de l'eau propre ou l’eau de forage. 

4. Enlever le clapet anti-retour, ainsi que la pompe 

5. Lancez l’ouverture de la vanne pour commencer le contre-courant d'eau. Assurez-
vous que l'eau se déplace de manière à atteindre tous les coins du forage et à 
désagréger les particules ou dépôts présents. 

6. Laissez l'eau circuler pendant un certain temps pour permettre un nettoyage en 
profondeur. 

7.  Évacuez l'eau sale à l’entourent du forage une fois le processus de lavage terminé. 

Lors de la construction du contre-courant, des boues noirâtres étaient évacuées à l'intérieur du 
forage, avec des odeurs indésirables. En résumé, afin d'éviter que les eaux usées de l'érosion ne 
pénètrent à l'intérieur du forage, le responsable effectuera le sellage du forage en augmentant le 
niveau à 1 mètre.  

 

Figure 3-10 : Photos du lavage forage à St Augustin 

3.8.1.5 Nettoyage fréquent du réservoir et du réseau.   

Comme l’eau du forage avait dégagé une odeur indésirable, le lavage du réservoir se fait 
fréquemment tous les 3 mois, y compris la vidange des conduites. Actuellement, il est suggéré à 
l’entreprise FENOSOA de mettre en place une diapositive d’aération à l’entrée du réservoir.   

4 IDENTIFICATION DU NOUVEAU PROJET 

Suite au passage de Mr Jean-Pierre en avril 2024, quelques sites sont proposés pour une étude de 
nouveau projet 

 

4.1.1 Chef-lieu d’Ankatsakatsa 

À titre d'information, ce site est relayé par la DREAH par la voix de demande de la commune. Ce 
projet était transfert à MIONJO en 2022 et une étude de faisabilité était faite. De raison 
d’insuffisance de financement par MIONJO, le projet était arrêté.  
Lors de notre visite dans la commune avec M. Serge BATIGNE, nous constatons que seul des puits 
en mauvaise états et le fleuve de Mangoky à un prix de bidon de 500AR/bidon. Par conséquent, vue 
l’existence du fleuve et le pouvoir économique des habitants, un gestionnaire est intéressé, 
Gestionnaire AINA. 

⎯ Coordonnées -21.881927895629264, 43.89572419453414 
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⎯ Nbr d’habitants : 7 600 habitants 

⎯ Priorisation : important 

 

Figure 4-1 : Photos d’un puit à Ankatsakatsa 

4.1.2 Le chef-lieu de Vineta 

À titre d'information, ce site est identifié par le Projet RIANDRANO et Experts-Solidaires porte son 
appui technique. Ce site avait déjà un réseau à l’époque de JICA en 1994 mais il était en arrêt en 
2015 de raison de la panne de la pompe. D’où, le projet RIANDRANO avait choisie de lancer un 
projet pour la réhabilitation de ce réseau d’AEP. Et comme le site se situe environ 3Km de forge 
d’Andranovory, il était décidé que le réseau du Vineta sera géré par ECLA EA.  Ainsi, l’étude solaire 
sera faite par MAGAGREEN et l’étude réseaux et génie civil par ECLA EA et Assistante d’Experts-
Solidaires (réhabilitation du réservoir, pose de conduite, réalisation des 3 BF). 
 

⎯ Coordonnée -23.059875160763507, 44.25702816961586 

⎯ Nbr d’habitant : 600 habitants 

⎯ Priorisation : important 

4.1.3 Le chef-lieu de Mahabokoka 

À titre d'information, ce site est relayé par la DREAH et transmis à l'UNICEF. Ensuite, l’UNICEF avait 
échoué de réaliser un forage en sous-écoulement et avait décidé d’abandonner le projet.  
Lors de notre visite dans la commune, nous constatons que les ouvrages AEP sont en péril depuis 
quelques années, ce qui entraîne l'approvisionnement des habitants sur le fleuve de Fiherenana à 
proximité à un prix de 400Ar/bidon. Par conséquent, vue l’existence du fleuve, les gestionnaires 
constatent que ce site n’est pas rentable pour eux. 

⎯ Coordonnée -22.898121004756483, 44.34502324740558 

⎯ Nbr d’habitant : 6 100 habitants 

⎯ Priorisation : Moins important 
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4 AUTRES SUJETS 

4.1 Campagne de distribution d’urgence Eau 

En septembre 2023, les habitants de Analamitsivala ont demandé une aide pour leur ravitaillement 
de l’eau. Le prix de l’eau à Analamitsivala est de 2000 Ar le bidon de 20L (0,4 EUR pour 20 litres). La 
campagne de distribution a été relancée en décembre 2023 et janvier 2024. Le détail de la livraison 
a été fait comme suit : 

• Durée de livraison : 12 semaines 

• Capacité à livrer : 10m3/semaine 

• Prix de l’eau : 200AR/Bidon de 20L 

 

Figure 4-1 : Photos de la livraison par le camion-citerne 

4.2 Réalisation du réservoir de Befandriana. 

Pour donner suite à la résiliation du contrat avec l’entreprise de Mr Toky, l’entreprise ECLA-EA a 
repris le chantier Génie civil et l’entreprise AINA pour la partie hydraulique. Experts-Solidaires avait 
engagé un consultant pour le suivi de chantier (Mr Ibrahim AHMED). Actuellement, le réservoir est 
construit et déjà fonctionnel. Grace à ce nouveau forage et réservoir, le réseau de Befandriana 
fonctionne en permanence.  

 

 

 

Figure 4-2 : Photos du réservoir Befandriana  
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4.3 Essai de l’utilisation du prototype du Kiosque à Jeton 

Pour donner suite à la préparation du projet RN7, qui sera réalisé avec des kiosque à jeton, l’idée 
est d’essayer avec un prototype. Après l’achat du prototype par NyRavo, il est installé à Ankililoaka. 
Un site AEP qui est géré par ECLA-EA. Durant ces 6 mois, le kiosque à jeton à subit plusieurs pannes 
sur sa fonctionnalité. 

Tableau 4-1 : Identification des pannes du kiosque à jeton 

Nature de la panne Fréquentation durant 
6 mois 

Réparation effectuée 

Fuite au niveau de la 
jonction de sotie du bidon 

16  Mise en place de colle  

Blocage du système d’évier  27 ⎯ Remplacement du l’élastique 

⎯ Curetage de jeton bloqué 

⎯ Réglage du niveau de flotteur 

 

La mise en place de ce kiosque à jetons présente des avantages et des désavantages, comme suit. 

Avantages :  

⎯ Facile à manipuler 
⎯ Pas besoin d’un responsable de borne fontaine 

Inconvénients :  

⎯ Les jetons sont faciles à truquer 
⎯ Augmentation du temps d’attente de remplissage des bidons  
⎯ Besoin d’une surveillance pour 3/7jours sur la fonctionnalité du système d’évier 

 

 

5 EN CONCLUSION 

 

Le déroulement des activités de ce semestre a permis de bien faire avancer le projet : 

- Les deux communes du projet ont des forages positifs et performants 
- Les travaux du réseau d’Andranovory sont quasiment terminés 
- Les travaux du réseau d’Andranohinaly seront lancés sous peu 
- Le niveau de connaissance des gérants s’améliore avec des formations (solaires, fuite, 

qualité de l’eau…) 
- Le suivi des performances de la trentaine de réseaux de la région se poursuit, avec 

notamment des réunions entre maires et délégataires 
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5 ANNEXE 1 : ACTIVITES DES 6 PROCHAINS MOIS 

Ci-dessous les différents jalons à passer ou à débuter sur les 6 prochains mois :  
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