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I. RÉSUMÉ DU PROJET A CE JOUR 

Le présent projet comprend l’accès à l’eau et à l’assainissement des chefs-lieux de la commune rurale 
d’Andranovory et Andranohinaly, la sensibilisation des populations à l’assainissement, le renforcement des 
capacités des gérants/es de réseaux de la région, et la mise en place du schéma de régulation national. Le 
projet a commencé de manière effective en juin 2022. Voici la situation actuelle du projet en octobre 2024 : 

➢ Forage : Les 2 forages Andranovory et Andranohinaly ont été réalisés par l’entreprise Badtrax en août 
2023 au février 2024 

➢ L’appel d’offres solaire et travaux a été lancé en décembre 2023 à avril 2024.  

➢ Réseau AEP Andranovory est à 98 % de finalisation  

• Les travaux génie civil et hydraulique, attribués à l’entreprise ECLA EA en février 2024 

• Le pompage solaire est attribué à l’entreprise MADAGREEN en décembre 2023 

• Le contrat de gestion est signé depuis février 2024 entre ECLA EA, commune, et DREAH 

• Le chantier solaire en cours de finalisation à 99 % 

• Le chantier Travaux génie civil et hydraulique en cours de finalisation à 95 % 

• Réception Technique provisoire est prévue le 15 novembre 2024 

• Reste à payer du chantier travaux d’ECLA EA: 20 % du montant total  

 

➢ Réseau AEP d’Andranohinaly 

• L’offre travaux génie civil et Hydraulique est attribuée à l’entreprise Millenium en avril 2024 

• Signature de contrat travaux : après la mise en place de la pompe solaire 

• Le contrat de gestion est signé depuis mars 2024 entre AINA, Commune et DREAH 

• Le pompage solaire est attribué à l’entreprise MADAGREEN en mars 2024 

• Début du chantier solaire : Fin novembre 2024 

• Début du chantier de travaux : après l’installation de la pompe solaire.  

Actions d’accompagnement 

• Structuration d’un règlement et d’un autocontrôle des indicateurs avec l’inclusion des données sur 
mWater 

• Formation des gérants pour l’amélioration de leurs performances 

• Appui au renouvellement des contrats 

• Appui au suivi de la qualité de l’eau, en lien avec l’Institut Supérieur de Technologie de Tuléar 

• Sensibilisation des bénéficiaires sur l’eau, Assainissement et Hygiène 

• Appui à la mise en place d’une Association de délégataires en eau dans la région Atsimo Andrefana.   

• Les réunions Maires – Délégataires ont repris. Ces réunions auront lieu tous les 6 mois, un cadre de suivi 
de ces réunions est en cours de préparation.  
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Tableau d’avancement des activités du projet 

Tache  Reste à faire Avancement  

Contractuel_DSP    

Signature des contrats de gestion Andranovory  100 % 

Forage     

Forage N°01 : Andranovory  100 % 

Forage N°02 : Andranohinaly Installation du pompage solaire 80 % 

Château d’eau et Réseaux     

Chantier travaux d’Andranovory     

Installation solaire  100 % 

Travaux de réseau, réservoir, distribution Réception technique 90 % 

Chantier travaux d’Andranohinaly     

Installation solaire 
Les matériels sont achetés, il reste à les 

installer 
50 % 

Travaux 
Contrat signé, les travaux démarreront 

après le pompage 
20 % 

Assainissement     

Design des modules d’assainissement  100 % 

Travaux des blocs  0 % 

Accompagnement, régulation     

Réunion Maire- Délégataires Sept 2024 Reste une réunion en avril 2025 75 % 

Sensibilisation Sensibilisation à faire à Andranohinaly 50 % 

Contrats de gestion 
Appui au renouvellement des contrats dans 

la région 
 

Suivi des données des rendements des sites 
Suivi trimestriel, reste l’intégration dans le 

réseau UNICEF 
50 % 

Régularisation de l’ADESO, élaboration de la charte, certificat de 
douanes 

 100 % 

Formation gérants     

Formation solaire Formation solaire 2024 à faire 50 % 

Formation Eaux non comptabilisées Formation gestion des fuites 2024 50 % 

Formation qualité de l’eau Formation Qualité de l’eau 2024 50 % 

Formation Forage  100 % 

Formation SIG   
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II. CONTEXTE INITIAL 

A Madagascar, l’association collabore depuis 2013 avec la Direction régionale de l’eau de Tuléar pour 
appuyer les communes de la région du Sud-Ouest, Atsimo Andrefana.  

La région est caractérisée par un climat sec et chaud de type tropical sec, subaride, où la chaleur est 
constante. La température moyenne annuelle, calculée sur les dix dernières années, est de 25.3°C à Toliara 
sur la côte, et diminue à l’intérieur des terres, pour atteindre 23.4°C à Sakaraha. La région fait face, notamment 
dans sa partie Sud à une raréfaction des pluies, des sécheresses qui causent actuellement une famine (Kéré 
en malgache). Les communes rurales d’Andranovory et d’Andranohinaly se trouvent le long de la RN7 qui relie 
Tuléar à la capitale, Antananarivo. 

Dans les communes d’Andranohinaly et d’Andranovory, l’accès à l’eau est extrêmement difficile. Ces 
communes ne disposent pas de points d’eau et les habitants doivent acheter l’eau non potable en bidons à 
des camions privés transporteurs d’eau, de 8 à 10 EUR/m3, ou aller la chercher à plus de 20 km.  

La consommation moyenne journalière pour une personne reste en dessous des normes généralement 
reconnues qui correspondent à une dotation en eau de 30 litres par jour par personne, puisque 83 % des 
ménages n’affirment consommer que 5 litres par personne et par jour.  

La totalité des villages de la commune est ravitaillée par camion-citerne, en provenance du village de 
Vineta, situé à 28 km de là. 2 camions-citernes de 24 m3 font la navette entre la rivière et le village. Il existe 
des points d’eau libre, mais ils sont situés d’une part, à Anjamala à 18 km au Nord (rivière de Fiherenena) ou 
à Ambiky à 24 km au Sud (rivière Onilahy). La collecte d’eau à Anjamala se fait à dos d’homme à cause de 
l’inaccessibilité en charrette. Tandis qu’à Onilahy, elle se fait par charrette qui transporte 28 bidons de 20 
litres. Il faut au moins 8 heures (aller-retour) pour revenir avec de l’eau.  

La provenance de l’eau consommée par la population laisse entendre qu’elle n’est pas exempte de 
contamination. L’eau livrée par les camions-citernes (Vineta) vient d’un cours d’eau de qualité suspecte. Les 
gens se baignent et font la lessive à l’endroit où les camions collectent de l’eau. Pendant la saison de pluie, la 
population prend de l’eau de ruissellement ou l’eau collectée au niveau des étangs. La considération de la 
qualité n’est pas prise en compte ; la seule considération est la disponibilité et le prix. 

Les améliorations souhaitées par la population se rapportent aux points suivants :   

⎯ Avoir accès à de l’eau potable à un prix raisonnable  

⎯ Avoir accès à une meilleure qualité d’eau  

⎯ Avoir un point d’eau plus proche  

⎯ Avoir accès à une quantité d’eau suffisante dont le prix correspond au pouvoir d’achat des 
ménages  
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III. LE PROJET  

III.1 Objectif général du projet 

Le présent projet vise à mettre en place un accès à l’eau et à l’assainissement dans les chefs-lieux de la 
commune rurale d’Andranovory et d’Andranohinaly, sensibiliser des populations des deux communes à 
l’assainissement, renforcer des capacités des gérants/es de réseaux de la région, et améliorer le suivi et la 
régulation. 

III.2 Bénéficiaires  

Les bénéficiaires :  

⎯ Directs : Le projet concerne 13 100 personnes en 2024  

⎯ Indirects : Sur la région, le projet de renforcement des capacités des gérants et de la régulation 
concerne 140 000 personnes. 

III.3 Activités principales prévues 

Infrastructures 

⎯ Faire une étude approfondie de la ressource en eau, 

⎯ Conduire une étude géophysique pour identifier les lieux de forages, 

⎯ Réaliser deux forages de grande profondeur, 

⎯ Construire un système AEP dans le chef-lieu de la commune rurale d’Andranovory et dans celui 
de la commune d’Andranohinaly, 

⎯ Réaliser deux infrastructures d’assainissement dans les centres communaux, 

⎯ Appuyer la mise en place d’un contrat de gestion entre les gestionnaires et les communes 
d’Andranohinaly et Andranovory 

 
Actions d’accompagnement : 

⎯ Conduire des actions de sensibilisation à l’usage de l’eau et assainissement dans les lieux cités, 

⎯ Identifier les besoins et former les gérants,  

⎯ Conduire des réunions entre maires et délégataires, 

⎯ Adapter et appliquer la régulation des réseaux d’eau de la région 
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IV. ANDRANOVORY 

IV.1 Résumé de projet d’Andranovory. 

 
Tableau IV-1 : Tableau d’Andranohinaly 

Désignation  Caractéristiques  

Localisation  ANDRANOVORY  

Distance par rapport au chef-
lieu de district  

70 km de Toliara  

Accessibilité  Voie terrestre : accessible toute l’année  

Population  Total : 11349  

Demande en eau  2023 : 52 m3 par jour  

Demande globale à l’horizon 
de  

15 ans  

83 m3 par jour  

Ressource en eau  Eau souterraine  

Débit exploitable  10 m3/h  

Qualité de l’eau :  Douce  

Descriptif des travaux  

1 Forage est de 117 mètres de profondeur (Réalisé par BADTRAX, Lanoe) 
avec une cabine de protection béton armé. 

01 Bâche de collecte de volume 50m3 sur sol en ferrociment  
01 réservoir de 60m3, surélevé de 12m   

02 systèmes de pompage solaire avec clôture de sécurisation  

Fourniture et pose des conduites de refoulement en PEHD DN90, PN12, 
5, environ 8800 mètres  

Construction d’un Réservoir de 50m3 en Béton armé, surélevé de 10 
mètres de forme circulaire  

Fourniture et pose des conduites de distribution en PEHD PN10 de 3200 
m  

Construction de 8 kiosques en jetons  

Un abri gardien  

   Un bloc sanitaire  

Coût TTC  

Montant total des travaux : 1 289 809 840 Ar dont :  
 1 150 309 840 Ar la participation du 
donateur 72 000 000 Ar apport de la 
commune  
67 500 000 Ar Investissement du gestionnaire  

Délai d’exécution   7 mois maximum  
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IV.2 Forage pour Andranovory : 

Andranovory est un village de 9000 habitants et n’a jamais eu un système d’alimentation en Eau moderne. 
Actuellement les habitants d’Andranovory sont alimentés en eau par transport de l’eau par camion de la rivière Vineta, 
qui est vendu à l’habitant entre 500 et 700 ariarys le bidon de 20 litres. Pendant la saison de pluies par les eaux de 
pluie récupérée par les collectes sur le toit, les mares et marécages (Ranovory) 

Le début des travaux de forage a été assisté par les autorités locales : Maire d’Andranovory et de Vineta, ainsi que 
le représentant d’Experts Solidaires à Toliara. 

Pour assurer l’alimentation du village d’Andranovory, l’ONG Experts-Solidaires a mobilisé les moyens techniques et 
financiers pour réaliser ce projet d’AEP, de ce fait 

⎯ Une étude hydrogéologique et géophysique a été réalisée, le point favorable pour réaliser ce forage se 
situe à plus de 8 kilomètres au nord du village dans un lieu-dit Anadabo situé à 3 kilomètres au sud de 
Tranokaky. 

⎯ La réalisation du forage par l’entreprise BadTrax a démarré en août pour se terminer en septembre 2023 
 

IV.2.1 Implantation 

L’implantation de ce forage a été réalisée sur le point : 

⎯ Latitude S 23.087780°  

⎯ Longitude E 44.214670° 
Les travaux de forage se sont déroulés comme suit : 

⎯ Du 08 au 29 août 2023, avec un arrêt de 4 jours dus à la panne de la pompe à eau du moteur de la 
machine de forage 

⎯ Du 30 août au 04 septembre 2023, la mise en place de l’équipement en PVC 160/140mm, les 
éléments de l’espace annulaire et le développement du forage 

⎯ Du 05 au 10 septembre, les travaux de pompage sur le forage et la fermeture du forage d’Anadabo. 
 

1) Description et coupe du forage. 
 

Les différents points essentiels du forage sont présentés ci-dessous :  

Tableau IV-2 : Les dimensions du forage. 

Profondeur (m)  Dimension  

0-40  12"1/4  

40-117,7  9"  

Tableau IV-3 : Les positions des crépines sur la coupe technique. 

Plein  0  63,1  

Crépine  63,1  82,42  

Plein  82,42  88,35  

Crépine  88,35  96,64  

Plein  96,64  110,8  

Crépine  110,8  113,28  

Décanteur  113,28  117,28  
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IV.2.2 La mise en place de l’équipement et développement 

L’équipement a été mis en place à 20cm du fond, la mise en œuvre (colonne de PVC ainsi que le massif 
filtrant jusqu’au fond. Le développement du forage a été réalisé à la fin de la mise en place du massif filtrant.  

IV.2.3 Les essais de pompage 

⎯ Les pompages par paliers 
Quatre paliers d’une heure chacun entrecoupé par une heure de remontée ont été réalisés sur le forage.  

Ces paliers sont résumés dans le tableau ci-après : 

Tableau IV-4 : Résumé des pompages par palier 

   Débit (m3/h)  Niveau de départ (m)  rabattement (m)  

Palier 1  2,5  23,73  0,42  

Palier 2  5  23,78  1,04  

Palier 3  7,5  23,92  1,66  

Palier 4  11,6  24,11  2,99  

 

IV.2.4 Les pompages de longue durée  

Le pompage de longue durée a été réalisé avec le débit de 11,6m3/h pour une durée de 48h suivi de 9h 
de remontée. Le forage n’a pas atteint son niveau de départ, mais a récupéré le rabattement atteint pendant 
les 5 premières minutes. Les caractéristiques de la nappe sont présentées dans le tableau ci-après : 

Tableau IV-5 : Caractéristiques de la nappe captée. 

Type de l’aquifère  captif  

Méthode d’interprétation  Theis  
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Transmissivité  1,00x10-3 m2/s  

Coefficient d’emmagasinement  1,50x10-1 (-1)  

 

⎯ iii. Simulation de pompage  
La simulation de pompage à 10m3/h pendant 8h de temps sans recharge montre un rabattement assez 

important de 19m. Il est donc conseillé une installation de la pompe au-dessus de la première crépine au-
dessus de 63m ou dans la chambre de pompage entre 82 et 88m. 

IV.2.5 Les analyses physico-chimiques  

En fin de pompage, des échantillons ont été prélevés sur le forage et ont été envoyés par voie aérienne 
en laboratoire pour les analyses. Tous les éléments analysés sont à la norme et ne dépassent pas les taux 
préconisés par l’OMS. L’eau est classifiée bicarbonatée et sodique. 

Concernant les analyses bactériologiques, la situation du site, la distance par rapport à Tuléar, la 
fréquence et les horaires des vols entre le site et Anadabo n’a pas permis d’expédition d’échantillon pour les 
analyses bactériologiques dans un laboratoire à Antananarivo. Par contre à la fin des pompages, le forage a 
été stérilisé et fermé. De ce fait, les analyses bactériologiques pourront être faites avant l’exploitation du 
forage, mais aussi il est toujours conseillé l’installation d’une unité de traitement dans le système.  
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IV.2.6 Difficulté du chantier   

La plus grande difficulté rencontrée sur la réalisation de ce forage a été :  

⎯ La foration des formations de marne gréseuse, des silts et argileuse qui a nécessité plusieurs reprises 
de la mise en place des tubages de travail, mais aussi d’alésage de différentes dimensions jusqu’à 

l’aboutissement de la mise en place définitive de la longueur de tubage de travail avant d’avoir pu 

continuer la foration dans la formation basaltique.  

⎯ La mise en place de l’équipement est toujours un point qui nécessite une très grande attention 
surtout avec une profondeur assez importante (plus de 100m)  

⎯  Les quelques faiblesses de la machine de forage :  

o Panne au niveau de la pompe à eau, qui a induit quelques jours d’arrêt 
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o Le manque de capacité du vérin a nécessité beaucoup de précautions surtout pendant 

la mise en place de l’équipement du forage.  

IV.2.7 Résultats  

Seule la nappe dans le basalte a été captée pour ce forage. Malgré cela le forage assure le débit escompté 
pour l’AEP d’Andranovory qui nécessite les 10m3/h avec un pompage de 8h par jour avec un niveau d’eau 
en cette période dans les 24m.  

 

Figure IV-1 : Photos du forage Andranovory réalisé 

 

IV.3 Travaux du réseau  

IV.3.1 Appel d’offre du projet AEP d’Andranovory 

L’appel d’offres solaire du projet d’Andranovory a été lancé en 15 novembre – 7 décembre 2023, deux 
entreprises ont candidaté dont Madagreen et SQVISION. L’analyse des offres est dans le tableau ci-dessous. 
Suite à l’analyse des dossiers, l’offre fut attribuée à Madagreen : 

SQUIVISION MADAGREEN POWER 

 ES ECLA EA  ES ECLA EA  

Notes techniques 52 52 Notes techniques 59 58,5 60 

Notes financières 33,5241 33,5241 Notes financières 40 40 40 

216.581.669,33 ariarys équivaut à 48129,26 euros 
(4500AR:1Euros) 

Quarante-Six Mille Cinq Cents euros (46 500 
€) TTC 

 

Somme des notes techniques 
et financières 

85,5241 85,5241 

Somme des notes 
technique et financière 

99 98,5 

100 

Moyenne  85,52409589 Moyenne  98,75 100 
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L’appel d’offres travaux du projet d’Andranovory a été lancé en 15 décembre 2023 - 17 janvier 2024. Trois 
entreprises ont candidaté dont OTI, ECLA EA et BUSH PROOF.  L’analyse des offres est dans le tableau ci-
dessous.  Suit à l’analyse des dossiers, l’offre a été attribuée à ECLA EA.  

  

 OTI ECLA EA Bushproof 

Note de l’offre technique Nt 79 95 80 

 Note de l’offre financière Nf 66,02 100 65,60 

Montant de la soumission du 
soumissionnaire : Msoum 

 1 262 633 772 Ar 

   280 585 EUR 

833 607 378 Ar 

208 401 EUR 

1 270 604 098 Ar 

282 356 EUR 

Note générale (Ng) 

Ng = 60%Nt +40%Nf 73,80 97 74,24 
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IV.3.2 Équipement solaire  

Suite à l’appel d’offre, le chantier solaire a été en août/ septembre 2024 par l’entreprise MADAGREEN 
POWER. 

a) Résumé du système de pompage proposé 
 
Entre Forage et Bâche : 

• Pompe immergée : 
Suivant le dimensionnement, le système installé est une pompe immergée PS2-4000-C-SJ8-15 composée par 
l’extrémité de la pompe (PE C-SJ8-15), le moteur (ECDRIVE 4000-C), le contrôleur (Controller PS2-4000). Il y 
a aussi le boîtier PV Disconnect 400-50-3-S et la protection contre la marche à sec (well-probe) ; 
 

 

 
Figure IV-2 : Graphique de la pompe 

 

• Panneaux solaires : 
Les panneaux solaires sont de marque JASolar (Tier1), de puissance 460Wc en 7x2 modules (6 440Wc), 
inclinés en 23°. Les branchements sont en série puis en parallèle suivant le schéma de raccordement dans 
le fichier de dimensionnement.  

•  Power Pack pour le fonctionnement hybride avec un Générateur AC monophasé : 
Le Power pack est un boîtier d’alimentation AC/DC dont le rôle principal est de convertir le courant 
alternatif venant du groupe électrogène en courant continu pour pouvoir faire fonctionner le système de 
pompage solaire Lorentz. Ici la référence proposée est le PP4000S ; 

• Moyen de suivi de la production d’eau ; 
Deux solutions sont proposées : 
Installation d’un compteur d’eau mécanique au niveau du refoulement principal, c’est-à-dire en aval et 
raccordé à la pompe immergée. L’intérêt de ce type c’est la possibilité d’avoir la quantité réelle pompée à 
la sortie du refoulement 

Utilisation de l’application Lorentz « Pumpscanner » qui permet de télécharger toutes les données stockées 
(débit, heure de fonctionnement, quantité produite, etc.) dans le contrôleur depuis la date de l’installation 
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du système, cela permet aussi de suivre le fonctionnement, les paramètres, les erreurs du système en temps 
réel lorsque le contrôleur est connecté. 

 

• Les éléments de protection des installations solaires. 
➢ Les protections électriques comme le parafoudre (qui est déjà intégré dans le PV disconnect), la mise à 

la terre, le sectionneur PV et l’avertisseur souterrain (grillages avertisseurs pour les canalisations des 
fils électriques) 

➢ La sécurisation du champ solaire, une installation de grillage autour du champ solaire est indispensable 
par un système antivol sur les panneaux et une clôture métallique surmontée de fil de fer barbelé 

 
Entre Bâche et réservoir : 

• Pompe immergée : 
Suivant le dimensionnement, le système installé est une pompe immergée PSk3-7-C-SJ8-30 composée par 
l’extrémité de la pompe (PE C-SJ8-30), le moteur (AC DRIVE SUB 6’’), le contrôleur (Controller PSk3-7). Il y a 
aussi les boîtiers PV Disconnect 1000-50-5 et le PV Protect 1000-125 (une protection contre la foudre pour 
un système PSk) ; 
 

 

 

• Panneaux solaires ; 
Les panneaux solaires utilisés sont de marque JASolar, de puissance 460Wc en 14x3 modules (19 320Wc), 
inclinés à 23°. Les branchements sont en série puis en parallèle suivant le schéma de raccordement dans le 
fichier de dimensionnement. 

• Fonctionnement hybride avec un Générateur AC triphasé : 
Le contrôleur du système PSK3 a déjà une entrée AC triphasé intégré donc la conversion AC/DC est assurée. 
L’option SmartStart est idéale si le groupe a un démarrage automatique. 

• Moyen de suivi de la production d’eau : 
Deux solutions sont aussi proposées comme le système précédent, installation d’un compteur d’eau 
mécanique au niveau du refoulement principal, en aval de la pompe et l’utilisation de l’application Lorentz « 
lorentzassistant » qui permet de télécharger toutes les données stockées dans le contrôleur depuis la date 
de l’installation du système, cela permet aussi de suivre le fonctionnement, les paramètres, les erreurs du 
système en temps réel comme le « pumpscanner » lorsque le contrôleur est connecté. 
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Figure IV-3 : Vue d’ensemble de la zone solaire  

Figure IV-4 : Pompe Bâche- Réservoir 
incliné de 30° 

 
Figure IV-5 : Chambre de boîte de commande 

 
Figure IV-6 : Clôture de la zone solaire 

 
Figure IV-7 : Panneaux solaires   

Figure IV-8 : Mises en eau de la bâche 
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IV.3.3 Chantier Travaux génie civil et hydraulique  

Suite à l’appel d’offres, le chantier de travaux AEP est déjà terminé avec la mise en service effectuée le 
1er novembre 2024. Le premier jour de mise en service, 64 m3 ont été consommée, soit 90% des prévisions 
initiales. Vu l’expansion du village, il est probable que le gestionnaire devra rapidement pomper de l’eau avec 
le générateur. 
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Figure IV-9 : Cabine forage 

 

Figure IV-10 : Abri gardien 

 

Figure IV-11 : Bâche  

Figure IV-12 : Réservoir 

 

Figure IV-13 : Conduite de refoulement 

 

Figure IV-14 : Kiosque à jeton 



13 

Amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement à Andranohinaly et Andranovory, rapport semestriel, Juin 2024 

 

 

 

Figure IV-15 : Mise en service du Kiosque à jeton 1 

 

Figure IV-16 : Mise en service du Kiosque à jeton 
2 

 

 

 

IV.4 Contrat de gestion de l’AEP d’Andranovory 

Le contrat de gestion d’Andranovory a été signé le 15 janvier 2024, il prévoit les dispositions suivantes : 

 

Libellé Donnée 

Type de contrat Gestion - Investissement 

Gestionnaire - investisseur ENTREPRISE ECLA EA ;  

⎯ Adresse :  BETANIA Manga Be 

⎯ Tél. : 034 92 265 70 

⎯ E-mail : eau.assainissement16@gmail.com    

⎯ NIF : 4 002 167 060 

⎯ ST: 71103 51 2016 0 00007 

⎯ RC: 2016 A 00280 

Localités concernées La Commune rurale d’ANDRANOVORY, District de TOLIARA 
II, Région Atsimo Andrefana 

Durée 15 ans 

Prix de l’eau Le tarif est fixé à Ar 5 000 (1 EUR) / m3 TTC et 100 ariarys le 
bidon de 20 litres. 

Investissement total 290 000 EUR 

Investissement demandé au 
gestionnaire 

15 000 EUR 

 

 

mailto:eau.assainissement16@gmail.com
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V. ANDRANOHINALY 

V.1 Situation initiale avant projet. 

Andranohinaly est un village de 6300 habitants et alimenté par le forage de JICA de 1994 à 2013. Avant le 
projet, la totalité des villages de la commune est ravitaillée par camion-citerne, en provenance du village de 
Vineta, situé à 52 km de là. 2 camions-citernes de 24 m3 font la navette entre la rivière, et le village. Il existe 
des points d’eau libre, mais ils sont situés d’une part, à Anjamala à 18 km au Nord (rivière de Fiherenena) ou 
à Ambiky à 24 km au Sud (rivière Onilahy). La collecte d’eau à Anjamala se fait à dos d’homme à cause de 
l’inaccessibilité en charrette. Tandis qu’à Onilahy, elle se fait par charrette qui transporte 28 bidons de 20 
litres. Il faut au moins 8 heures (aller-retour) pour revenir avec de l’eau. De ce fait, les villageois n’ont pas 
d’autre choix que l’achat d’eau pour tous leurs besoins, ils n’ont aucune autre alternative. Les camions font 
la livraison ou la vente directe d’eau se fait tous les deux jours et s’arrête d’un village à l’autre. L’eau se vend 
à 600 ariarys le bidon de 20 litres. Au cas où les villages en amont prennent plus d’eau, les villages après n’en 
bénéficient plus. En cas de décalage de livraison d’eau par les camions-citernes, la population est contrainte 
d’acheter de l’eau venant de Toliara à un prix de 1000 ariarys le bidon de 20 litres ou de prendre de l’eau à 
Ambiky.  

V.2 Forage Andranohinaly  

Le début des travaux de forage a été assisté par les autorités locales : Maire d’Andranohinaly, ainsi que le 
représentant d’Experts Solidaires à Toliara. Pour assurer l’alimentation du village d’Andranohinaly, l’ONG 
Experts-Solidaires a mobilisé les moyens techniques et financiers pour réaliser ce projet d’AEP. 

⎯ Une étude hydrogéologique et géophysique a été réalisée par Rocksolid (Busproof), le point 
favorable se situant à proximité de l’ancien forage de JICA. 

⎯ Les travaux effectifs ont débuté le 7 septembre 2023, après que les villageois ont réalisé le rituel. 

 

Figure V-1 : Rituel avant la foration 

V.2.1 Travaux de forage 

L’implantation de ce forage a été réalisée sur le point 

⎯ Latitude S -23.279716°  

⎯ Longitude E 43.974716° 
Les travaux de forage se sont déroulés comme suit : 

⎯ 1er forage : Du 07 septembre 2023 au 24 Décembre 2023 

⎯ 2ème forage : Du janvier 2024 au  

⎯ 8 février 2024 
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⎯ 3ème forage : Du 10 février 2024 au 25 mars 2024 
 

Le 3ème forage est de profondeur de 270m avec deux niveaux aquifères. 

⎯ Le premier étant constitué de grés carbonatés fracturés et altérés (entre 229 m et 238 m) donnant 
un minimum de 2700 litres par heure. 

⎯ Le deuxième, bien plus productif, est au niveau des karsts de l’éocène. L’étendue de ces karsts 
provoquant des pertes de charge lors du soufflage, il ne nous a pas permis d’avoir un débit exact, 
mais qui doit être très important (plus de 30 m3/h). 

Concernant la conduite de refoulement, Badtrax préconise des tubes d’acier galvanisés de bonne qualité, 
car les raccords devront supporter des pressions allant jusqu’à 35 bars. Concernant les manœuvres de la 
pompe, une potence sera installée. Elle pourra soutenir un treuil électrique, il utilisera le fût du treuil comme 
cabestans pour remonter ou descendre l’ensemble. 

 

V.2.2 La coupe technique et lithologique du forage  
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V.2.3 Travaux de soufflage 

Lors du soufflage, deux profondeurs ont été soufflées :  

⎯ à 240 m de profondeur, soufflés avec une pression P1= 9 bars, le débit obtenu   est de Q1 = 
1,3m3/h. Avec une pression P2=18 bars, un débit Q2=2,0m3/h pour une durée de 10 min 

⎯ à 248 m de profondeur, avec une pression P=18 bars, le débit obtenu Q3=2,7m3/h pour une durée 
de 10 min (toutefois, étant dans le karts, cette remontée d’eau ne donne pas le débit de la nappe à 
cause de la déperdition du souffle dans les creux du karts. 

 

Figure V-2 : Photos durant le soufflage du 3ème forage d’Andranohinaly 

 

a) Les essais de pompage 
Il n’y a pas encore eu d’essais de pompage, car l’entreprise Badtrax ne dispose pas d’une pompe de cette 
caractéristique (mesurant 4 pouces pour un HMT de 250m). L’essai de pompage sera effectué pendant 
l’installation de la pompe. 

b) Les analyses physico-chimiques  
Après avoir attendu que l’eau soit claire durant le soufflage, Badtrax a procédé à la mesure de quelques 
paramètre physique de l’eau et il avait obtenu:  

⎯ Conductivité électrique EC : 422µs/cm 

⎯ pH : 8,67 

⎯ T° : 30°C 

⎯ TDS : 211 ppm. 
 

V.3 Études d’avant-projet sommaire et détaillé 

Des études APS et APD ont été réalisées sur les communes d’Andranohinaly et d’Andranovory par les 
entreprises AÏNA et ECLA EA. Ces études visent à définir les premiers aspects techniques et financiers 
constitutifs du futur réseau.  L’étude de l’avant-projet sommaire était réalisée en mois de juin 2023 et 
l’Avant-projet détaillé en novembre 2023 pour Andranovory et en avril 2024 pour Andranohinaly. Cette 
étude était réalisée grâce à l’appui d’un expert solidaire : Serge BATIGNE. 
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V.3.1 Résumé du projet d’Andranohinaly 

Tableau V-1 : Description technique du projet 

Désignation Caractéristiques 

Localisation Andranohinaly 

Distance par rapport au chef-
lieu de district 

45 km de Toliara, sur la RN N°7 

Accessibilité Voie terrestre : accessible toute l’année 

Population Total : 6300 

Demande en eau 2023 : 47m3 par jour 

Demande globale à l’horizon 
de 15 ans 

76 m3 par jour en 2038 

Ressource en eau Eau souterraine 

Débit exploitable 4-8 m3/h 

Qualité de l’eau : Douce 

Descriptif des travaux 

Forage à 280 mètres de profondeur 

Fourniture d’un système d’exhaure solaire 

Raccordement au réseau électrique de ANKA 

Mise en fonctionnement du groupe électrogène 

Construction d’un Réservoir : Béton, surélevé de 10 mètres, 50m3 

Réhabilitation du réservoir en béton existant de 15 m3 

Fourniture et pose des conduites de distribution environ 9534 mètres 

Construction de 6 kiosques à jeton et 5 réhabilitations de BF 

Réhabilitation du local technique 

 

V.3.2 Système de pompage solaire 

a) Calcul de HMT 

La hauteur manométrique totale (Hmt) est une hauteur, exprimée en mètres. Elle se compose de la charge 
hydraulique statique et de la charge hydraulique dynamique.  

Tableau 3 : Calcul HMT 

Calcul de la HMT 

1. Hauteur géométrique = Hr (m) 242,8 

Différence Altitude réservoir (255m) - forage (255) - 

Hauteur du réservoir + arrivée Eau 12,80 

Profondeur pompe (estimation) 230,0 

2. Pertes de charge linéaires = Jl (m) 5,73 

Longueur tuyaux (m) 255 

Débit (m3/s) : 5 m3/h 0,00139 

Vitesse 0,91 

Diamètre de conduite de refoulement (m) - Acier 50/60 épaisseur, 3,75 mm 0,0440 

Surface 0,0015 

Coefficient de pertes de charge 0,023 

3. Pertes de charge singulières = Js (environ 15 %) (m) 0,86 

4. Pression résiduelle à l’entrée du réservoir (m) 1,00 

HMT 250, 39 
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b) Besoin énergétique et choix de pompe 

Afin d’assurer la production journalière de 45m3, il faut 30 325,64 Wh.  

Pour faire fonctionner la pompe, il y a trois sources d’énergie possibles : 

⎯ L’utilisation des panneaux solaires 
⎯ Le raccordement avec le réseau électrique de ANKA.  
⎯ L’utilisation de groupe électrogène 

 

Comme la pompe installée sera une pompe solaire, le temps de pompage est estimé à 6 heures par jour. 
Avec un débit moyen de 5m3/h, la production journalière sera de 30m3. L’énergie nécessaire à cette 
production est de 20 217,09 Wh. Les 15m3 restants seront assurés par l’électricité d’un générateur. L’énergie 
nécessaire à cette production est de 10 108,55 Wh. 

En tenant compte de la demande en eau, la pompe aura les caractéristiques suivantes : 

⎯ Dimension maximale : 5’’ 
⎯ Ayant un HMT minimum : 250m 
⎯ Débit de référence minimum :  5 m3/h 
⎯ Tension : triphasé 
⎯ Puissance minimum : 8 kW 
⎯ Corps d’aspiration et de refoulement en acier inox 
⎯ Arbre pompe en acier inox 
⎯ Certificat ACS pour applications en eau potable 

 

La pompe sera accompagnée de : 

⎯ Un coffret de commande triphasé de 400V, puissance de 10kW 
⎯ Convertisseur de fréquence, triphasé 400V 10kW 
⎯ Compteur triphasé 
⎯ Sonde manque d’eau et câble 
⎯ Câble 4G 10mm2 

 

La pompe de 8kW fonctionnera avec au moins 25 panneaux solaires de 400wc. Le caractéristique (Ampérage, 
tension, …) ainsi que le nombre des panneaux doivent permettre à la pompe de fonctionner pendant au 
moins 6 heures. Cette installation devrait assurer une production journalière de 30 m3. La demande 
journalière étant de 45 m3/jour,  il sera nécessaire de faire le pompage avec le groupe électrogène de 70 
KVA présent sur site. Le tableau suivant montre la répartition de la production par système de pompage.  

Tableau V-2 : Fourniture d’énergie 

Source d’énergie 
Quantité 

d’eau 
Débit 

Durée de 
pompage 

Eau fournie par le pompage solaire 30 m3 5m3/h 6 h 

Eau fournie par le groupe électrogène 15 m3 5m3/h 3h 

 

L’utilisation du groupe électrogène, oblige le gestionnaire à prévoir une consommation en gasoil de 10 litres 
par jour.  
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V.3.3 Réservoir 

Le réservoir sera en béton, surélevé de 10 mètres, ayant une forme cylindrique, d’une capacité de 50 m3. 
Ceci représente 3/4 de la consommation journalière de la population à l’horizon de 15 ans ; sa capacité 
d’autonomie sans production est estimée à 16 heures.  

Tableau V-3 : Caractéristique du réservoir 

Désignation Caractéristique Observation 

Emplacement : 23°16'47.77"S ; 43°58'29.21"E   

Cuve : 
Capacité : 
Diamètre intérieur :  
Épaisseur couverture 
Epaisseur Paroi : 
Épaisseur de fond : 
Hauteur de paroi : 
Hauteur de la paroi 
jusqu’ au trop-plein : 
 
Hauteur de la sortie 
conduite de 
distribution à parois : 

Cylindrique 
50m3 
5,1m 
0.1m 
0.15m 
0.25m 
3m 
 
2.7m 
 

 
0.15m 

 

Surélévation : 
Poutre sous cuve : 

Poutre intermédiaire : 
 

Poteaux : 

10m 
Section (0.25m x 0.30m) 
Section (0.20m x 0.30m) 

 
Section (0.35m x 0.35)  

 

Accessoire et tuyauteries  Tuyau d’entrée d’eau DN 75 en Galva  
Tuyau de sortie en Galva DN 90 
Tuyau de trop plein en Galva DN 90 
Tuyau de vidange en Galva DN 50 
Un compteur volumétrique DN 80 
Une vanne d’arrêt DN 50 
Robinet de prise d’échantillon 
Système de chloration  

- Tous les tuyaux sont 
raccordés avec des coudes 
et des manchons de même 
type  
- Tous les tuyaux sont fixes 
avec des colliers  

 
Construction des kiosques et réhabilitation des bornes-fontaines 

En tenant compte de la demande en eau, 11 bornes-fontaines et kiosques devront être mis en service. 
Comme Andranohinaly dispose déjà 5 bornes-fontaines, il ne reste plus que 6 kiosques à construire dans les 
villages d’Analamitivala Bas, Analamitivala Haut, Ankazontrano et Antsakoamileka. 

Tableau V-4 : Emplacement des BF/kiosque 

Description des 
travaux à faire 

Numéro Coordonnée Emplacement 

Construction de 
kiosque à jeton  

 

AHL-BF5 23°16'41.85"S ; 43°58'43.62"E À côté du marché 

AHL-BF1 23°16'47.10"S ; 43°58'29.11"E À côté du local technique du 
système 
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AHL-BF8 23°18'34.47"S ; 43°58'0.01"E Analamitivala Bas 

AHL-BF9 23°18'57.32"S ; 43°57'48.49"E Analamitivala Haut 

AHL-BF10 23°17'36.80"S ; 43°57'2.13"E Ankazontrano 

AHM-BF11 23°15'59.87"S ; 43°57'33.62"E Antsakoamileka 

Réhabilitation 
de BF 

AHL-BF2 23°16'43.87"S ; 43°58'25.41"E A l’ouest 

AHL-BF3 23°16'42.87"S ; 43°58'33.13"E En face restaurant 

AHL-BF4 23°16'41.90"S ; 43°58'37.92"E Au milieu 

AHL-BF6 23°16'48.36"S ; 43°58'41.07"E Au CSB II 

AHL-BF7 23°16'53.17"S ; 43°58'36.44"E A l’extrême sud 

 

V.3.4 Conduites 

 
a) Simulation hydraulique et dimensionnement des conduites 

Les caractéristiques des conduites, réservoir et pompe utilisés, sont celles mentionnées en dessus. Les 
options hydrauliques et les options temps sont aussi prises en compte lors de cette simulation.  

Tableau V-5 : Option temps 

Propriété  Heure  

Durée de la simulation  24 

Intervalle hydraulique  1  

Intervalle courbe de modulation  1  

Heure début de la courbe de modulation  00 :00  

Le résultat de l’enquête a permis à l’établissement de la courbe de modulation concernant la demande 
en eau par de la population 

 

Figure V-3 : Courbe de modulation de la demande en eau 

Le dimensionnement du réseau est nécessaire pour assurer la couverture de la demande en eau de la 
population. Le réseau est calculé avec le logiciel Epanet. Les diamètres des tronçons ont été choisis pour 
que : 

⎯ les pressions au niveau des extrémités soient supérieures à 5 mCE ; 

⎯ la vitesse de l’eau se trouve entre 0,5 m/s et 1,5 m/s pour que l’autocurage soit assuré et que 
les conduites ne soient pas endommagées. 
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b) Caractéristique des conduites 

Les conduites couvriront les villages d’Andranohinaly, d’Analamitivala, d’Antsakoamileka et d’Ankazontrano. 
La longueur totale des conduites sera de 9534 mètres. À noter que des conduites sont déjà installées au 
niveau de la localité d’Andranohinaly, d’une longueur totale estimée à 1130 mètres. Ces sont des conduites 
en PEHD de différente dimension en PN12,5.  

Tableau V-6 : Caractéristique des conduites de distribution 

Tronçon 
Dimension 
nominale 

Pression 
nominale 

Dimension 
intérieure 

Longueur Commentaire 

Forage-Réservoir 63 10 54 15  

Réservoir- Noeud N°1 90 10 77 15  

Noeud N°1-Noeud N°2 50 10 43 172 Vers Ankazontrano 

Noeud N°2-Noeud N°12-
Noeud N°13 

50 10 43 2872 Vers Ankazontrano 

Noeud N°13- AHL BF10 40 10 34 30 Vers Ankazontrano 

Noeud N°1-Noeud N°9-
Noeud N°8-Noeud N°10 

50 10 43 3280 Réservoir vers 
Analamitivala Bas 

Noeud N°10-AHL BF 8 32 10 27 30 Branchement BF à 
Analamitivala Bas 

Noeud N°10-Noeud N°11 50 10 43 1000 Analamitivala Bas-
Analamitivala Haut 

Noeud N°11- AHL BF 9 32 10 27 30 Branchement BF à 
Analamitivala Haut 

Noeud N°1-BF 11 40 10 34 2090 Vers Antsakoamileka 

TOTAL 9534  

 

Tableau V-7 : Position des vannes 

Tronçon Dimension  Nombre 

Noeud N°1-BF 11 Antsakoamileka Vanne DN40 4 

Noeud N°1-Sortie vers Ankazotrano Vanne DN50 4 

Noeud N°1-Sortie vers Analamitsivala Vanne DN50 4 

Noeud N°1-Sortie vers l’ancien réseau Vanne DN63 3 

Sectionnement des anciens réseaux Vanne DN63 2 

 Vanne DN50 2 

 Vanne DN40 2 

 Vanne DN32 2 

TOTAL 23 

 

c) Plan du réseau 
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V.4 Appel d’offres 

V.4.1 Appel d’offres du projet d’Andranohinaly 

Toutes les appels offres du projet AEP d’Andranohinaly sont close dont :  

L’appel d’offre solaire du projet d’Andranohinaly était lancé en 06 mai 2024 – 28 mai 2024, deux entreprises 
ont candidaté dont Madagreen et SQVISION. L’analyse des offres est dans le tableau ci-dessous. Suite à 
l’analyse des dossiers, l’offre était attribuée à Madagreen.  Le vainqueur de l’appel d’offres est Madagreen 
Power. 

 

Tableau V-8 : Évaluation de l’offre solaire Andranohinaly 

 Note 
  

SQ VISION MADAGREEN 

Note ES Note AINA Note ES Note AINA 

Note technique 43 44 48 49 

Note financière 22 22 40 40 

Note générale 65 66 88 89 

MONTANT TTC 
340 641 117 Ar 

75 700 EUR 
186 295 150,00 Ar 

41 400 EUR 

Note générale 65 89 

 

L’appel d’offres travaux du projet d’Andranohinaly était lancé en 22 juin 2024 – 22 juillet 2024, cinq 
entreprises en candidaté dont EATC, AINA, ETSL, Millenium, et Mada froid.  L’analyse des offres est dans le 
tableau ci-dessous.  Suit à l’analyse des dossiers, l’offre était attribuée à MILLENIUM. De raison de retard sur 
le dépôt de dossier, l’entreprise Madafroid n’est pas autorisée à être évaluée 

Tableau V-9 : Évaluation de l’offre travaux 
 

Offres N°01 
EATC 

Offres N°02 
AINA 

Offres N°03 
ETSL 

Offres N°04 
MILLENIUM 

1.1. Offre technique (Nt) 82,667 91,667 80 92 

1.2. Offre financière (Nf) 78,46 68,55 100 87,82 

TOTAL GÉNÉRAL TTC en Ariary 444 651 543 508 928 247 348 872 865 397 269 687 

En euros 98 811  130 095 77 527 88 282 

1.1. Note générale (Ng) 80,983 82,4202 88 90,327 
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V.5 Chantier solaire  

L’objectif est de fournir et installer un système d’exhaure solaire pour le réseau d’AEP d’Andranohinaly. Le 
débit journalier demandé est de 45m3 / jour. Suite à l’appel d’offres, le chantier solaire est attribué à 
MADAGREEN POWER en juin 2024. La signature de contrat était faite le 27 août 2024.  

Dans cette offre technique, il propose une pompe de marque Lowara (fournisseur XYLEM) fonctionnant à 
l’aide d’un contrôleur Lorentz. Ce système très flexible peut fonctionner de différentes manières. Dans ce 
cas précis, il va mettre en place un système hybride capable de fonctionner (pomper) sous solaire et/ou sous-
groupe électrogène en AC monophasé (230VAC) ou triphasé (380VAC).  

Le système va être constitué par les panneaux, la pompe, le boîtier de commande (contrôleur), du boîtier 
d’alimentation électrique (PV disconnect) avec la protection électrique du contrôleur et du champ 
photovoltaïque et aussi la protection contre la marche à sec de la pompe (WLMS - Water Level Measurement 
System) ; ce dernier capteur permettra aussi d’enregistrer et donc de suivre en continu le niveau de la nappe. 
La demande exige bien l’installation de systèmes de protection pour le forage et les champs solaires, une 
formation sur le système avec un manuel de manuel d’entretien préventif et curatif sera diffusée au 
gestionnaire le jour de la réception technique. 

V.5.1 Résumé du système de pompage proposé par Madagreen 

• Pompe immergée :  
Suivant le dimensionnement, la pompe à installer sera une pompe immergée de chez XYLEM ; la 8GS75T/B ;  

 
Figure V-4 : Courbe de la pompe 
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• Contrôleur Lorentz PsK3-15 :  
Ce nouveau contrôleur de chez LORENTZ est un produit leader sur le marché en termes de qualité et de 
fonctionnalités à un prix très compétitif. Avec la fonctionnalité hybride intégrée, il apporte une solution 
complète facile à configurer qui permet de combiner de l’énergie solaire et de l’énergie du réseau. Il permet 
un fonctionnement automatique axé sur l’eau grâce à des entrées de différents capteurs pour un contrôle 
complet du système.  
 

• Panneaux solaires :  
Les panneaux solaires à utilisés sont de marque JASolar (Tier1), de puissance 460Wc en 15x2 modules (13 
800 Wc), inclinés à 23°. Les branchements sont en série puis en parallèle. L’installation est en structures en 
aluminium au sol de marque Axestruct posées sur des longrines. Ce choix de panneaux représente une 
majoration d’environ 100 % par rapport aux besoins théoriques.  
 

• Moyen de suivi de la production d’eau ;  
Deux solutions sont proposées :  
Installation d’un compteur d’eau mécanique au niveau du refoulement principal, c’est-à-dire en aval de la 
pompe immergée. L’intérêt de ce type c’est la possibilité d’avoir la quantité réelle pompée à la sortie du 
refoulement sur le compteur, mais aussi suivre le compteur dans le contrôleur via l’application. 

 

Figure V-5 : Compteur d’eau 

Utilisation de l’application Lorentz « Assistant » qui permet de télécharger toutes les données stockées 
(débit, heure de fonctionnement, quantité produite, etc.) dans le contrôleur depuis la date de l’installation 
du système, qui permet aussi de suivre le fonctionnement, les paramètres, les erreurs du système en temps 
réel lorsque le contrôleur a connecté ci-dessous quelques photos à titre d’exemple. 
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• Les éléments de protection des installations solaires.  
Il y a plusieurs éléments à prendre en considération lorsqu’on parle de protection des installations solaires 
et nous proposons :  

☞ Les protections électriques comme les boîtiers PV Disconnect 1000-50-5 et le PV Protect 1000-125(une 
gamme de protection contre la foudre pour un système PSk), la mise à la terre et l’avertisseur souterrain 
(grillages avertisseurs pour les canalisations des fils électriques)  

☞ La sécurisation du champ solaire, une installation de grillage autour du champ solaire et un système 
antivol sur les panneaux. 
 

• Fonctionnement hybride avec un Générateur AC triphasé :  
Le contrôleur du système PSK3 a déjà une entrée AC triphasée intégrée donc la conversion AC/DC est 
assurée. 

• Capteur solaire  
Le capteur solaire est conçu pour prolonger la durée de vie de la pompe. Il s’agit d’un module calibré et 
inclus avec le contrôleur. Le paramétrage au moment de l’installation va permettre de définir le niveau 
d’irradiation pour lequel la pompe doit fonctionner ; il va donc protéger la pompe contre les cycles de 
fonctionnement et de démarrage/arrêt inutiles. Aussi, il protège contre la surchauffe dans les situations de 
faible puissance qui peuvent réduire eux aussi la durée de vie du moteur. 

 

a) Méthodologie et responsabilité des chaque acteur pour l’installation de la pompe  

 

  
Pour s’assurer une mise en place de la descente de la pompe, la méthodologie est la suivante : 
1) Les fournitures à prévoir 

⎯ 240 mètres de tube galvanisé 40mm de bonne qualité fileté et manchonné par segment de 3 mètres. 

⎯ 2 clapets à volets avec les raccords 40mm correspondants. Le premier sera placé entre la pompe et 
le refoulement, le deuxième à mi-course soit à une profondeur de 120 mètres. 
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⎯ 300 mètres de câble 8mm de bonne qualité. 

⎯ 300 mètres de câble électrique 4 x 2.5 (pour l’alimentation de la pompe). 

⎯ 100 colliers COLSON. 

⎯ 1 kit de jonction électrique étanche. 

⎯ Une dizaine de rouleaux de TEPHLON. 
 
2) Le matériel à prévoir 

⎯ 1 treuil électrique (en 12v ou 230v) pouvant tirer 2 tonnes (l’ensemble pompe + tube galvanisé + 
câble de manœuvre + câble électrique + colonne d’eau est estimé à 1150 Kg). 

⎯ Les fourchettes de freins 40mm. 

⎯ 2 clés à griffe 24’’. 

⎯ Une poulie de qualité. 
 
3) La méthode de descente 

⎯ Assurer les 300 mètres de câble (électrique et manœuvre) en 8. 

⎯ Descendre les segments par le câble de manœuvre en utilisant le fût du treuil comme cabestan (5 
ou 6 tours de câble autour du fût). 

⎯ Le manchon galvanisé sera toujours en haut afin de servir de frein au-dessus du tubage de tête et la 
fourchette. 

⎯ Chaque filetage sera étanché par du téflon. 

⎯ Une fois vissé, l’ensemble tube et câbles sera ligaturé à chaque connexion par un collier COLSON au-
dessus du manchon pour éviter les bourrages annulaires si un câble venait à être sectionné. 

Cette séquence sera répétée autant de fois qu’il y a de segment. 

Pour la méthode de remontée, ce sera l’inverse en sectionnant au fur et à mesure les COLSON. 

V.5.2 Tuyaux de remontée 

Vu les pressions, il a été décidé d’opter pour des tuyaux en acier galvanisé de diamètre 63. On peut trouver 
à Madagascar des tuyaux de diamètre 63 mais seulement d’une épaisseur de 2,5 mm. Madagreen a 
proposé d’utiliser un tuyau galvanisé de DN 50 intérieur / 63 extérieur d’épaisseur acier de 3,75 mm d’ABC 
Bricorama, qui pourra accepter 30 Bars.  Le système solaire sera mis en œuvre début décembre 2024.  

V.6 Chantier de travaux génie civil et hydraulique  

Suite à l’appel d’offres, le chantier de travaux AEP est attribué à l’entreprise Millenium. Il a été convenu que 
la signature du contrat Millenium et Experts-Solidaires sera réalisé après l’installation de la pompe solaire.  
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a) Planning d’approvisionnement  

 

V.7 Contrats de gestion de l’AEP d’Andranohinaly 

Le contrat de gestion d’Andranohinaly a été signé le 8 juillet 2024, il prévoit les dispositions suivantes 

Libellé Donnée 

Type de contrat Gestion – Investissement 

Gestionnaire – investisseur ENTREPRISE AINA 

⎯ Adresse : Lot 46B006 Mahavatse II ToliaraI 

⎯ Tél. : +261 34 11 261 35 

⎯ E-mail : aina.ese@yahoo.com 

⎯ NIF : 7002377990 

⎯ ST:.41002 51 2016 0 00620 

⎯ RC: Toliara 2017 A 00029 

Localités concernées Commune rurale d’ANDRANOHINALY, District de TOLIARA 
II, Région Atsimo Andrefana 

Durée 15 ans 

Prix de l’eau Le tarif est fixé à Ar 5 000 / m3 TTC et 100 ariarys le bidon. 

Investissement total 249 000 EUR 

Investissement demandé au 
gestionnaire 

15 000 EUR 

mailto:aina.ese@yahoo.com
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V.8 Sensibilisation à Andranovory 

Un projet d’adduction d’eau potable et d’assainissement pour la Commune rurale d’Andranovory et de 
Vineta est mis en œuvre par Experts-Solidaires et RIANDRANO en collaboration avec l’entreprise de gestion-
investisseur ECLA EA. Améliorer l’accès à l’eau potable dans le sud-ouest de Madagascar, en développant la 
participation et la capacité du secteur privé local.  

Pour Andranovory, les travaux du réseau sont terminés. Ainsi, dans le cadre du lancement de la distribution 
d’eau potable, l’entreprise ECLA EA, en collaboration avec Experts-Solidaires et RIANDRANO, a organisé une 
semaine d’Information, d’Éducation et de Communication auprès des habitants. 

L’IEC a duré 7 jours : du 21 au 27 octobre 2024.  

Les équipes de l’IEC ont organisé plusieurs sessions d’animation communautaires ont eu lieu dans les 06 
villages et 1 groupe de femmes et 1 groupe d’élèves. L’objectif de l’IEC est de mobiliser et d’habituer un 
maximum de personnes pour l’utilisation de l’eau potable dans les activités journalières, d’encourager les 
habitants à utiliser de latrine individuelle et reproduire des méthodes créatives pour encourager les gens à 
se laver les mains avec de l’eau potable. 

Dans tous les 06 villages de la zone du projet, À chaque sensibilisation, les participants étaient des enfants, 
des femmes, des jeunes, des hommes, des chefs de village, des représentants des enseignants. 

Le but principal de ces sensibilisations est d’aider les communautés à modifier leurs comportements et leur 
mentalité face aux maladies liées à l’eau concernant les mauvaises pratiques d’hygiène et d’assainissement 
dans leurs foyers. 

V.8.1 Équipe de l’information, l’éducation et communication 

L’équipe chargée de la campagne de sensibilisation est répartie comme suit :  

⎯ 2 techniciens venant de la DREAH Atsimo-Andrefana  

⎯ 2 animateurs venant de l’Experts-Solidaires qui ont conduit les séances des animations.  

⎯ 3 animateurs de l’entreprise ECLA EA,  

⎯ 3 étudiants venant de l’IES de Toliara  

⎯ 5 jeunes animateurs théâtraux,  

⎯ 1 stagiaire d’HAMAP  
Avec cette équipe, il y avait 2 représentantes de RIANDRANO, partenaire d’appui financier de la campagne.  

Durant ces 07 jours de campagne de sensibilisation, l’équipe de l’IEC a organisé dans chaque Fokontany une 
réunion villageoise d’IEC en plein air. Chef de Fokontany, responsable des établissements, des femmes, des 
hommes, des jeunes étaient présents à chaque Fokontany.  

V.8.2 Outils utilisés   

Pendant cette IEC, les outils utilisés sont les suivants : spots, affiches, théâtre, jeux et radio-crochet.  

Il y avait trois spots de sensibilisation sur le changement de comportement en eau potable, en 
assainissement, hygiène (sur l’utilisation de l’eau potable du réseau, lavage des mains avec du savon et la 
non-défécation à l’air libre). Deux spots publicitaires sur l’information sur l’existence déjà de l’eau potable à 
Andranovory. 

On a utilisé 5 affiches des changements de comportements pour la santé humaine :   

⎯ Les inconvénients de l’utilisation de l’eau potable,  

⎯ La consommation de l’eau potable,   

⎯ Lavage des mains avec du savon  
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⎯ Inconvénients de la défécation à l’air libre,  

⎯ Utilisation de latrine,   

⎯ Gestion de l’hygiène menstruelle. 
 

 

 
 

 

V.8.3 Déroulements des activités de sensibilisation  

 

La campagne de sensibilisation d’IEC a duré 7 jours dont : 

• Le 1er jour (21 octobre 2024), visite de courtoisie auprès de la commune d’Andranovory et de Vineta, 

ainsi que le repérage du lieu de la réalisation de la séance  dans chaque Fokontany. 

• Le 22 octobre, c’était une réunion institutionnelle à Andranovory en invitant : les représentants de 

la DREAH, les Chefs de fokontany (6), le délégataire ECLA EA,  les chefs CSB II (Centre de santé de 

Base niveau 2), les Responsables des établissements (EPP, CEG, Lycée), la Gendarmerie, Les autorités 

communales, les OLO Be, les représentants des églises (ECAR, FLM, Adventiste, Orthodoxe ). 

• À partir du 22 octobre après-midi c’est le début de l’animation des campagnes d’IEC dans les 06 

Fokontany. Une demi-journée par Fokontany. 

Dans chaque Fokontany, l’équipe IEC a mis en place une scène d’information, d’éducation des communautés 
dans le but de garantir la durabilité du projet et de maintenir la potabilité de l’eau dans le foyer et assurer la 
santé de la famille. Cette sensibilisation a été effectuée sur la présentation et explication des affiches 
(affichages) sur les 4 thèmes suivantes : Accès à l’eau potable et sa gestion, hygiène, assainissement, et 
gestion de l’hygiène menstruelle.  

Cette sensibilisation communautaire est suivie d’une scène de théâtre. Et un atelier d’échange de bonne 
pratique après chaque théâtre. À chaque fin de la sensibilisation, un radio-crochet a été réalisé pour 
apercevoir ce que les communautés ont reçu de l’IEC. La sensibilisation auprès du Fokontany a été faite sur 
des lieux publics où les communautés font les « Kabary ».  
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Réalisation de l’Animation théâtrale : 

L’équipe a utilisé l’approche théâtre afin d’inciter les habitants dans leur changement de comportement. Le 
théâtre a été réalisé dans les 06 Fokontany, en alternance avec les activités de sensibilisation dans les 
Fokontany, avec les jeunes animateurs. Les animateurs ont joué les scènes sur les thématiques : hygiène, 
assainissement  et l’accès à l’eau potable. 

Réalisation d’Atelier d’échange : 

Avant la fin de chaque animation, des échanges et partages d’expériences ont été faits en groupes. Durant 
la sensibilisation, l’équipe a regroupé les intervenants en trois : groupe des femmes, des hommes et des 
enfants. Dans chaque groupe, deux ou quatre représentants de l’équipe d’IEC ont mené la discussion et 
l’échange.  

Il y a les échanges avec : 

- Le groupe des femmes, le sujet sur l’hygiène menstruelle a été élaboré et échangé. Leurs habitudes 
et leurs difficultés durant cette période de menstruation. Leur retour, elles vivent mal durant cette 
période, faute d’eau propre et l’absence de douche. Elles prennent la douche une fois par jour afin 
de ne pas gaspiller de l’eau. 

- Avec le groupe des hommes, l’apport de chaque Fokontany et les sécurisations des ouvrages ont été 
discutés. C’est leurs responsabilités d’éduquer les familles dans la protection des ouvrages afin 
d’assurer la pérennisation et la durabilité de la distribution d’eau dans leur Fokontany.  

- Avec le groupe d’enfants, une éducation sur les moments clés de lavage de mains avec du savon et 
une personne d’IEC montre la meilleure façon de réussir le lavage des mains avec du savon et les 
moments clés pour laver les mains. 

Réalisation des animations de radio-crochet : 

Les questionnaires dont les réponses ont été vues dans le théâtre et attendues lors des explications avec 
affiches ou sans qui a eu lieu au début de la sensibilisation.  

Dans chaque Fokontany, 10 questions ont été posées et pour chaque bonne réponse, un cadeau a été donné 
tels que : Bidon, seau, cuvette, gobelet, balaye, savon, cahier avec stylo, et serviette hygiénique.  

 

 

Figure V-6 : Discours de sensibilisation sur l’importance d’avoir de l’eau potable devant les habitants 
d’Anadabo 



33 

Amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement à Andranohinaly et Andranovory, rapport semestriel, Juin 2024 

 

 

 

Figure V-7 : Séance de sensibilisation dans le fokontany d’Ankilimalangy 

 

VI. BLOCS SANITAIRES  

Les deux communes vont être équipées d’un bloc sanitaire. Le bloc sanitaire est un bâtiment de 37 m2 
composé de : 

- 2 salles de bain constitué chacun d’1 WC, 1 Douche, et 1 Lavabo 
- 2 WC dont 1 accessible pour les handicapés 
- 2 Douches 
- 1 pissoir pour homme 
- 1 Salle d’accueil 

Le bloc sanitaire sera géré par un agent de AINA à Andranohinaly et de ECLA EA à Andranovory, qui assurera 
le bon fonctionnement de l’utilisation du bloc sanitaire. À ce titre, il ou elle effectuera les tâches suivantes : 

- Information de la population sur le service 
- Ouverture et fermeture du bloc 
- Maintien de la propreté de l’ouvrage 
- Encaissement 

Le bloc sanitaire sera ouvert 7/7 et pendant la journée uniquement. 

Le bloc sanitaire sera raccordé en eau pour faciliter son utilisation et le nettoyage. 

Le prix de service est : 

- Pissoir : 100 Ariarys 
- WC : 200 Ariarys 
- Douche simple : 300 Ariarys 
- Salle de bain : 2000 Ariarys 

Le chantier bloc sanitaire sera lancé après la réalisation des réseaux d’eau 
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VII. APPUI A SAINT AUGUSTIN 

L’entreprise FENOSOA a pris la gestion en 15 octobre 2024, attendu que : 

⎯ Le réseau d’eau de Saint Augustin a été construit en 2011 et réhabilité en 2016, avec les fonds du 
Syndicat des Eaux d’Île-de-France 

⎯ L’entreprise Momaly Félicia a été résiliée en 2019 suite à la dégradation du réseau, 
⎯ Le réseau n’est plus fonctionnel depuis l’année 2019, 
⎯ Le réseau a été proposé pour gestion, par une délibération communale, à « la Société Distribution 

Plus » le 3 mars 2021 comme un gestionnaire-investisseur, 
⎯ La Société Distribution Plus n’a pas remis en service le réseau d’eau, 
⎯ L’ancienne délibération communale de nommer « la Société Distribution Plus » a été annulé par une 

délibération communale le 22 avril 2023, 
⎯ La réhabilitation du réseau de Saint-Augustin a été considérée urgence d’après section III, Article 49 

du code de l’eau décret N° 2003-193, 
⎯ La Commune a lancé une recherche de gestionnaire-investisseur pour le réseau en 2021, 
⎯ L’entreprise AINA et l’entreprise FENOSOA, ont soumis une offre qui a été reçue par la Commune au 

mois de juillet 2023 pour la réhabilitation du réseau, 
⎯ Ces offres ont été étudiées conjointement par les représentants de la commune et la DREAH le 23 

août 2023. 
⎯ Après analyse des offres, la commune et la DREAH ont choisi l’entreprise FENOSOA comme 

gestionnaire-investisseur du réseau le 30 août 2023. 



35 

Amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement à Andranohinaly et Andranovory, rapport semestriel, Juin 2024 

 

 

VII.1 Travaux de réhabilitation faits par le délégataire 

VII.1.1 Réhabilitation des Kiosques 

À la récupération du site, seul un kiosque qui était fonctionnel. L’entreprise FENOSOA a mis en marche les 
trois kiosques existant en réhabilitant les ouvrages génie civil.  

VII.1.2 Remplacement des panneaux solaires défaillants 

Deux panneaux solaires sont remplacés et ils ont aussi rajouté deux panneaux pour subvenir au besoin 
énergétique de la pompe.  

 

Figure VII-1 : Panneaux solaires de Saint-Augustin 

VII.1.3 Détection de fuite 

La recherche de fuite continue d’être effectué. À la surface du sol sableux de Saint-Augustin, les fuites ne 
sont pas visibles. Ainsi, la détection se fait par secteur en installant et en analysant la consommation du 
compteur correspondant. Grâce au soutien d’Anne Verdurmen, une volontaire d’Experts-Solidaires, une 
expérience de détection de fuite a été mise en œuvre à Saint Augustin. Grâce à cette formation pratique, le 
gérant et le technicien ont pu saisir les tâches à accomplir et repérer le secteur qui présente le plus de fuites. 
Après avoir détecté le secteur, il a été vérifié qu’il y avait une fuite importante dans la zone identifiée, avec 
un tuyau en PEDH coupé.  

 

Figure VII-2 : Photos des étudiants pour faire une lecture de compteur 

VII.1.4 Nettoyage du forage 

Depuis la distribution d’eau en novembre 2023, le responsable avait remarqué une odeur désagréable dans 
le forage. Par conséquent, l’idée de procéder au nettoyage par soufflage du forage a été décidé. Comme 
l’utilisation du compresseur nécessite un investissement considérable, car le forage se trouve dans une zone 
fermée en traversant une rivière, il a été suggéré un système de lavage par Back Washing ou Lavage à contre-
courant. Lors lavage, des boues noirâtres ont été évacuées du forage, avec des odeurs indésirables. De plus, 
afin d’éviter que les eaux pluviales ne pénètrent à l’intérieur du forage, le responsable a effectué le 
relèvement de la tête de forage de 1 mètre.  
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Figure VII-3 : Photos du lavage forage à Saint-Augustin 

VII.1.5 Nettoyage fréquent du réservoir et du réseau.   

Comme l’eau du forage avait dégagé une odeur indésirable, le lavage du réservoir se fait fréquemment tous 
les 3 mois, y compris la vidange des conduites. Actuellement, il est suggéré à l’entreprise FENOSOA de mettre 
en place une diapositive d’aération à l’entrée du réservoir.   

VII.1.6 Situation de service  

Actuellement, le service est disponible 24 heures sur 24, mais en raison d’un mauvais comptage du compte 
de distribution, le rendement n’est pas fiable. 

 

Figure VII-4 : Situation du réseau AEP de Saint-Augustin 2024 (Rendement, Recouvrement et continuité 
de service)  
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VIII. ACCOMPAGNEMENT 

VIII.1 Appui à l’association des délégataires 

L’association des gestionnaires dans la région Atsimo Andrefana a été enregistrée auprès de l’État malgache 
en mois d’avril 2023, sous le nom « ADESO », association des délégataires du Sud-Ouest. Cette association 
comporte 4 gestionnaires dont AINA, ECLA EA, TIANA FILS et FENOSOA. Experts-Solidaires vient en appui aux 
délégataires sur les points suivants : 

⎯ L’autorégulation : assistance à la mise en place d’un cadre de performances à respecter et des 
éléments de suivi,  

⎯ La formation des gérants, notamment sur la qualité de l’eau, le pompage solaire, la gestion des fuites, 
la mise en place de documents de gestion.  

⎯ Le respect des engagements contractuels liés à la qualité de l’eau  
⎯ L’appui au renouvellement des contrats en cours, tant du point de vue des communes que des 

gestionnaires privés, 
⎯ Promotion des branchements privés selon des critères d’éligibilités déterminés conjointement entre 

l’association et Experts-Solidaires afin de faciliter le développement des réseaux,  
⎯ L’extension des réseaux : L’association souhaite étendre certains sites pour lesquels une demande 

de la part des communes et populations est clairement identifiée.  
 

L’ADESO repose sur une charte qui comprend tous ces aspects, et l’inobservation de ces aspects entraîne le 
retrait du soutien d’Experts-Solidaires. Ceci a été rappelé lors d’une réunion avec le SEDIF le 23 Septembre à 
Antananarivo 

 

VIII.2 Formations 

VIII.2.1 Au niveau des gestionnaires et gérants  

Après l’arrêt du STEFI en 2022, l’idée a été de former les gestionnaires et les gérants à anticiper, éviter ou 
résoudre les problèmes fréquents sur les sites, afin d’avoir un beau rendement. 

Formations réalisées en 2023 au juin 2024 :  

⎯ Formation qualité de l’eau  

⎯ Formation sur l’utilisation de mWater 

⎯ Formation solaire 

⎯ Formation détection et gestion des fuites 

Formation à venir :  

⎯ Formation aux sensibilisations et au marketing social 

⎯ Formation solaire et réparation pompe immergée 
 

VIII.2.2 Au niveau de l’Institut Enseignement Supérieur de Toliara : 

Par suite de la signature de convention entre l’Association ADESO, Ran’Eau, IES-T et Experts-Solidaires, les 
étudiants de l’IES-T bénéfice des formations. Cette formation consiste à enrichir les connaissances et 
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l’expérience dans le domaine de l’eau, des gérants et des étudiants. Elle est constituée d’une partie théorique 
et une partie pratique, ainsi qu’une évaluation à la fin de la formation. 

Formations réalisées en 2023 à juin 2024 :  

⎯ Formation qualité de l’eau  

⎯ Formation forage 

⎯ Formation solaire 

⎯ Formation détection et gestion des fuites 

Formation à venir :  

Après avoir fait une auto-évaluation et discuté après les formations. L’idée était de répartir les formations 
par niveau afin d’améliorer la qualité des formations. De plus, chaque année, toutes les formations seront 
renouvelées en incluant de nouvelles formations telles que le SIG et le suivi de chantier. 

 

VIII.3 Réunion Maires – Délégataires 

La dernière réunion maires-délégataire semestrielle s’est tenue à Toliara les 17 septembre 2024 à la maison 
des Jeunesses et Sport à Ankilifaly. La rencontre a duré une journée. La réunion a été ouverte par Monsieur 
le Directeur de la DREAH Atsimo-Andrefana. 40 personnes étaient présentes à la réunion dont : le directeur 
de la DREAH, 4 gestionnaires (AINA, ECLA EA, FENOSOA, TIANA Fils), une assistante AINA, 2 équipes de 
l’Unicef, 5 Gérants, le directeur de l’IES, 4 étudiants de l’IES, 11 Maires, 3 STEAH et 4 représentants de 
commune. 

La réunion s’est répartie en deux phases, dans la matinée, présentation des performances de leurs réseaux 
par les gestionnaires. Et l’après-midi, discussion ouverte, débat et réflexion par rapport aux problèmes 
rencontrés au niveau de la commune où il y a les réseaux d’eau. Lors de cette réunion maire-délégataire, 
quelques points importants ont été discutés et abordés : 

⎯ Le rôle de trois parties acteurs dans le suivi de la qualité de l’eau, à savoir la Commune en tant que 
maître d’ouvrage et le représentant des usagers, la DREAH et les gestionnaires. 

⎯ La Commune a le droit de solliciter l’analyse annuelle au gestionnaire. Informer la DREAH des 
résultats d’analyses effectuées. 

⎯ Les gestionnaires réclament que la DREAH ait le pouvoir de signer le contrat de gestion. 

⎯ Établir un tarif en tranche pour d’autres utilisations de l’eau à part la consommation humaine. 

⎯ Les communes ou les gestionnaires informent la DREAH pour les contrats expirés ou à court 
d’expiration. Tous les contrats devront passer à la DREAH, afin d’uniformiser avec le modèle du 
ministère, appuyé par Christiana. Tous les contrats devront être modifiés en contrat gestionnaire-
investisseur et/ou constructeur qui sont lancés par le ministère. 

⎯ La seule solution pour résoudre tout conflit et dispute entre les gestionnaires et la Commune, c’est 
la discussion et la communication, et toujours informer la DREAH pour tous problèmes liés à la 
gestion de l’eau. 

⎯ Résilier le contrat de gestion d’Antanimieva par une délibération communale et lancer un AO. 

⎯ Les communes ne devront pas accepter tous travaux de construction de puits ou forage sans accord 
de la DREAH ou du ministère de tutelle. 

⎯ Aux maires qui ne viennent pas à la réunion semestrielle à Tuléar, Experts-Solidaires ne donnera 
plus de financement à ces communes. Ainsi, les gestionnaires ont intérêt de les faire venir. 

⎯ Les gestionnaires qui ont des contrats pas nets ou de contrats non transparents n’auront pas de 
financement d’Experts-Solidaires. 
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Figure VIII-1 : Réunion Maire Délégataire mois de septembre 2024 

 

VIII.4 Performance de réseaux d’AEP Atsimo Andrefana  

VIII.4.1 Population et consommation 

Population bénéficiaire : +130 000 habitants 
Nombre de sites d’AEP : 27 dont 16 disponibles sur mWater 
Consommation moyenne journalière :  

⎯ 50m3/J/site 

⎯ 1350m3/J 

⎯ 10L/P/J/site  
Coût de l’eau : 2200 à 5000 Ar 
Nombre total de branchements : 1815 
Nombre de BP :1769 
Nombre de BF/Kiosque : 136 
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VIII.5 mWater 

Depuis 2023, Experts-Solidaires met en avant l’importance pour tous les gestionnaires d’inclure les 
données dans mWater afin de faciliter le suivi de chaque site au niveau de mWater.  
Les résultats 2024 sont illustrés de la manière suivante :  
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VIII.6 Résultat d’analyse des qualités de l’eau 

Suite au respect des engagements contractuels de l’ADESO liés à la qualité de l’eau : L’association identifie 
le contrôle de la qualité de l’eau distribuée comme un axe d’amélioration et de performance prioritaire, les 
matériels disponibles pour la réalisation de l’analyse de l’eau étaient fournis par Experts-Solidaires. Tels que 
les analyses physico-chimiques : la turbidité, la conductivité, la température, le TDS, tests à bandelettes (la 
dureté, l’alcalinité, le Chlore résiduel, chlore libre, le bromine) et les kits aquagenx. Sur les 27 sites existant 
dans la région Atsimo Andrefana, 12 sites ont été analysés. Les résultats de l’année dernière reconfirment 
l’analyse de l’année 2024.  

Paramètres physico-chimiques : les paramètres analysés dans tous les sites semblent conformes aux normes 
de potabilité malgaches, avec quelques variations légères, principalement de la température qui dépasse 
légèrement 25°C. 

Analyse bactériologique : d’un point de vue bactériologique, la présence de coliformes totaux et d’E. Coli a 
été observé dans plusieurs échantillons. Cela indique une contamination microbiologique de l’eau, rendant 
ces sources potentiellement dangereuses pour la consommation sans traitement approprié. L’absence de 
ces indicateurs à ANKILILOAKA et FITSITKE & TSIHAKA suggère que l’eau de ces sites est microbiologiquement 
plus sûre pour la consommation. 

Les résultats de qualité de l’eau de l’année 2023 et l’année 2024. 

Sites Résultats d’analyse par rapport 
aux CF et EC (2023) 

Résultats d’analyse par rapport 
aux CF et EC 2024 

Ambahikily Positif Positif 

Tanandava station Positif Négatif 

Befandriana B1 Négatif Positif 

Antanimieva Positif Positif 

Soahazo Positif Positif 

Ankililoaka Négatif Négatif 

Milenaka Positif Positif 

Ankaraobato Positif Positif 

Manombo Positif Positif 

Fitsitike/Tsihake Positif Négatif 

Anakao Négatif Négatif 

Soalara Négatif Négatif 

En constatant les résultats d’analyses, les sites déclarés positifs vont installer un système de chloration 
permanent ou intermittent.  

L’analyse de la qualité de l’eau sur l’axe RN9 révèle des résultats physico-chimiques globalement conformes 
aux normes de potabilité malgaches. Cependant, la présence de contaminants microbiologiques dans 
certains sites nécessite des mesures correctives pour garantir la sécurité de l’eau consommée. Des 
traitements de désinfection appropriés, comme la chloration ou l’ultrafiltration, doivent être envisagés pour 
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les sites présentant une contamination microbiologique. La surveillance régulière de ces paramètres reste 
essentielle pour assurer une qualité d’eau conforme et sécurisée. 

 

CONCLUSION 

 

En conclusion, Le dernier semestre a permis la construction et la mis en service de Andranovory, village qui 
n’avait jamais connu d’accès à l’eau dans le passé. Par ailleurs, à Andranohinaly, tout est prêt pour la 
finalisation de la construction du réseau, qui aura lieu entre décembre 2024 et mars 2025. Par ailleurs, le 
travail de formation continue, autant auprès des gérants et des étudiants qui sont mobilisés sur les chantiers. 
L’effort de suivi des performances des réseaux de la région, de la mise en tension (réunions maires-
délégataires) ainsi que des renouvellements contractuels se poursuit permettant d’améliorer 
progressivement les performances du service dans les gros bourgs. Pour terminer, nous continuons le 
renforcement de l’Association des délégataires du Sud-Ouest, l’ADESO pour qu’elle soit en mesure d’auto 
réguler la qualité de son service. 

 

Avec nos remerciements aux participants de ce projet 

L’équipe d’Experts-Solidaires 

***************** 

 


