Rapport semestriel EKI1

Faisant suite a la mission du 29 mars 31 mars et du 5 au 7 avril 2021

Objectif de la mission

Rendre compte des avancées du projet, collecter des informations sur I'accés a I'énergie dans la
commune et présenter préparer le travail de Manon Feilet, stagiaire agronome sur place.

Visites effectuées avec Nicolas Livache, directeur projet électricité d’Experts-Solidaires et Manon
Feuillet, étudiante ingénieur agronome.

Etapes clefs de la mission :

» Visite du site d’implantation du maraichage et de la pépiniére et du futur centre de
formation électrifiée.

Réunion avec les chefs d’arrondissements

Bilan des installations d’irrigation et solaire avec I'entreprise de travaux

Visite de I'flot forestier de 6 hectares a reboiser et du site d’installation des ruches.
Réunion avec le partenaire de mise en ceuvre du volet foyers améliorés, EcoBénin
Réunion avec les femmes bénéficiaires du projet maraichage.

Réunion avec Esho-ko-lya sur le centre de formation a créer : objectifs, équipements
gestion etc.
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1. Bilan de la visite du site d'implantation agricole et du futur centre de formation par Mélanie
et Nicolas.

1.1.Rappel des enjeux du développement du maraichage a Zaffé

Dans les périodes de saison seche ( mi octobre a mi Avril ), la majorité des paysans de la commune de
Glazoué et en particulier I'arrondissement de Zaffé ne pratiquent que comme activité génératrices de
revenus la fabrication du charbon de chauffe et le commerce du bois. Ces pratiques ont pour
conséquences la destruction des foréts favorisant la rareté des pluies, le prolongement des saisons
seches pour ne citer que ceux-la. La ferme—école maraichere de EKI permettra de convertir les paysans
afin de freiner la déforestation a Zaffé.

Objectifs

v' Développer les activités économiques durables et alternatives aux activités économiques
prédatrices des foréts ;

v' Promouvoir le maraichage biologique qui apparait comme une filiére particuliérement
pertinente ;
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v Faire le transfert de savoir entre les jeunes disposant de quelques connaissances en
maraichage agro écologique et les habitants pratiquant des méthodes culturales
traditionnelles dans ledit domaine.

v Pérenniser toutes les activités d’augmentation du couvert forestier de la zone du projet dont
le maraichage apparait comme une alternative ;

v' permettre le développement d’une agriculture biologique et paysanne locale pour une
alimentation meilleure, la bonne santé et la préservation de I’environnement.

Deux hectares de terrain vierge ont été donnée a Esho-Ko-lya par I'arrondissement de Zaffé. Lors de la
derniére mission de suivi effectué en octobre 2020, le terrain était en cours de défrichement tandis
gu’en parallele, une entreprise locale faisait les travaux de I'installation d’un forage a pompage solaire
avec un chateau d’eau .

1.2.0bservations et informations collectées durant la visite.

Lors de la visite du 29 mars 2021, I'ensemble du site était completement fonctionnel : les 2 hectares
de terrain avait été défrichés, des planches de 17m2 ont été aménagées et un systéme d’irrigation
depuis le forage a été mis en place. Plusieurs cultures avaient déja fait plusieurs cycles et une rotation
culturale a été mis en place.

Trois groupements, constitués par un total de 12 femmes et 3 hommes issus de quartiers différents de
Zaffé, étaient en formation au moment de la visite. Ces premiers bénéficiaires ont été sélectionnées
sur les critéres suivants :

- situation sociale vulnérable

- acceptation de renoncer a des activités ludiques non-durable comme la fabrication de charbon
de bois

- quartiers de résidence

- possédant déja un peu de foncier pour mettre en place la pratique maraichere

Trois formateurs issus de I'école d’agriculture ainsi que les membres de |’association Esho-Ko-lya
assure la production et I’entretien sur le reste du site.

Une modalité de gestion financiére et sociale du site a été mis en ceuvre
ainsi qu’une gestion technique de la production.

Le forage est fonctionnel et permet de récuper jusqu’a 16m3/jour.

L'eau est de trés bonne qualité, certains villageois viennent
s’approvisionner pour les besoins du ménages ponctuellement a cette
source.
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Esho-Ko-lya a rédigé un descriptif technique de la gestion du site.

2. Résumé d’Esho-Ko-lya sur la gestion du site de production maraicher

2.1.Gestion des techniques de production

La production maraichére sur la ferme-école de EKI utilisera essentiellement le compost et les engrais
biologiques. Aucune substance chimique ne sera utilisée pour les traitements. Cependant le site
attribué a EKI était cultivée les deux derniéres années par des paysans ; il est donc susceptible qu'il y
ait encore des résidus chimiques laissés dans le sol. Eki prévoir faire du maraichage biologique.

> Fertilisation du sol
utilisation des engrais biologiques et des terreaux
> Gestion du climat

pour lutter contre le vent, EKI fera des brise-vents a base des essences comme acacia auriculoformis,
Eucalyptus, filaos etc . Pour les hausses de température les techniques de paillage et binage seront

utilisées sur les planches
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» Plan d'implantation des cultures

Le sol de la ferme maraichere est a dominance sablo-argileux, cette structure varie d'un point a un
autre, ainsi sur les zones a dominance argileuses ou mixtes les essences suivantes seront cultivées :
tomate, gombo, crincrin, piment, petite et grande morelle etc.

Dans les zones a dominance sableuse nous aurons carottes, choux, laitue, oignons etc.
»  Gestion de l'irrigation

La quantité d'eau nécessaire pour le bon développement des plants varie d'un milieu a un autre en
fonction de la texture du sol et du climat existant et aussi le niveau de croissance de la plante et aussi
de la spéculation. Ainsi la quantité d'eau moyenne apportée au gombo, laitue, crincrin, petite morelle,
amarante, piment est de 12 arrosoirs de 10 litres ( 6 matin et 6 soir ) par jour en saison seche sur une
planche de 17m2 et la moitié de cette quantité en saison pluvieuse. Pour la grande morelle il faut 14
(7*2) arrosoirs dans la période seche et la moitié en période humide. Pour la tomate, au repiquage il
faut 10 arrosoirs soient 5 le matin et 5 le soir et lors de la floraison et de la fructification il faut 12
arrosoirs en période seche et la moitié de ces quantités en saison humide. Pour la carotte il faut 12
arrosoirs au semi et 8 a maturité.

» Drainage du sol

Des canaux de canalisation de I'eau de ruissellement seront réalisés entre les planches et dirigés vers
le cours d'eau situé au sud et a la limite de la ferme. Les planches seront confectionnées en
perpendiculaire avec la trajectoire de I'eau de ruissellement pour éviter le lessivage des éléments
nutritifs du sol. Par ailleurs EKI installera un systeme de freinage de I'érosion du sol par les verti-vert
et érigera des diguettes de ceinture.

2.2.Gestion de la formation des habitants de Zaffé

Les formations seront données par les deux techniciens recrutés par EKI aux coopératives
sélectionnées selon le calendrier adapté et meublé au modeéle suivant :

Objet de formations Dates

Confession de planches et incorporation de
matiéres organiques

Gestion des pépinieres et repiquage selon
chaque espéece

Gestion des arrosages selon les besoins de
chaque espéce

Appropriation des techniques de fabrication des
engrais biologiques

Gestion des attaques des plantes




Gestion des récoltes et autres

Ce calendrier sera rempli selon les besoins du terrain tout en restant en adéquation aux dates
communiquées plus haut.

Les coopératives seront formées sur un an afin qu'elles puissent suivre tout le cycle de développement
des plants et tous les problémes des saisons (seche et humide) et les techniques appropriées de luttes
contre les attaques. Les formations se feront sur trois semaines soit une coopérative par semaine. La
formation se fera sur un Bloc du site constituant le champ-école de la ferme EKI et sur un autre bloc,
chaque membre de la coopérative recevra 4 planches ou ils cultiveront des légumes dont les récoltes
leur reviendront entierement. EKI considére comme contre partie le travail pratique exercé lors des
formations dans le champ-école de la ferme. Aprés un an de formation, les 15 premiéeres personnes
ayant été formé en 3 coopératives seront remplacées par d'autres coopératives qui recevront de
nouveau les mémes formations. Les premiers formés pourront perpétuer les compétences acquises
dans leurs champs.

3. Bilan des installations sur le site

Un des pincipaux postes de dépenses de ce dernier semestre du projet a été I'installation du forage a
pompage solaire et le chateau annexe.

Le forage, le chateau d’eau et les robinets installés fonctionnent parfaitement. Cependant,
I'installation solaire permettant d’alimenter en énergie le systeme a soulévé de nombreuses
préoccupations auprés de Nicolas Livache, chargée de projet énergie. Une liste des problemes
observés sur le matériel utilisé et I'installation a été réalisé :

- Fixation de l'installation a plusieurs niveaux
- Cabages hors normes

- Etanchéité de l'installation

- Sécurité

Une réunion avec I'entreprise des travaux a été effectué. Celui-ci a reconnu les déficiences du systemes
et a accepté de réaliser a ses frais les modifications.

4. Bilan de la réunion sur le centre de formation a construire

Le projet prévoit la construction d’un centre de formation et de petites activités génératrices de
revenus afin de pérenniser les actions mises en ceuvres dans le cadre du projet.

Ce centre doit servir a toutes les formations théoriques impliquant les villageois : formation théorique
du maraichage, formation théorique apicole, reforestation,agroforesterie, foyers améliorés.

Etant donné qu’il sera électrifié et que le manque d’acces a I'électricité est souvent un frein au
développement des activités du villages, il a également été décidé qu’une forme de gestion serait mis
en place afin de permettre I'accés a I'électricité aux villageois en cas de nécessité forte pour des
activités poncutuelles.



Ce centre servira aussi de point d’acces a I'énergie par la mise en ceuvre d’activités faisant suite et
venant en complément de la production maraichére :

e Promouvoir les techniques de maraichages agroécologique a travers un espace de formation
et I'accés a des ressources,

e Favoriser lavalorisation (conservation, transformation) des produits de maraichages et assurer
la diffusion des techniques aux femmes formées,

e Développer de nouvelles activités agricoles complémentaires : La mise en place d’élevage de
poulet est une perspective notamment pour la récupération des fientes de poules servant
d’engrais.

Une séance de travail a eu lieu avec les équipes d’EKI pour définir avec eux les activités prioritaires a
mettre en place dans I'espace de formation et I'’équipement prioritaires a acheter suivant les budgets
acquis ( Fondation Audemars Piguet) et sollicité ( Fondation EDF) :

e Construction d’un batiment de 75 a 80 m2, budget 8 400 EUR

e Equipement électrique (réfrigérateur, ordinateur, ...) pour une enveloppe globale de 3000
EUR.

Dans ce sens, et afin de privilégier I'espace promotion du maraichage agroécologique, EKI a priorisé
les activités de promotion des techniques de maraichages et de formation/sensibilisation des femmes.
La mise a disposition d’'un espace de réfrigération permettra d’introduire la conservation des semences
et des produits du maraichage. Le matériel nécessaire pour rendre fonctionnel le centre dans ce but
est présenté dans le tableau suivant

Charges Quantités Pwss‘ance Puissance de pointe Dl.Jrée de
continue fonctionnement
Unités : Watts Watts heures

Ordinateur (Laptop) 5 40 60 8
Brasseur d'air 4 40 60 8
Eclairage LED intérieur 8 9 9 5
Eclairage LED extérieur 4 20 20 12
Imprimante 1 25 160 2
Banc de charge 10 téléphones 2 21 35 6
Borne Wifi et routeur 1 20 20 24
vidéoprojecteur 1 50 300 4
Réfrigérateur - congélateur 1 100 250 16
Total :

Pour mettre en place ce projet, une approvisionnement en énergie fiable est nécessaire. Les besoins
en énergie sont de I'ordre de 6,5 a 7 KWh/jr avec un appel de puissance de I'ordre de 2 kW.

Le centre de formation sera implanté sur le terrain d’EKI, dont le terrain a été donné a I'association
par I'arrondissement de Zaffé.

Le terrain n’est actuellement pas desservi en électricité. Une ligne BT d’environ 1,1 km devrait étre
tirée pour alimenter le centre de formation en Energie par le réseau national, qui n’est pas fiable a
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Zaffé (cf plan ci-dessous). Le colt d’extension du réseau depuis le dernier transformateur MT, est
estimé a environ 15 000 EUR (réseau, transformateur, installation).

Vis-a-vis des besoins estimés, et dans la logique d’une installation en capacité d’évoluer dans le temps,
le budget nécessaire pour une installation solaire autonome est d’environ 10 000 EUR pour un systeme
de 2,8 kWc. Linstallation devra permettre i) d’évoluer dans le temps pour permettre I'ajout de
production, de stockage et d’appareil électrique et ii) le raccordement au réseau national s’il était
amené a arriver jusqu’au site de maraichage.

L'installation d’un systeme solaire est donc plus intéressant qu’un raccordement au réseau national.

Vue ensemble Zaffé Légende
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Figure 1 : Vue d'ensemble Zaffé

En plus du matériel installé, EKI est intéressé par des espaces de stockage réfrigéré et le séchage de
légumes. Des technologies sans électricité et fabriquée localement pourraient étre étudiées :

e Frigo du désert : UN FRIGO MADE IN TCHAD - YouTube
e Séchoir solaire : Fabriguer un séchoir solaire - Solar Brother

5. Bilan de la réunion avec EcoBenin, partenaire de la mise en place des foyers améliorés

Echange avec Gautier Amoussou, Coordinateur National d’Eco Benin.
EcoBénin est une ONG qui travaille dans différents secteurs d’activité :

e Biodiversité (dont insectes)
e Valorisation de la biodiversité et du patrimoine (Tourisme)
e Changement climatique (sensibilisation activité verte, projet carbone)


https://www.youtube.com/watch?v=4SUCny-LWDA
https://www.solarbrother.com/creation/fabriquer-un-sechoir-solaire/
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e Lutte contre la péche illicite
e (Capital humain : Centre de formation tourisme, hotellerie, entrepreneuriat

L’association a la volonté de faire du lien entre les différents volets.
Concernant les foyers améliorés Wanrou :

e Certification carbone obtenue

e Possibilité d’obtention de crédit carbone basés sur les économies réalisées et le taux
d’utilisation de chacun des foyers

e Pour absorber les colts liés a I’évaluation des économies de carbone, il faut proposer le foyer
a environ 3700 ménages

e |’évaluation des économies est réalisée par un cabinet d’étude Belge, partenaire d’EcoBénin

o EcoBénin est prét a s’engager dans un projet sous un format de partenaire (et non prestataire)
si le seuil de 3700 ménages est envisageable

e Avec 3700 ménages, I'économie de carbone est d’environ 10 000 tonnes/an. Le marché actuel
du carbone est de 5 EUR/tonnes. Le potentiel de financement est donc de 50 000 EUR/an dés
lors que le seuil de 3700 ménages est atteint

e la durée de vie des foyers Wanrou est d’environ 3 ans. L’entretien courant concerne la
fermeture de fissure. L'expérience d’EcoBénin montre qu’environ 40% des foyers sont casser
aprées 3 ans.

Les échanges avec EKI, laisse penser que ce seuil de 3700 ménages est difficile a atteindre. EKI propose
de se fixer un 1°" objectif entre 300 et 500 ménages sur les sept communes de |'arrondissement de
Zaffé. Pour atteindre cet objectif, il est proposé de former 21 femmes (3 par villages) aux techniques
de fabrication des foyers améliorés.

Des échanges avec EcoBénin pourront étre réaliser pour i) comprendre si ce seuil peut étre réduire, ii)
comprendre si ce seuil peut étre partagé avec d’autres projets.

Une enquéte complémentaire a été transmise par EcoBénin et sera mis en ceuvre par EKI. Ces résultats
permettront de continuer les discussions sur le sujet et sur le montage du dossier.

6. Bilan de la réunion avec les femmes bénéficiaires de maraichage.

Une discussion d’une heure a été organisée par Esho-Ko-lya avec les femmes bénéficiaires des
formations en maraichage.L’objectif étaient d’avoir leur retour sur la pertinence des formations et



I'impact que le maraichage peut réellement avoir sur leurs vies a travers 'augmentation de leurs
revenus et 'amélioration de la nutrition du foyer.

Les premiers retours montrent un véritable intérét de ces femmes pour développer le maraichage.
Dans une région ol le manque en produit frais se fait sentir a tout moment, elles sont dures d’écouler
I’ensemble de leur production.

Cependant, la plus value des techniques enseignées se fait surtout si I'eau est disponible.

Ainsi, un meilleur suivi et une meilleure évaluation de l'implémentation réelle des techniques
enseignées doit étre réalisée.

Par ailleurs, il a été difficile d’estimer I'augmentation de revenus réelles engendrés. Ceci doit
également faire I'objetd’un suivi plus poussé.

Pour mesurer ces impacts réelles,notre stagiaire, Manon Feuillet passera deux mois sur le site et avec
les bénéficaires afin de faire une évaluation compléte de ces éléments.



